



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřená v souladu se zněním § 2586
a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., dále jen
„občanský zákoník v jeho platném znění“

Smluvní strany:

A. Objednatel : **Obec Ratiboř**

Sídlo: 756 21 Ratiboř 75

IČ: 00304263

DIČ: CZ00304263

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 1760659339/0800

Zástupce oprávněný podepisovat smlouvu a případné její změny: Bc. Jiřina Sklenská,
starostka

zástupce ve věcech technických: Martin Žabčík, místostarosta

(Dále jen objednatel)

B. Zhotovitel: **TM Stav, spol. s r.o.**

Jasenice 729, 755 01 Vsetín

IČO: 48399477

DIČ: CZ48399477

Bankovní spojení: KB Vsetín

Číslo účtu: 94-2569050247/0100

Zastoupený ve věcech smluvních: Irena Kratochvílová, prokuristka
technických: Jan Večeřa, stavbyvedoucí

(Dále jen zhotovitel)

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně následujícího ustanovení Smlouvy o dílo na realizaci akce:

Zateplení MŠ Ratiboř

Z důvodů ležících na straně objednatele se strany dohodly na novém znění článku III:

III. Termíny plnění

1. **Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště: 16.8.2017**
Předpokládaný termín zahájení realizace stavebních prací: 23.8.2017
Předpokládaný termín dokončení stavby včetně vyklizení staveniště: 23.10.2017
2. Harmonogram postupu prací začíná termínem zahájení realizace stavebních prací a končí termínem předání a převzetí díla.
3. Jestliže objednatel v průběhu prací zjistí, že dochází k prodlení se zahájením, prováděním či dokončením prací, požádá zhotovitele zápisem ve stavebním deníku o závazné vyjádření k tomuto zjištění a návrh opatření (věcně a časově určených) k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vyjádření a návrh opatření předat objednateli ve lhůtě stanovené technickým dozorem objednatele.
4. V případě změny zahájení doby plnění z důvodu ležícího na straně objednatele (prodlení ohledně rozhodnutí o poskytnutí dotace), se posouvá i termín dokončení a protokolární předání a převzetí díla, však doba realizace v kalendářních dnech zůstane nezměněna. Z tohoto důvodu si objednatel vyhrazuje právo na jednostrannou změnu předpokládaného termínu zahájení doby plnění a zhotovitel je povinen na tento požadavek objednatele přistoupit.
5. Změna zahájení doby plnění nebo termín ukončení prací bude smluvními stranami upraven vždy písemným dodatkem k této smlouvě.
6. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.

II. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.
2. Dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích s tím, že podpisy oprávněných osob smluvních stran budou učiněny na všech listech dodatku.

V Ratiboři dne 9.6.2017

Ve Vsetíně dne 9.6.2017




OBEC RATIBOŘ
756 21 RATIBOŘ
IČ: 00304263
DIČ: CZ00304263

.....
Bc. Jiřina Sklenská (Objednatel)



Místav spol. s r.o.
provozování staveb a obchodní činnost
Jasenice 729, 756 01 VSETÍN
IČO: 44388477, DIČ: CZ46889477
Tel./Fax: 571 802 619



.....
Irena Kratochvílová, prokuristka