

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 07/2019
na zhotovení stavby

„III/37313 Senička – úpravy chodníků a okolních travnatých ploch“

1. Smluvní strany:

Objednatel: **Obec Senička**
Senička 32, 783 45 Senička
Zastoupení: Jiří Matoušek, starosta obce
IČ: 00635324
DIČ: CZ00635324

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: **MODOS spol. s r.o.**
Masarykova 34, 772 00 Olomouc
Zastoupení: Zdeněk Černocký, jednatel společnosti
IČ: 00576832
DIČ: CZ00576832
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
č.ú.: 367344811/0100

Další osoby oprávněné jednat:
ve věcech smluvních: Zdeněk Černocký, jednatel společnosti
(email: cernocky@modos-olomouc.cz, tel. 737 916 654)
ve věcech technických: Ing. Kučera Petr, vedoucí výroby
(email: kucera@modos-olomouc.cz, tel. 732 725 226)

Zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 237.

(dále jen „zhotovitel“)

2. Základní ustanovení

Smluvní strany uzavřeli dne 5.4.2019 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) smlouvu o dílo č. 07/2019 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je realizace projektu „III/37313 Senička – úpravy chodníků a okolních travnatých ploch“.

3. Předmět dodatku smlouvy

Smluvní strany se shodly na následujících změnách a uzavírají obě strany tento dodatek č. 1 ke smlouvě, jehož předmětem je:

- a) Změna smluvní ceny uzavřené SoD - odst. 4

4. Změna ceny plnění

Stávající smluvní cena za provedené dílo bez DPH se snižuje o částku ve výši **15 768,00 Kč bez DPH** dle odsouhlasených méněprací, specifikovaných položkovým rozpočtem, viz. příloha.

Odůvodnění změny: Investor ušetřil částku 15 768,00 Kč bez DPH dodáním vlastních silničních obrubníků.

Cena dle SoD bez DPH	647 879,20 Kč
DPH dle SoD (21 %)	136 054,63 Kč
Cena dle SoD včetně DPH	783 933,83 Kč
Méně práce dle dodatku č. 1 bez DPH	-15 768,00 Kč
DPH dle dodatku č. 1 (21 %)	-3 311,28 Kč
Celková cena vč. dodatku č. 1 bez DPH	632 111,20 Kč
DPH vč. dodatku č.1 (21 %)	132 743,35 Kč
Celková cena vč. dodatku č.1 s DPH	764 854,55 Kč


5. Závěrečná ujednání

1. Dodatek č.1 smlouvy byl schválen starostou obce Senička dne 26.6. 2019.
2. Ostatní ustanovení smlouvy a dodatku č.1 neupravené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
3. Dodatek smlouvy nabývá platnosti podpisem obou stran

4. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 4 stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 2 vyhotovení.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek smlouvy před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy: 1) Položkový rozpočet

V Olomouci dne: 26.6.2019

 **MODOS spol. s r.o.**
Masarykova 34
772 00 Olomouc 2

za zhotovitele
Zdeněk Černocký
jednatel společnosti

V Seničce dne: 26.6.2019

za objednatele
Jiří Matoušek
starostka obce

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stranový posun silnice III/37317 v obci Senička

Objekt:

D1 - Dodatek č. 1 - odpočet dodávky obruby

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

25.06.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-15 768,00

DPH základní
snižená

Základ daně

-15 768,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

-3 311,28

0,00

Cena s DPH

v CZK

-19 079,28

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:



Razítko

Datum a podpis:

MODOS spol. s r.o.
Masarykova 34
772 00 Olomouc



Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stranový posun silnice III/37317 v obci Senička
Objekt: D1 - Dodatek č. 1 - odpočet dodávky obruby

Místo: Datum: 25.06.2019
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	-15 768,00
HSV - Práce a dodávky HSV	-15 768,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-15 768,00

JUPIS PRACÍ

stavba:

Stranový posun silnice III/37317 v obci Senička

Objekt:

D1 - Dodatek č. 1 - odpočet dodávky obruby

Místo:

Datum: 25.06.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-15 768,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-15 768,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-15 768,00
1	M	592174650	obrubník betonový silniční vibrolisovaný 100x15x25 cm	KUS	-120,000	131,40	-15 768,00
	VV				-120,0		