

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD - Evidenční číslo: 2018FV232015**ALPINE Bau CZ a.s.**

Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou

757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 02604795 DIČ: CZ02604795

Tel. č.: +420 571 750 111 Fax:

v OR vedeném krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10609

Název banky: Česká spořitelna, a.s.

Bankovní spojení: 994404-745137001 / 0800

IBAN: CZ85 0800 9944 0407 4513 7001 BIC (SWIFT): GIBACZPX

Variabilní symbol: 2018232015

Příjemce:

Veřejná zakázka:

SoD; Obj.č.objednatele:

SoD; Obj.č.zhotovitele: 200 853

SoD; Ze dne: 24.11.2018

Odběratel:

Obec Šilheřovice

Střední 305

747 15 Šilheřovice

Česká republika

IČ: 00300730

DIČ: CZ00300730

OBEOMI (G84) 747 15 SHUNTIWANG		1. Report.
Date: - 2 -05- 2017		2. Photo.
C. J. 15P		
Prilohy:		3. Other

Za období: duben 2018

Číslo střediska: 232 0 853

Název stavby: Stezka horní Odry-zelené stezky
pohraničím, SO 103

Datum uskut. zdaň. plnění: 23.04.2018

Datum vystavení: 24.04.2018

Datum splatnosti: 26.05.2018

Forma úhrady: ☐ Platební příkaz

Na základě SoD č. 200 853 Vám fakturujeme na akci "Stezka horní Odry - zelené stezky pohraničím, vybudování cyklotrasy SO 103".

CZ-CPA	Č. položky	Název položky	Mj.	Počet	Jednot.cena	% DPH	Základ DPH
		stavební práce		1,000	965 333,61	21%	965 333,61
				Celkem:			965 333,61

REKAPITULACE:

% DPH	Základ DPH	DPH	Celkem vč. DPH
21%	965 333,61	202 720,06	1 168 053,67
15%	0,00	0,00	0,00
10%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
	965 333,61	202 720,06	1 168 053,67

Celkem:

1 168 053,67



ALPINE Bau CZ a.s.
Jiráskova 613/13
Krásno nad Ječvou
757 01 Valašské Meziříčí
IČ: 026 04 795
DIČ: CZ02604795 

Haléřové vyrovnání:


0.00 Kč

Celková částka k úhradě:

1 168 053,67 Kč

Zjišťovací protokol o provedených stavebních pracích

Dodavatel :



IČO : 02604795
DIČ : CZ02604795
ALPINE Bau CZ a.s.
Jiráskova 613/13
757 01 Valašské Meziříčí

Krásno nad Bečvou

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10609

Odběratel :

S O D :	IČO : 00300730	DIČ : CZ00300730
	Obec Šilheřovice	
232200853	Střední 305	
	747 15 Šilheřovice	

Název stavby :

Stezka horní Odry - zelené stezky pohraničím, vybudování cyklotrasy SO 103

Místo stavby : Šilheřovice

Okres:

Odsouhlasované údaje :

Rozpočtové náklady stavebního objektu dle projektu a S O D v Kč :

	Částka do konce minulého měsíce	Ve sledovaném měsíci	Částka Celkem
práce dle SPP	0,00	965 333,61	965 333,61
CELKEM	0,00	965 333,61	965 333,61

Za dodavatele práce předal :

Podpis :

Datum :



ALPINE Bau CZ a.s.
Jiráskova 613/13
Krásno nad Bečvou
757 01 Valašské Meziříčí
IČ: 026 04 795
DIČ: CZ02604795

p. Chromek

23.duben 2018

Za investora práce převzal :

Podpis :


Datum :

OBEC ŠILHEŘOVICE
Střední 305
747 15 Šilheřovice
IČ: 00300730

Mgr. Kaňa

23.duben 2018

Firma: VIAT s.r.o.



Soupis objektů s DPH

Stavba: Sil10/2017 - Rekonstrukce povrchu komunikací pro cyklostezky na parcele

Varianty: ZŘ - Základní řešení

Odbytová cena: 965 333,61
OC+DPH: 1 188 053,67

Objekt	Popis	OC		OC+DPH	
		OC	DPH	OC+DPH	DPH
SO 103	Rekonstrukce na parcele číslo 1685	938 133,61	197 008,06	1 135 141,67	
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	27 200,00	5 712,00	32 912,00	



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Sil10/2017 Rekonstrukce povrchu komunikací pro cyklostezky na parcelách číslo 1389/1, 1396, 1685 a 1662
SO 103 Rekonstrukce na parcele číslo 1685

SO 103	Rekonstrukce na parcele číslo 1399/1, 1396, 1685 a 1662	SO 103	938 133,61
1	010000004VD	Všeobecné konstrukce a práce Poplatek za skládku - suť	
2	12922	Zemní práce ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	
3	56932	Komunikace ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL. DO 100MM	
4	572211	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2	
5	574B33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11 TL. 40MM	

6	57740C	- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M3	57,820	4 460,00	257 877,20
VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF. BETONU ACI						
<i>Vyspravení krytu asf.betonem tl.do 7 cm</i> 1475*0,07*0,56=57 8200 [A]						
7	919112	- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - položka je určena pro obnovu živичného krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 800m2). Není určena pro souvislou obnovu živичného krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575****) a pro výpravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2). - nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu	M	15,000	75,00	18 172,16
Ostatní konstrukce a práce REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM						
8	931311	15=15.0000 [A] položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU PRŮR DO 100MM2	M	15,000	100,00	1 500,00
Dilatační spáry řezané příčně 9 mm.zařízení za tepla 15=15.0000 [A] položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spár před OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM						
9	93818		M2	3 304,000	3,00	9 912,00

10	979082213R00	Odstanění náosu z povrchu podkladu živice/beton - zametení 5900*0,56=3 304,0000 [A] položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	T	49,739	28,00	1 392,69
11	979082219R00	88,819*0,56=49,7386 [A] Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km - 9 km	T	447,648	8,00	2 685,89
12	979087212R00	799,371*0,56=447,6478 [A] Nakládání suti na dopravní prostředky	T	49,739	10,00	497,39
13	998225311R00	88,819*0,56=49,7386 [A] Přesun hmot, oprava komunikací, kryt živič. a bet. 1059,1858=1 059,1859 [A]	T	1 059,186	1,00	1 059,19



Firma: VIAT s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba:

SIL10/2017 Rekonstrukce povrchu komunikací pro cyklostezky na parcelách číslo 1389/1, 1396, 1685 a 1662

Rozpočet:

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

VRN

27 200,00

Por. číslo	Kód položky	Výběr	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5
------------	-------------	-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

7	03100	položka zahrnuje: - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem - veškeré nosné a upevňovací konstrukce - základové konstrukce včetně nutných zemních prací - demontáž a odvoz po skončení platnosti - případně nutné opravy poškozených částí během platnosti	KČ	1,000	2 000,00	2 000,00
ZÁŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ						
1=1.0000 [A]						
zahrnuje objednatel povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení Náklady se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště, náklady spojené s předáním a převzetím staveniště. Vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, osvětlení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií. Do této položky patří odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.						
8	VRN 1	Evidence likvidace odpadů ve stanoveném rozsahu dle zákona č. 185/2001 Sb., o	KČ	1,000	100,00	100,00
1=1.0000 [A]						
9	VRN 2	Zpracování havarijního plánu dle §39 odst. 2. písm. a) zákona č. 254/2001 Sb. po dobu	KČ	1,000	500,00	500,00
1=1.0000 [A]						
10	VRN 3	Čištění přílehlých komunikací a prostor dotčených výstavbou	KČ	1,000	1 500,00	1 500,00
1=1.0000 [A]						
11	VRN 4	Účast zhotovitele na kontrolních prohlídkách	KČ	1,000	100,00	100,00
1=1.0000 [A]						