

Smlouva o dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Obec Skorotice
se sídlem: Chlébské 27, 592 62 Skorotice
Zastoupený: Petr Bílek, starosta
IČ: 48895636
DIČ: CZ48895636
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu

Zhotovitel : Stavební společnost V&K s.r.o.
Se sídlem: K Ochozi 1406, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Zastoupený: Ing. Pavlem Vorlem, jednatelem

DIČ: CZ48910961
IČ: 48910961
Bankovní spojení: GE Moneta Money bank
Číslo účtu: 7000005751/0600
Ke smluvnímu jednání je oprávněn: Ing. Pavel Vorel
K technickému jednání je oprávněn: Ing. Pavel Vorel
Telefon 602722185
E-mail vak.stavspol@tiscali.cz

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1.** Smluvní strany uzavřely dne 18. 8. 2017 smlouvu o dílo na provedení díla „Zateplení obecního úřadu Skorotice“ (dále jen „smlouva“).
- 2.2.** Smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 smlouvy, kterým upravují podrobnosti týkající se podpory spolufinancováním Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci operačního programu Životní prostředí v rámci projektu č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001903 s názvem: „Zateplení obecního úřadu Skorotice“.

III. PŘEDMĚT DODATKU

- 3.1.** Tento dodatek smlouvy je uzavřen v souladu s článkem IV. a s článkem XII. Smlouvy o dílo.
- 3.2.** Předmětem dodatku smlouvy je prodloužení realizace díla a úprava ceny díla, která vzešla z víceprací a méněprací dohodnutých mezi smluvními stranami. Rozsah a zdůvodnění víceprací a méněprací jsou uvedeny v přílohách tohoto dodatku.
- 3.3.** Celkový rozsah méněprací ze smlouvy činí 127 967 Kč bez DPH.
- 3.4.** Celkový rozsah víceprací činí 345 828 Kč bez DPH.
- 3.5.** Veškeré vydané faktury k dílu budou obsahovat mj. číslo a název projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001903 s názvem: „Zateplení obecního úřadu Skorotice“.

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

- 4.1. Termín ukončení plnění uvedený ve smlouvě o dílo ve článku V. Termín plnění odstavce 1 se prodlužuje do 31.8.2018.

V. CENA DÍLA

- 5.1. Celková cena díla v souladu s článkem IV. Odstavec 3 za zhotovení předmětu plnění činí:

1 052 301 Kč bez DPH

220 983 Kč DPH

1 273 284 Kč včetně DPH

VI. OSTATNÍ USTANOVENÍ

- 6.1. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
6.2. Nedílnou součástí dodatku ke smlouvě jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1: Rozpočty upravující cenu díla dle tohoto dodatku
Příloha č. 2: Změnový list zdůvodňující sepsání dodatku
Příloha č. 3: Náskres

Ve Skorotících, dne 22.6.2018

objednatel



Stavební společnost V&K s.r.o.
K Ochozi 1406
593 01 Bystřice nad Pernštejnem
tel.: 566 550 182, DIČ: CZ48910961
e-mail: vak.stavspol@tiscali.cz

zhotovitel