

Skutečně uhrazená cena

Faktury rekapitulace :

Stavba: Smilovice- Rekonstrukce mostu ev. č.2c-M1

KONTROLA č.	FA č.	ZE DNE	ČÁSTKA	Částka bez DPH
1	5400010247	12.11.2015	530 915,50 Kč	438 773,14 Kč
2	5400010559	10.12.2015	738 401,14 Kč	610 248,88 Kč
3	5400010948	18.1.2016	906 143,80 Kč	748 879,17 Kč
4	5400011158	17.2.2016	191 615,48 Kč	158 359,90 Kč
5	5400011383	18.3.2016	1 197 085,55 Kč	989 326,90 Kč
6	5400011686	24.4.2016	371 690,95 Kč	307 182,60 Kč
7	5400011933	17.5.2016	717 077,66 Kč	592 626,17 Kč
Skutečně vystavené faktury celkem			4 652 930,08 Kč	3 845 396,76 Kč

Poslední úhrada byla provedena dne 13.6.2016

OBECNÍ ÚŘAD Smilovice	Č. dopor.
Došlo: 31.05.2016	Zpracov.
Č. J.: _____	Ukl. zhotov.
Přílohy: _____	