

DODATEK č. 2
k smlouvě o dílo

smlouvy uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění na akci „Újezd – intenzifikace ČOV a likvidace H₂S“.

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený mezi smluvními stranami

I. Smluvní strany

Objednatel: Obec Újezd
Újezd 83
783 96 Újezd
tel.: 585 035 119
e-mail: podatelna@obec-ujezd.cz
Zastoupený: Petrem Přichystalem, starostou obce

Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:

ve věcech smluvních:
ve věcech technických:
IČ: 00299618
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 153150448/0300

dále jen „objednatel“,

a

Zhotovitel: Společnost: „EKO-ZPV ÚJEZD“
Vedoucí účastník: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
Píšťovy 820, 537 01 Chrudim
IČO: 150 53 695
Účastník společnosti: 1. Žďárská plynářská a vodařská, a.s.
Beranových 698, 199 00 Praha – Letňany
IČO: 25531328

Tel.: 469 682 303-5
Email: ekomonitor@ekomonitor.cz
ID datové schránky: 3v8a5db
Zastoupený: Mgr. Pavel Vančura, Ing. Josef Drahokoupil, jednatele společnosti Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:

ve věcech smluvních: Mgr. Pavel Vančura, Ing. Josef Drahokoupil
ve věcech technických: Ing. Stanislava Šedivá
Bankovní spojení: ČSOB Chrudim
číslo účtu: 272199033/0300

dále jen „zhotovitel“,

II. Předmět dodatku

Na základě dohody smluvních stran dochází uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 21. 2. 2019 ke změně rozsahu prací a celkové ceně za dílo v rámci akce:

„Újezd – intenzifikace ČOV a likvidace H2S“

Zhotovitel předložil objednateli návrh optimalizace fungování technologie ČOV, kdy pro navýšení účinnosti ČOV navrhuje doplnění technologie o následující objekty a zařízení v objektech:

PS00 Vyrovnávací jímka

PS4 Aktivační nádrž 2

PS9 Příprava flokulantu

PS11 Kalová koncovka

PS12 Úprava elektroinstalace vč. řízení

PS13 Nádrž vyčištěné vody (7 – jímka čisté vody)

Objednatel byl tento návrh odsouhlasen a smluvní strany tímto uzavírají tento dodatek č. 2, kterým se mění rozsah prací zhotovitele a cena za dílo.

Podrobněji řeší jednotlivé položky příloha č. 1 tohoto dodatku, která zároveň uvádí i ocenění položek a celkovou cenu za navýšení rozsahu díla.

K celkové ceně za dílo stanovené smlouvou o dílo se na základě dodatku č. 2 připočítává ještě částka **418 900,00 Kč bez DPH** (slovy: čtyřistaosmnáctisícdevětset korun českých), přičemž celková cena za dílo činí **3 748 511,89 Kč bez DPH**

(slovy: třímilionsedmsetčtyřicetisícpětsetjedenáctkorunosmdesátdevěthaléřů).

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo na akci „Újezd – intenzifikace ČOV a likvidace H2S“ zůstávají v platnosti.

Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, každé s platností originálu, z nichž jsou 2 určeny pro objednatele a 2 pro zhotovitele.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je jeho příloha č.1.

V Újezdě dne 20. 08. 2019

V Chrudimi dne 28. 8. 2019

.....
podpis objednatele
obec Újezd

.....
podpis zhotovitele
Společnost: „EKO-ZPV ÚJEZD“

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU VÍCEPRACÍ - DODATEK

Stavba: Újezd - Intenzifikace ČOV

Objekt: 002 - D.2 Intenzifikace ČOV Újezd - technologická část

Místo: Újezd u Uničova

Zadavatel:

Uchazeč: Vodní zdroje Ekomonitor s.r.o.

Datum: 19.06.2019

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem

[Kč bez DPH]

Náklady soupisu celkem

418 900,00

418 900,00

195 000,00

0,00

0,00

0,00

79 000,00

0,00

0,00

8 900,00

0,00

77 000,00

0,00

59 000,00

0,00

SOUPIS VÍCEPRACÍ A VÍCEDODÁVEK

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem
							[Kč bez DPH]
Náklady soupisu celkem							
M			Montáže vodohospodářských zařízení				418 900,00
		PS00	Vyrovnávací jímka (5 - zahušťovací nádrž)				195 000,00
	01		čerpadlo vč. spouštěcího zařízení ADOS (nerez) - 1+1 ks	kpl	2,000	40 000,00	80 000,00
	02		míchadlo vč. spouštěcího zařízení (nerez)	kpl	1,000	55 000,00	55 000,00
	03		výtlačné potrubí na mechanické předčištění	kpl	2,000	10 000,00	20 000,00
	04		úprava elektro, MaR	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
	05		montáže	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
		PS4	Aktivační nádrž 2				79 000,00
	01		předzahušťovač kalu PZK - plast válec, čerpadlo vč. spouštěcího zařízení	kpl	1,000	49 000,00	49 000,00
	02		výtlačné potrubí do kalojemu	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
	03		úprava elektro, MaR	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
	04		montáže	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
		PS9	Příprava flokulantu				8 900,00
	03		rozvod vody z AT stanice do chemického hospodářství	kpl	1,000	8 900,00	8 900,00
		PS11	Kalová koncovka				77 000,00
	01		čerpadlo kalu vč. spouštěcího zařízení (nerez)	kpl	1,000	29 000,00	29 000,00
	02		výtlačné potrubí do zásobní nádrže na kal	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
	03		úprava elektro, MaR	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
	04		montáže	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
	09		rozvod vody z AT stanice do lisu	kpl	1,000	9 000,00	9 000,00
	10		rozvod vzduchu z kompresoru do lisu	kpl	1,000	9 000,00	9 000,00
		PS12	Úprava elektroinstalace vč. řízení				0,00
	02		frekvenční měniče	kpl	2,000	40 000,00	0,00
		PS13	Nádrž vyčištěné vody (7 - jímka čisté vody)				59 000,00
	01		čerpadlo vyč. vody vč. spouštěcího zařízení ADOS (nerez)	kpl	1,000	29 000,00	29 000,00
	02		výtlačné potrubí na lis	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
	03		úprava elektro, MaR	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
	04		montáže	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00