

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo ze dne 7. 3. 2017

uzavřené dle §2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“)

Smluvní strany

Název: **OBEC ÚPOHLAVY**
Sídlo: Obecní úřad, Úpohlavy 61, 410 02 Lovosice 2
Zastoupený: Bc. Hana Limberková, DiS, starostka obce
IČ: 00554588
tel.: +420/ 416 594 617, 606 312 923
E-mail: obec@upohlavy.cz
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

na straně jedné jako „objednatel“

a

Zhotovitel: **S-BAU BOHEMIA spol. s r.o.**
Sídlem: Krajská 66/7, 412 01 Litoměřice
IČ: 25484478
DIČ: CZ25484478
Zapsán: v OR u KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 20185
Zastoupen: Stanislavem Chromým, jednatelem společnosti
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 188284112/0300
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Stanislav Chromý, jednatel společnosti

na straně druhé jako „zhotovitel“

Dodatek je vyhotoven na základě požadavků objednatele.

Tímto dodatkem se mění článek II. **Cena díla**, dle přiloženého rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku a článek IV. **Předmět plnění**, který se rozšiřuje o vícepráce, které jsou nutné pro dokončení díla. Ostatní články SOD zůstávají nezměněné a tudíž platné tak, jak jsou uvedeny ve Smlouvě o dílo.

II.
Cena díla

2.1 Vícepráce dle přiloženého rozpočtu – nedílná součást tohoto dodatku

Vícepráce dle přiloženého rozpočtu:

Vícepráce cena bez DPH činí	75 548,52 Kč
DPH 21%	15 865,19Kč
Cena víceprací včetně DPH činí	91 413,71Kč

IV.
Předmět díla

- 4.1** Předmět díla „PŘÍSTAVBA SPORTOVNÍCH KABIN - ÚPOHLAVY“, se rozšiřuje o nutné vícepráce, které jsou nutné provést pro dokončení díla, dle požadavků objednatele vedených v rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek se vyhotovuje ve 2. stejnopisech majících platnost originálu, objednatel i zhotovitel obdrží po 1 podepsaném vyhotovení.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Smluvní strany tohoto dodatku prohlašují a stvrzují svými podpisy, že mají plnou způsobilost k právním úkonům a že tento dodatek uzavírají ze své vůle, svobodně a vážně, že ho neuzavírají v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek, že si ho řádně přečetly a jsou srozuměny s jeho obsahem.

Přílohy k dodatku č.2:

1. Oceněný výkaz výměr (rozpočet)

V Úpohlavech dne:

Obec Úpohlavy
Lovosice 410 02

.....
Bc. Hana Limberková, DiS.
starostka obce
za objednatele

V Litoměřicích dne: 2. 5. 2017

S-BAU BOHEMIA spol. s r.o.



BOHEMIA s.r.o.

Krajská 66/7
412 01 Litoměřice
IČ: 252 84 478
DIČ: CZ25284478

.....
Stanislav Chromý
jednatel společnosti
za zhotovitele



BOHEMIA s.r.o.

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Upohlavy - přístavba sportovních kabin	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Vícepráce č. 2 - navýšení podsypu, chodník	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:		Zhotovitel:	S - BAU BOHEMIA spol. s r.o. IČ/DIČ: 25484478/CZ25484478
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 5
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 2.5.2017

Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C	
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky		48 691,57	Práce přesčas	0,00
	Montáž		26 856,95	Bez pevné podl.	0,00
PSV	Dodávky		0,00	Kulturní památka	0,00
	Montáž		0,00		0,00
"M"	Dodávky		0,00		0,00
	Montáž		0,00		0,00
Ostatní materiál			0,00		0,00
Přesun hmot a sutí			0,00		0,00
ZRN celkem			75 548,52	DN celkem	0,00
				DN celkem z obj.	0,00
				NUS celkem	0,00
				NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	0,00
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	75 548,52
Základ 15%	0,00	DPH 21%	15 865,19	Celkem včetně DPH	91 413,71
Základ 21%	75 548,52				

Projektant	Objednatel	Zhotovitel S-BAU BOHEMIA spol. s r.o.
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

S-BAU BOHEMIA spol. s r.o.
IČ: 25484478
DIČ: CZ25484478



BOHEMIA s.r.o.

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby: Úpravy - přístavba sportovních kabin

Objednatel:

Druh stavby: Vícepráce č. 2 - navýšení podsypu, chodník

Projektant:

Lokalita:

Zhotovitel:

S - BAU BOHEMIA spol. s r.o.

Zpracoval:

Zpracováno dne:

2.5.2017

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
27		Základy	17 285,34	10 867,18	28 152,52	46,57
63		Podlahy a podlahové konstrukce	12 399,04	8 476,97	20 876,00	11,34
91		Doplňující konstrukce a práce na pozemních komur	19 007,20	7 512,80	26 520,00	16,13

Celkem:

75 548,52



BOHEMIA s.r.o.

Stavební rozpočet

Název stavby:		Úponavy - přístavba sportovních kabin				Doba výstavby:		Objednatel:				
Druh stavby:		Vícepráce č.2 - navýšení podšypu, chodník				Začátek výstavby:		Projektant:				
Lokalita:						Konec výstavby:		Zhotovitel:				
JKSO:						Zpracováno dne:		Zpracoval:				
JKSO:						2.5.2017						
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava	
			- Rozměry				Dodávka	Montáž	Celkem			
1	27	271531112R00	Základy Navýšení podšypu - polštář základu z kam. drc.32-63 mm - 40 cm rozpočet na vícepráce - převodní plocha 8,82 m ³ rozpočet na vícepráce - prodloužená plocha 2,24 m ³ Celkem: 11,06 m ³ Celkem navedeno 30,4 m ³ (0,4 x 6,6 x 11,5) - 11,06 = 19,34 m ³	m3	19,34	1 076,99	17 285,34	10 867,18	28 152,52	1,78	46,57	RTS I / 2017
2	271531112R00	Podšyp pod chodník - polštář základu z kam. drc.32-63 mm - tl. 20 cm 0,2 x 34 m ²	m3	6,80	1 076,99	4 496,57	2 826,96	7 323,53	1,78	12,12	RTS I / 2017	
3	63	631571001R00	Podšyp pod chodník - násyp z kam. těž.0 - 4 mm - tl. 5 cm 0,05 x 34 m ²	m3	1,70	1 120,00	12 399,04	8 476,97	20 876,00	1,84	11,34	RTS I / 2017
4	632921911R00	Dlažba chodníku z dlaždic 40x40 betonových do písku, tl. 40 mm D + M (19 m x 2) x 0,8 m = 30,4 m ² (6,5 - 1,6) x 0,8 = 3,92 m ² Celkem plocha chodníku = 34,32 m ² 1,6 = 2 x 0,8 š. chodníku	m2	34,00	558,00	11 403,80	7 568,40	18 972,00	0,24	8,21	RTS I / 2017	
5	91	917862111RT5	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách Osažení stíjál. obrub. del. s opěrou. lze z C 12/15 včetně dodávky obrub.	m	80,00	331,50	19 007,20	7 512,80	26 520,00	0,20	16,13	RTS II / 2016
Celkem:							75 548,52					