

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

na opravu komínů a sociálních zařízení v kulturním domě v Chotěšově

I. Smluvní strany

Objednatel:

Obec Velhartice
Velhartice 134
341 42 Kolinec
IČO: 00256242
DIČ: CZ00256242

Zastoupen: Ing. Václav Jarošík, starosta

mobil: 724 181 606

e-mail: starosta@velhartice.cz

Zhotovitel:

RYNOSTAV s.r.o.
Pod Kalichem 385
342 01 Sušice
IČO: 26334615
DIČ: CZ26334615

zapsán v Obchodním rejstříku vedený Krajským soudem
v Plzni oddíl C, vložka 13839

Zastoupen: Petrem Novým, jednatel

tel./ fax: 376 520 017

mobil: 724 025 800

e-mail: info@rynostav.cz

Bankovní spojení: UniCredit Bank

Číslo účtu: 2113742341/2700

II.

Místo plnění

Chotěšov č.p. 37, KN st.44 v k.ú. Chotěšov u Velhartic

III.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku smlouvy o dílo na **Opravu komínů a sociálních zařízení v kulturním domě v Chotěšově** je prodloužení termínu plnění.
2. Ostatní body smlouvy o dílo a položkového rozpočtu stavby zůstávají zachovány.

IV.

Termíny plnění

- | | | |
|-------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Zahájení prací | dle smlouvy o dílo: 27.5.2019 | změna dle dodatku: beze změny |
| 2. Dokončení díla | dle smlouvy o dílo: 4.8.2019 | změna dle dodatku: 30.9.2019 |
| 3. Předání díla | dle smlouvy o dílo: 8.8. 2019 | změna dle dodatku: 30.9.2019 |

V.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek ke smlouvě o dílo je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž po jednom vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
2. Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá účinnost dnem podpisu obou smluvních stran.

Datum: 29. 8. 2019

Objednatel:

Datum: 28. 8. 2019

Zhotovitel:


.....
Ing. Václav Jarošík

starosta obce Velhartice

**OBEC
VELHARTICE**
341 42 Kolinec
okr. Klatovy ②


.....
RYNOSTAV s.r.o.
Pod Kalichem 385, 342 01 Sušice
IČO: 263 34 615, DIČ: CZ26334615
Tel./ Fax: 376 520 017
Mobil: 724 025 800

Petr Nový

jednatel společnosti RYNOSTAV s.r.o.