

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA 2. ETAPU OPRAVY HŘBITOVNÍ ZDI

Zhotovitel: RADEK ŠŤASTNÝ- zemní práce,
Specializované stavební činnosti
Ronovská 234, 285 61 Žleby
IČO: 641 77 009
DIČ: CZ7502240834
Číslo účtu u KB Čáslav: 196328040257/0100

Objednavatel: OBEC VINAŘE
Vinaře 44, 286 01 Čáslav
IČO: 002 36 578
Číslo účtu u ČSOB Čáslav: 174635647/0300

Zastoupena ve věcech smluvních: Jan Gerenda, DiS. (Místostarosta)

I. Předmět dodatku č. 1, cena a ostatní podmínky

Dle původní dohody měl být zachován horní roh staré hřbitovní zdi (strana k Vinici), který je spojen s hrobkou. Nová hřbitovní zeď měla být postavena vedle tohoto rohu. Toto je zaznamenáno v původní Smlouvě o dílo na 2. etapu opravy hřbitovní zdi.

Odbouráním části starého zdiva se uvolnil zbytek zdiva od horního rohu směrem k márnici. Hrozil by tím pád do prostoru hřbitova a na hroby. Proto pan Šťastný navrhl dodělení hřbitovní zdi až ke staré márnici.

Nabídka na dokončení části hřbitovní zdi od horního levého rohu směrem k bývalé márnici je v ceně 177.879,- Kč. Tato cena odpovídá cenové nabídce, schválené zastupitelstvem Obce Vinaře usnesením č. 5/2014-3 dne 18.6.2014.

Ostatní podmínky jsou platné dle původní Smlouvy o dílo na 2. etapu opravy hřbitovní zdi.

II. Závěrečná ujednání

Smluvní vztahy neupravené tímto dodatkem a původní smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními Nového občanského zákoníku. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou účastníků. Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu a je jej možno měnit pouze formou nového číslovaného dodatku. Na důkaz projevu své svobodné vůle smluvní strany připojují své vlastnoruční podpisy.

Ve Žlebech dne 25. 6. 2014

.....
zhotovitel

.....
objednavatel

Příloha: Cenová nabídka ze dne 15.6.2014.

