

Změnový list č. 2

Projekt : **Vršovice – likvidace splaškových vod**

Objekt : **SO 072016 DP**

Datum vystavení: Požadováno kým:

Podklady: Počet příloh:

POPIS ZMĚNY:

V průběhu stavby došlo na základě požadavku objednatele k rozšíření předmětu smlouvy o dílo o další práce nad rámec původního projektu, bez nároku na dotaci. Jedná se o vybudování 3 domovních přípojek k novostavbám, které dosud nejsou trvale obydleny, o vybudování 5 ks odboček z hlavních řadů u nemovitostí, které nejsou obydleny a domovní přípojku pro čp. 33.

Pro realizaci těchto prací bude uzavřen dodatek č. 3

Příloha č. 1 Rozpočet pro dodatečné přípojky

Cena změny bez DPH:	261 499,30,- Kč
Časový dopad do termínu:	bez dopadu na termín

Vypracoval: Ing. Pavel Bača
(Zhotovitel)

PRESSKAN system, a.s.
Vápenice 2974/13
796 01 PROSTĚJOV
podpis: *V. Z. Bača* Datum : 10. 10. 17
IČ: 607 43 824
DIČ: CZ60743824 ②

: Petr Cívárek
(Zhotovitel)

podpis: *P. Cívárek* Datum : 10. 10. 2017
BAK
BAK stavební společnost, a.s.
IČO: 28402758 DIČ: CZ28402758
www.bak.cz (088)

Ověřil: Ing. Vladimír Soukup
(TDI)

podpis: *V. Soukup* Datum :

Schválil : Pavlína Adamová
(Objednatel)

podpis: *P. Adamová* Datum : 10. 10. 2017
