

Změnový list č. 4 k dodatku č. 5

Projekt : **Vršovice – likvidace splaškových vod**

Objekt : **SO 072016 DP**

Datum vystavení: Požadováno kým:

Podklady: Počet příloh:

POPIS ZMĚNY:

Finanční vyrovnání dle dodatku č. 3

Dodatkem č. 3 byly řešeny vícepráce nad rámec původního projektu mimo dotaci. Jednalo se o vybudování domovních přípojek ke třem novostavbám a k čp. 33 a dále vybudování 4 odboček z hl. řadů u nemovitostí, které se na kanalizaci nepřipojovaly. Původní rozpočet počítal s délkou 45 m. Ve skutečnosti bylo postaveno celkem 83,5 m na přípojkách a 10 m na odbočkách, celkem 93,5 m.

1. Změny v délkách přípojek

Na řadu 12 byly postaveny 3 přípojky o celkové délce 46,1 m. Oproti projektu bylo postaveno více o 1,1 m.

Na řadu 14 byla postavena 1 přípojka pro čp. 33 o celkové délce 37,4 m. Oproti projektu více o 37,4 m.

Na odbočkách z hlavních řadů bylo vybudováno celkem 10 m potrubí.

Odůvodnění: V průběhu realizace došlo k drobným změnám, které byly zapracovány do probíhající stavby. U čp. 33 došlo k úplné změně trasy vedení tlakové kanalizace. Na základě požadavku objednatele byly vybudovány 4 odbočky z hl. řadů u nemovitostí, které se prozatím na kanalizaci připojovat nebudou.

Čelkový rozdíl v délce přípojek a odboček +48,50 m

Práce provedené navíc oproti původní smlouvě (vícepráce)68.532,64 Kč bez DPH.

Příloha č. 1 Rozpočet domovní přípojky mimo dotace

Cena změny bez DPH **68.532,64 Kč**

Časový dopad do termínu: **bez dopadu na termín**

Vypracoval: Ing. Pavel Bača
(Zhotovitel)

podpis:

Datum :

27. 11. 2017

: Petr Čičvárek
(Zhotovitel)

podpis

Datum :

BAK stavební společnost, a.s.
IČO: 28402758 DIČ: CZ28402758
www.bak.cz (088)

Ověřil: Ing. Vladimír Soukup
(TDI)

podpis :

Datum :

27. 11. 2017

Schválil : Pavlína Adamová
(Objednatel)

podpis :

Datum :

27. 11. 2017

