

Harmonogram stavby "CHODNIK_Vysoké STUDNICE_VÝKAZ_VÝMĚR_oprava"

Kód položky	Rok	2017											
		Měsíc											
		Týden											
		Popis											
			Začátek	Konec	Celk. cena								
10114	CHODNIK_Vysoké STUDNICE_VÝKAZ_VÝMĚR_oprava		11. 09. 2017	30. 11. 2017	2 912 783,56								
VON	VON		11. 09. 2017	11. 09. 2017	0,00								
SO_101 ROZPOČET	SO_101 ROZPOČET		11. 09. 2017	30. 11. 2017	1 956 240,82								
1	Zemní práce		11. 09. 2017	28. 09. 2017	135 399,97								
11	Přípravné a přidružené práce		11. 09. 2017	12. 10. 2017	231 835,78								
17	Konstrukce ze zemin		25. 09. 2017	26. 09. 2017	12 819,09								
57	Kryty šterkových a živých pozem. komunikací a zpevněných		02. 10. 2017	17. 10. 2017	119 599,37								
59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch		09. 10. 2017	30. 11. 2017	385 867,08								
87	Potrubi z trub plastických a skleněných		02. 10. 2017	03. 10. 2017	18 571,00								
89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení		02. 10. 2017	06. 10. 2017	5 581,00								
91	Doplňkové konstrukce a práce na pozem. komunikacích a		16. 10. 2017	24. 11. 2017	291 366,91								
91_1	Doplňkové konstrukce - odvodňovací systém		18. 09. 2017	13. 10. 2017	665 196,00								
D1	Kerb Drain = referenční výrobek / lze použít systém jiného		18. 09. 2017	13. 10. 2017	665 196,00								
95	výrobce se stejnými parametry [pro zatížení												
99	Různé dokončující konstrukce a práce na pozemních stavbách		27. 11. 2017	28. 11. 2017	14 409,60								
	Přesun hmot		02. 10. 2017	29. 11. 2017	75 595,02								
SO_201 ROZPOČET	SO_201 ROZPOČET		11. 09. 2017	30. 11. 2017	956 542,74								
1	Zemní práce		11. 09. 2017	25. 09. 2017	109 187,82								
21	Úprava podloží a základové spáry		25. 09. 2017	29. 09. 2017	40 352,82								
32	Zdi přehradní a opěrné		25. 09. 2017	30. 11. 2017	730 884,09								
63	Podlahy a podlahové konstrukce		02. 10. 2017	02. 10. 2017	9 804,56								
711	Izolace proti vodě a vlhkosti		02. 10. 2017	03. 10. 2017	11 031,14								
783	Nátěry		20. 11. 2017	20. 11. 2017	244,80								
93	Různé dokončující konstrukce a práce inženýrských staveb		20. 11. 2017	24. 11. 2017	2 603,61								
99	Přesun hmot		02. 10. 2017	27. 11. 2017	52 433,90								