

Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo uzavřené dne 4.5.2018

1. Smluvní strany

Objednatel: **Obec Zašová**
se sídlem: 756 51 Zašová 36
IČ: 00304476
DIČ: CZ00304476
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: **6842490277/0100**
Osoby oprávněné jednat:
- ve věcech smluvních: Jiljí Kubrický, starosta

Zhotovitel: **COMMODUM, spol. s r.o.**
756 27 Valašská Bystřice 225
Zastoupen: jednatelem společnosti Miroslavem Zezulkou
IČ: 46577238
DIČ: CZ46577238
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 4000702-801/0100

Dodatkem č. 2 se na základě vzájemné dohody smluvních stran mění článek III. a IV. smlouvy o dílo takto:

III. Termín plnění

2. Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést realizaci stavby (včetně dokumentace skutečného provedení stavby) do 19.6.2019.

IV. Cena za dílo

1. Cena díla se mění na základě položkového rozpočtu víceprací, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako přílohy č.1

Cena díla dle smlouvy o dílo a Dod.č.1 bez DPH :	20 682 098,22 Kč
DPH 15%	3 102 314,73 Kč
Cena včetně DPH:	23 784 412,95 Kč

Vícepráce dle přílohy:	801 916,57 Kč
Méněpráce dle přílohy:	-605 580,57 Kč


Cena díla dle dodatku č.2 bez DPH:	20 878 434,22 Kč
DPH 15%	3 131 765,13 Kč
Nová cena včetně DPH:	24 010 199,35 Kč

2. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek před podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání na základě jejich svobodné vůle, určitě a vážně a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.
3. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech exemplářích, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
4. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Příloha č.1: Rozpočet vícepráce/méněpráce

V Zašové dne: 16.5.2019

Ve Valašské Bystřici dne: 15.5.2019


.....
za objednatele




.....
za zhotovitele

Valašská Bystřice 225, 756 27 -1-
Tel.: 571 64 64 30
FAX: 571 64 63 35
DIČ: CZ46577238
IČO: 46577238



Doložka dle § 41 zákona č. 12/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Tento dodatek byl schválen Radou obce Zašová dne 15.5.2019

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 042E/01 **Stavební úpravy objektu býv. DOZP v Zašové za účelem změny využití na Komunitní dům seniorů (KoDuS)**

Objekt: 01 **Architektonické a stavebné technické řešení**

Rozpočet: LM0525 **Skutečnost bourání podlah 2.NP, 3.NP**

Objednatel: **Obec Zašová**

IČO: 00304476

36

DIČ: CZ00304476

75651

Zašová

Zhotovitel: **COMMODUM, spol. s r.o.**

IČO: 46577238

Valašská Bystřice 225

DIČ: CZ46577238

75627

Valašská Bystřice

Vypracoval: **Machýček**

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			39 982,91
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			39 982,91

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	39 982,91 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**


Cena celkem bez DPH **39 982,91 CZK**

v

dne



Za zhotovitele



Za objednatele

OBEC ZAŠOVÁ
756 51 ZAŠOVÁ 36
IČ: 00304476 DIČ: CZ00304476
tel.: 571 634 015, 571 634 041
fax: 571 634 340

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	HSV			7 828,63	20
997	Přesun sutě	HSV			32 154,28	80
Cena celkem					39 982,91	100

Položkový rozpočet

S:	042E/01	Stavební úpravy objektu býv. DOZP v Zašové za účelem změny využití na Komunitní dům senio
O:	01	Architektonické a stavebné technické řešení
R:	LM0525	Skutečnost bourání podlah 2.NP, 3.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				7 828,63
1	965082923	Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	25,36000	308,70	7 828,63
		317,0*0,08		25,36000		

Díl: 997		Přesun sutě				32 154,28
2	997013116	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m s použitím mechanizace	t	30,70208	502,50	15 427,80
3	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	30,70208	203,50	6 247,87
4	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	583,33900	4,20	2 450,02
5	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	30,70208	261,50	8 028,59

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 042E/01 Stavební úpravy objektu býv. DOZP v Zašové za účelem změny využití na Komunitní dům seniorů (KoDuS)
Objekt: 01 Architektonické a stavebné technické řešení
Rozpočet: LM0526a ZTI Zařizovací předměty (I.+II.) - Méněpráce

Objednatel: Obec Zašová IČO: 00304476
 36 DIČ: CZ00304476
 75651 Zašová

Zhotovitel: COMMODUM, spol. s r.o. IČO: 46577238
 Valašská Bystřice 225 DIČ: CZ46577238
 75627 Valašská Bystřice

Vypracoval: Machýček

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-126 923,30
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-126 923,30

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-126 923,30 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK


Cena celkem bez DPH **-126 923,30 CZK**

v

dne



 Za zhotovitele



 Za objednatele

OBEC ZAŠOVÁ
 756 51 ZAŠOVÁ 36
 IČ: 00304476 DIČ: CZ00304476
 tel.: 571 634 015, 571 634 041
 fax: 571 634 340

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	PSV			-75 059,00	59
726	Zdravotechnika - předstěnové instalace	PSV			-51 864,30	41
Cena celkem					-126 923,30	100

Položkový rozpočet

S:	042E/01	Stavební úpravy objektu býv. DOZP v Zašové za účelem změny využití na Komunitní dům seniorů
O:	01	Architektonické a stavebné technické řešení
R:	LM0526a	ZTI Zařizovací předměty (I.+II.) - Méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				-75 059,00
1	725211681	Umyvadlo keramické zdravotní připevněné na stěnu šrouby bílé 640 mm	soubor	-7,00000	1 517,00	-10 619,00
2	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti	soubor	-6,00000	1 130,00	-6 780,00
3	725112021R	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný, pro hendikepované, vč.sedátka	soubor	-12,00000	4 805,00	-57 660,00
Díl: 726		Zdravotechnika - předstěnové instalace				-51 864,30
4	726111031	Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu mm závěsný do masivní zděné kce	soubor	-12,00000	4 275,00	-51 300,00
5	998726213	Přesun hmot procentní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 24 m	%	-513,00000	1,10	-564,30

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **042E/01** **Stavební úpravy objektu býv. DOZP v Zašové za účelem změny využití na Komunitní dům seniorů (KoDuS)**

Objekt: **01** **Architektonické a stavebné technické řešení**

Rozpočet: **LM0526b** **ZTI Zařizovací předměty (I.+II.)**

Objednatel: **Obec Zašová**

IČO: **00304476**

36

DIČ: **CZ00304476**

75651

Zašová

Zhotovitel: **COMMODUM, spol. s r.o.**

IČO: **46577238**

Valašská Bystřice 225

DIČ: **CZ46577238**

75627

Valašská Bystřice

Vypracoval: **Machýček**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			97 381,11
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			97 381,11

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	97 381,11 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH


97 381,11 CZK

v

dne



Za zhotovitele



Za objednatele

OBEC ZAŠOVÁ

756 51 ZAŠOVÁ 36

IČ: 00304476 DIČ: CZ00304476

tel.: 571 634 015, 571 634 041

fax: 571 634 340

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	PSV			8 072,06	8
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	PSV			89 309,05	92
Cena celkem					97 381,11	100

Položkový rozpočet

S:	042E/01	Stavební úpravy objektu býv. DOZP v Zašové za účelem změny využití na Komunitní dům senio
O:	01	Architektonické a stavebné technické řešení
R:	LM0526b	ZTI Zařizovací předměty (I.+II.)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				8 072,06
1	722250133	Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m celoplechový	soubor	1,00000	7 695,00	7 695,00
2	998722202	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	%	76,95000	2,00	153,90
3	998722203	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m	%	76,95000	2,90	223,16
Díl: 725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				89 309,05
4	725013171	Klozet kombi,nádrž s armat., vč.sedátka, bílý	soubor	12,00000	7 429,50	89 154,00
5	998725203	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m	%	140,95000	1,10	155,05

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 042E/01 Stavební úpravy objektu býv. DOZP v Zašové za účelem změny využití na Komunitní dům seniorů (KoDuS)
Objekt: 01 Architektonické a stavebné technické řešení
Rozpočet: LM0527a Ústřední vytápění - Méněpráce

Objednatel: Obec Zašová
 36 IČO: 00304476
 75651 Zašová DIČ: CZ00304476

Zhotovitel: COMMODUM, spol. s r.o.
 Valašská Bystřice 225 IČO: 46577238
 75627 Valašská Bystřice DIČ: CZ46577238

Vypracoval: Machýček

Rozpis ceny

HSV			Celkem
PSV			0,00
MON			-83 582,94
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-83 582,94

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-83 582,94 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH


-83 582,94 CZK

v

dne



 Za zhotovitele



 Za objednatele

OBEC ZAŠOVÁ

756 51 ZAŠOVÁ 36

IČ: 00304476 DIČ: CZ00304476

tel.: 571 634 015, 571 634 016

fax: 571 634 017

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
722	Vnitřní vodovod	PSV			-2 003,53	2
732	Ústřední vytápění - strojovny	PSV			-32 303,61	39
733	Rozvod potrubí	PSV			-27 900,80	33
735	Otopná tělesa	PSV			-21 375,00	26
Cena celkem					-83 582,94	100

Položkový rozpočet

S:	042E/01	Stavební úpravy objektu býv. DOZP v Zašové za účelem změny využití na Komunitní dům senio
O:	01	Architektonické a stavebné technické řešení
R:	LM0527a	Ústřední vytápění - Měněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 722		Vnitřní vodovod				-2 003,53
1	722231083R	Potrubní oddělovač DN 20	kus	-1,00000	1 978,50	-1 978,50
2	998722202	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	%	-18,54000	1,35	-25,03
Díl: 733		Rozvod potrubí				-27 900,80
3	733222102	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1	m	-30,00000	231,00	-6 930,00
4	733222103	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 18x1	m	-40,00000	297,00	-11 880,00
		-30,0		-30,00000		
		Odpočet potrubí vedených pod stropem v bytech : -(3,4+1,6)*2		-10,00000		
5	733223109	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 64x2	m	-6,00000	1 418,00	-8 508,00
6	733224209	Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 64x2	m	-2,00000	83,50	-167,00
7	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	-63,00000	6,60	-415,80
Díl: 732		Ústřední vytápění - strojovny				-32 303,61
8	732229672R	Deskový výměník tepla, výkon 85kW, vč.tepelné izolace, D + M	soubor	-1,00000	30 780,00	-30 780,00
9	998732202	Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 12 m	%	-307,80000	4,95	-1 523,61
Díl: 735		Otopná tělesa				-21 375,00
10	735152258	Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 11 VK výška/délka 500/1100 mm	kus	-4,00000	3 145,00	-12 580,00
11	735152701R	Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/1600mm	kus	-1,00000	8 795,00	-8 795,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 042E/01 **Stavební úpravy objektu býv. DOZP v Zašové za účelem změny využití na Komunitní dům seniorů (KoDuS)**
Objekt: 01 **Architektonické a stavebné technické řešení**
Rozpočet: LM0527b **Ústřední vytápění**

Objednatel: **Obec Zašová** **IČO: 00304476**
36 **DIČ: CZ00304476**
75651 **Zašová**

Zhotovitel: **COMMODUM, spol. s r.o.** **IČO: 46577238**
Valašská Bystřice 225 **DIČ: CZ46577238**
75627 **Valašská Bystřice**

Vypracoval: **Machýček**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			137 957,90
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			137 957,90


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	137 957,90 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK


Cena celkem bez DPH **137 957,90 CZK**

v

dne



 Za zhotovitele



 Za objednatele

OBEC ZAŠOVÁ
 756 51 ZAŠOVÁ 36
 IČ: 00304476 DIČ: CZ00304476
 tel.: 571 634 015, 571 634 041
 fax: 571 634 310

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
733	Rozvod potrubí	PSV			75 132,04	54
734	Ústřední vytápění - armatury	PSV			4 621,31	3
735	Otopná tělesa	PSV			58 204,55	42
Cena celkem					137 957,90	100

Položkový rozpočet

S:	042E/01	Stavební úpravy objektu býv. DOZP v Zašové za účelem změny využití na Komunitní dům seniorů
O:	01	Architektonické a stavebné technické řešení
R:	LM0527b	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 734		Ústřední vytápění - armatury				4 621,31
1	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	4,00000	219,00	876,00
2	734261406R2	Přímé radiátorové regulovatelné H šroubení s vypouštěním pro tělesa ventil kompak DN15, včetně příslušenství	kus	4,00000	164,00	656,00
3	734292717	Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	4,00000	757,50	3 030,00
4	998734203	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 24 m	%	45,62000	1,30	59,31
Díl: 733		Rozvod potrubí				75 132,04
5	733222104	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 22x1	m	7,00000	351,50	2 460,50
6	733163107	Potrubí z měděných trubek vytápění D 42 x 1,5 mm	m	64,00000	864,90	55 353,60
7	733291102	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 64x2	m	58,00000	8,80	510,40
8	733811241R	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 22 mm s hliníkovou fólií	m	23,00000	96,00	2 208,00
9	733811242R	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 45 mm s hliníkovou fólií	m	70,00000	134,00	9 380,00
10	722181224	Izolace návleková MIRELON POLAR tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 54 mm s hliníkovou páskou	m	19,00000	195,30	3 710,70
11	998733203	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m	%	457,22400	3,30	1 508,84
Díl: 735		Otopná tělesa				58 204,55
12	735152479	Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 21 VKL výška/délka 600/1200 mm	kus	4,00000	3 475,00	13 900,00
13	735157645	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22 500/ 900	kus	1,00000	4 275,00	4 275,00
14	735157745	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 33 500/ 900	kus	1,00000	5 697,00	5 697,00
15	735157714	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 33 300/2600	kus	4,00000	8 289,00	33 156,00
16	998735203	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 24 m	%	356,53000	3,30	1 176,55

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 042E/01 **Stavební úpravy objektu býv. DOZP v Zašové za účelem změny využití na Komunitní dům seniorů (KoDuS)**
Objekt: 01 **Architektonické a stavebné technické řešení**
Rozpočet: LM0528a **Elektroinstalace část I. - Méněpráce**

Objednatel: **Obec Zašová** IČO: 00304476
36 DIČ: CZ00304476
75651 Zašová

Zhotovitel: **COMMODUM, spol. s r.o.** IČO: 46577238
Valašská Bystřice 225 DIČ: CZ46577238
75627 Valašská Bystřice

Vypracoval: **Machýček**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			-37 386,95
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-37 386,95


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-37 386,95 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **-37 386,95 CZK**

v

dne



 Za zhotovitele


OBEC ZAŠOVÁ
 756 51 ZAŠOVÁ 36
 IČ: 00304476 DIČ: CZ00304476
 tel.: 571 634 015, 571 634 041
 fax: 571 634 010

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M21	Elektromontáže	MON			-37 386,95	100
Cena celkem					-37 386,95	100

Položkový rozpočet

S:	042E/01	Stavební úpravy objektu býv. DOZP v Zašové za účelem změny využití na Komunitní dům seniorů
O:	01	Architektonické a stavebné technické řešení
R:	LM0528a	Elektroinstalace část I. - Měněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				-37 386,95
1	210SOD00	Rozvaděč oceloplechový 200 modulů do zdi	kus	-1,00000	13 429,50	-13 429,50
		Odpočet rozvaděče HR2 vč.repase stávající skříně : -1,0		-1,00000		
2	210SOD02	Kabel silový, izolace PVC s vodičem PE, CYKY-J 5x2,5 mm ² , pevně	m	-25,00000	50,30	-1 257,50
3	210SOD03	Zásuvka průmyslová nástěnná, IP67, IZG1632 16A,230V,2p+PE	kus	-1,00000	210,00	-210,00
4	210SOD06	OFI-40-4-030A-G Proudový chránič	kus	-5,00000	2 814,00	-14 070,00
5	210SOD09	LTN-25C-3 Jistič	kus	-11,00000	765,45	-8 419,95

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 042E/01 **Stavební úpravy objektu býv. DOZP v Zašové za účelem změny využití na Komunitní dům seniorů (KoDuS)**
Objekt: 01 **Architektonické a stavebné technické řešení**
Rozpočet: LM0528b **Elektroinstalace část I.**

Objednatel: Obec Zašová IČO: 00304476
 36 DIČ: CZ00304476
 75651 Zašová

Zhotovitel: COMMODUM, spol. s r.o. IČO: 46577238
 Valašská Bystřice 225 DIČ: CZ46577238
 75627 Valašská Bystřice

Vypracoval: Machýček

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			126 960,70
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			126 960,70

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	126 960,70 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 126 960,70 CZK

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

OBEC ZAŠOVÁ

756 51 ZAŠOVÁ 36

IČO: 00304476 DIČ: CZ00304476

tel: 571 634 015, 571 634 041

fax: 571 634 041

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M21	Elektromontáže	MON			107 810,10	85
M99	Ostatní práce "M"	MON			19 150,60	15
Cena celkem					126 960,70	100

Položkový rozpočet

S:	042E/01	Stavební úpravy objektu býv. DOZP v Zašové za účelem změny využití na Komunitní dům seniorů
O:	01	Architektonické a stavebné technické řešení
R:	LM0528b	Elektroinstalace část I.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				107 810,10
1	210RR01	D+M Zvukové trafo	kus	12,00000	338,40	4 060,80
2	210RR02	Rozvaděč oceloplechový 200 modulů do zdi vč. nové skříně	kus	1,00000	18 229,50	18 229,50
		Připočtení nové skříně místo původní repase : 1,0		1,00000		
3	210RR03	D+M Podpěťová spoušť hl.vypínače	kus	1,00000	1 096,68	1 096,68
4	210RR04	D+M Podružný elektroměr	kus	13,00000	1 994,70	25 931,10
5	210RR05	D+M Zásuvková skříň	kus	1,00000	8 340,00	8 340,00
6	210SOD01	Kabel silový, izolace PVC s vodičem PE, CYKY-J 5x6 mm2, pevně	m	25,00000	100,03	2 500,75
7	210SOD05	Zásuvka domovní "TANGO", barva bílá, kompletní, 5519A-A02357 B 2p+PE	kus	48,00000	199,92	9 596,16
8	210RR06	D+M Zemnicí tyč	kus	6,00000	689,64	4 137,84
9	210RR07	D+M Svorka zemnicí tyče SJ 2	kus	6,00000	115,92	695,52
10	210RR08	Podpěra vedení hromosvodu	kus	265,00000	34,32	9 094,80
11	210RR10	Proudový chránič 63-4-003	kus	5,00000	3 666,70	18 333,50
12	210SOD07	LTN-50B-3 Jistič	kus	1,00000	1 652,70	1 652,70
13	210SOD08	LTN-16B-3 Jistič	kus	1,00000	540,75	540,75
14	210RR11	Podružný materiál	kpl	1,00000	3 600,00	3 600,00
Díl: M99		Ostatní práce "M"				19 150,60
15	990RR1	PPV 6,00% z montáže: materiál + práce	kpl	1,00000	4 225,39	4 225,39
16	990RR2	Dodav.dokumentace 5,00% z mezisoučtu 2	kpl	1,00000	3 732,43	3 732,43
17	990RR3	Rizika a pojištění 5,00% z mezisoučtu 2	kpl	1,00000	3 732,43	3 732,43
18	990RR4	Opravy v záruce 5,00% z mezisoučtu 1	kpl	1,00000	3 521,16	3 521,16
19	990RR5	GZS 3,60% z pravé strany mezisoučtu 2	kpl	1,00000	3 082,84	3 082,84
20	990RR6	Provozní vlivy 1,00% z pravé strany mezisoučtu	kpl	1,00000	856,35	856,35

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 042E/01 **Stavební úpravy objektu býv. DOZP v Zašové za účelem změny využití na Komunitní dům seniorů (KoDuS)**
Objekt: 01 **Architektonické a stavebné technické řešení**
Rozpočet: LM0529 **Bourání dvou komínu, oprava třetího komínu**

Objednatel: Obec Zašová IČO: 00304476
 36 DIČ: CZ00304476
 75651 Zašová

Zhotovitel: COMMODUM, spol. s r.o. IČO: 46577238
 Valašská Bystřice 225 DIČ: CZ46577238
 75627 Valašská Bystřice

Vypracoval: Machýček

Rozpis ceny			Celkem
HSV			29 026,77
PSV			193,83
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			29 220,60

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	29 220,60 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 29 220,60 CZK

v

dne



 Za zhotovitele


OBEC ZAŠOVÁ
 756 51 ZAŠOVÁ 36
 IČ: 00304476 DIČ: CZ00304476
 tel.: 571 634 015, 571 634 041
 fax: 571 634 015

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			490,94	2
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			1 298,05	4
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			15 244,23	52
997	Přesun sutě	HSV			11 562,19	40
998	Přesun hmot	HSV			431,36	1
783	Nátěry	PSV			193,83	1
Cena celkem					29 220,60	100

Položkový rozpočet

S:	042E/01	Stavební úpravy objektu býv. DOZP v Zašové za účelem změny využití na Komunitní dům senio
O:	01	Architektonické a stavebné technické řešení
R:	LM0529	Bourání dvou komínu, oprava třetího komínu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				490,94
1	622474105	Reprofilace beton.povrchů sanační maltou, tl. 5 mm	m2	1,57200	312,30	490,94
		Nátěr komínové krycí desky :				
		1,7*0,6+0,12*(1,7*2+0,6*2)		1,57200		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				1 298,05
2	632418150	Potěr, ruční zpracování, tl. 50 mm	m2	2,04000	636,30	1 298,05
		0,6*1,7*2		2,04000		
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				15 244,23
3	985232111	Spárování zdiva aktivovanou maltou	m2	15,61700	628,00	9 807,48
		Spárování stávajícího komínu :				
		(1,7*(2,87+3,92)/2)*2		11,54300		
		(0,6*(2,87+3,92)/2)*2		4,07400		
4	962032631	Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MV nebo MVC	m3	6,92580	785,00	5 436,75
		(1,7*0,6*(2,87+3,92)/2)*2		6,92580		
Díl: 997		Přesun sutě				11 562,19
5	997013112	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	11,04000	502,50	5 547,60
6	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	11,04000	203,50	2 246,64
7	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	209,76000	4,20	880,99
8	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	11,04000	261,50	2 886,96
Díl: 998		Přesun hmot				431,36
9	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	0,82400	523,50	431,36
Díl: 783		Nátěry				193,83
10	783897122	Nátěr bet.povrchů vodoodpudivý 1x	m2	1,57200	123,30	193,83

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 042E/01 Stavební úpravy objektu býv. DOZP v Zašové za účelem změny využití na Komunitní dům seniorů (KoDuS)
Objekt: 01 Architektonické a stavebné technické řešení
Rozpočet: LM0530 Nerealizované okno

Objednatel: Obec Zašová IČO: 00304476
 36 DIČ: CZ00304476
 75651 Zašová

Zhotovitel: COMMODUM, spol. s r.o. IČO: 46577238
 Valašská Bystřice 225 DIČ: CZ46577238
 75627 Valašská Bystřice

Vypracoval: Machýček

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-3 255,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-3 255,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-3 255,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK


Cena celkem bez DPH **-3 255,00 CZK**

v

dne



 Za zhotovitele

OBEC ZAŠOVÁ
 756 51 ZAŠOVÁ 36
 IČ: 00304476 DIČ: CZ00304476
 tel.: 571 634 015, 571 634 041
 fax: 571 634 016


 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-3 255,00	100
Cena celkem					-3 255,00	100

Položkový rozpočet

S:	042E/01	Stavební úpravy objektu býv. DOZP v Zašové za účelem změny využití na Komunitní dům senio
O:	01	Architektonické a stavebné technické řešení
R:	LM0530	Nerealizované okno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				-3 255,00
1	766621000102	Mont+dod dřevěná eurookna fixní s izolačním dvojsklem - rozměr 600/600 mm s ventilační mřížkou vč. kování a všech doplňků N5.1.3	kus	-1,00000	3 255,00	-3 255,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 042E/01 **Stavební úpravy objektu býv. DOZP v Zašové za účelem změny využití na Komunitní dům seniorů (KoDuS)**
Objekt: 01 **Architektonické a stavebné technické řešení**
Rozpočet: LM0531 **Dodatečné požadavky elektroinstalace část II.**

Objednatel: Obec Zašová IČO: 00304476
 36 DIČ: CZ00304476
 75651 **Zašová**

Zhotovitel: COMMODUM, spol. s r.o. IČO: 46577238
 Valašská Bystřice 225 DIČ: CZ46577238
 75627 **Valašská Bystřice**

Vypracoval: Machýček

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			13 801,54
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			13 801,54

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	13 801,54 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **13 801,54 CZK**

v

dne



 Za zhotovitele


OBEC ZAŠOVÁ
 756 51 ZAŠOVÁ 36
 IČ: 00304476 DIČ: CZ00304476
 tel.: 571 634 015, 571 634 041
 fax: 571 634 340

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M21-1	Ovládání osvětlení společných prostor	MON			6 215,00	45
M21-3	Hlavní ochrana přípojnice	MON			4 635,82	34
M99	Ostatní práce "M"	MON			2 950,72	21
Cena celkem					13 801,54	100

Položkový rozpočet

S:	042E/01	Stavební úpravy objektu býv. DOZP v Zašové za účelem změny využití na Komunitní dům seniorů
O:	01	Architektonické a stavebné technické řešení
R:	LM0531	Dodatečné požadavky elektroinstalace část II.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21-1		Ovládání osvětlení společných prostor				6 215,00
1	210RR13	Multifunkční časové relé do krabice	kus	10,00000	564,00	5 640,00
2	210RR14	Krabice KPR 68	kus	10,00000	57,50	575,00

Hlubší krabice : 10,0

10,00000

Díl: M21-3		Hlavní ochrana přípojnice				4 635,82
3	210RR15	EPS v krytu	kus	1,00000	452,40	452,40
4	210RR16	EPS rozvaděč	kus	1,00000	403,20	403,20
5	210RR17	Vodič H07V-U 25 mm ² , pevně	m	8,00000	95,64	765,12
6	210SOD13	Vodič H07V-U 10 mm ² , pevně	m	30,00000	40,48	1 214,40
7	210SOD14	Revizní technik	hod	2,00000	420,00	840,00
8	210RR18	Podružný materiál	kpl	1,00000	960,70	960,70

Díl: M99		Ostatní práce "M"				2 950,72
9	990RR1	PPV 6,00% z montáže: materiál + práce	kpl	1,00000	651,05	651,05
10	990RR2	Dodav.dokumentace 5,00% z mezisoučtu 2	kpl	1,00000	575,09	575,09
11	990RR3	Rizika a pojištění 5,00% z mezisoučtu 2	kpl	1,00000	575,09	575,09
12	990RR4	Opravy v záruce 5,00% z mezisoučtu 1	kpl	1,00000	542,54	542,54
13	990RR5	GZS 3,60% z pravé strany mezisoučtu 2	kpl	1,00000	475,00	475,00
14	990RR6	Provozní vlivy 1,00% z pravé strany mezisoučtu	kpl	1,00000	131,95	131,95

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 042E/01 **Stavební úpravy objektu býv. DOZP v Zašové za účelem změny využití na Komunitní dům seniorů (KoDuS)**
Objekt: 01 **Architektonické a stavebné technické řešení**
Rozpočet: LM0532 **Nerealizovaná dodávka lednic**

Objednatel: **Obec Zašová** IČO: 00304476
 36 DIČ: CZ00304476
 75651 **Zašová**

Zhotovitel: **COMMODUM, spol. s r.o.** IČO: 46577238
Valašská Bystřice 225 DIČ: CZ46577238
 75627 **Valašská Bystřice**

Vypracoval: **Machýček**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-57 000,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-57 000,00


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-57 000,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK


Cena celkem bez DPH **-57 000,00 CZK**

v

dne



 Za zhotovitele


OBEC ZAŠOVÁ
 756 51 ZAŠOVÁ 36
 IČ: 00304476 DIČ: CZ00304476
 tel.: 571 634 015, 571 634 041
 fax: 571 634 010

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-57 000,00	100
Cena celkem					-57 000,00	100

Položkový rozpočet

S:	042E/01	Stavební úpravy objektu býv. DOZP v Zašové za účelem změny využití na Komunitní dům seniorů
O:	01	Architektonické a stavebné technické řešení
R:	LM0532	Nerealizovaná dodávka lednic

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				-57 000,00
1	7664015A	Odpočet lednic	kus	-12,00000	4 750,00	-57 000,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 042E/01 **Stavební úpravy objektu býv. DOZP v Zašové za účelem změny využití na Komunitní dům seniorů (KoDuS)**
Objekt: 01 **Architektonické a stavebné technické řešení**
Rozpočet: LM0533a **Dodatečné požadavky elektroinstalace část III. - Měněpráce**

Objednatel: **Obec Zašová** IČO: 00304476
36 DIČ: CZ00304476
75651 Zašová

Zhotovitel: **COMMODUM, spol. s r.o.** IČO: 46577238
Valašská Bystřice 225 DIČ: CZ46577238
75627 Valašská Bystřice

Vypracoval: **Machýček**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			-233 040,81
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-233 040,81

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-233 040,81 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem bez DPH **-233 040,81 CZK**

v _____

dne _____



 Za zhotovitele



 Za objednatele

OBEC ZAŠOVÁ
 756 51 ZAŠOVÁ 36
 IČO: 00304476 DIČ: CZ00304476
 tel: 571 634 015, 571 634 041
 fax: 571 634 010

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M21	Elektromontáže	MON			-232 912,95	100
M99	Ostatní práce "M"	MON			-127,86	0
Cena celkem					-233 040,81	100

Položkový rozpočet

S:	042E/01	Stavební úpravy objektu býv. DOZP v Zašové za účelem změny využití na Komunitní dům seniorů
O:	01	Architektonické a stavebné technické řešení
R:	LM0533a	Dodatečné požadavky elektroinstalace část III. - Měněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				-232 912,95
1	210SOD15	Svítlidlo výbojkové TL-D 36W/840 bílá, 3350 Lm	ks	-68,00000	72,66	-4 940,88
2	210SOD16	Svítlidlo výbojkové TL-D 18W/840 bílá	ks	-84,00000	64,68	-5 433,12
3	210SOD17	Kompaktní zářivky 26W, E27 220-240V	ks	-103,00000	135,00	-13 905,00
4	210SOD04	Svítlidlo ESC EV8 2x18	ks	-42,00000	1 044,75	-43 879,50
5	210SOD18	Svítlidlo ESC EV8 2x36	ks	-22,00000	1 333,50	-29 337,00
6	210SOD19	Svítlidlo 2x36W, IP 65, Typ1	ks	-12,00000	1 076,25	-12 915,00
7	210SOD20	Svítlidlo ELO 113 K 1 x 13W	ks	-12,00000	891,45	-10 697,40
8	210SOD21	Svítlidlo nástěnné s poh. čidlem IP54, 1x26W	ks	-5,00000	987,00	-4 935,00
9	210SOD22	Svítlidlo ELO 126 K 1 x 26W	ks	-36,00000	855,75	-30 807,00
10	210SOD23	Svítlidlo ELO 126 K 1 x 26W	ks	-24,00000	849,45	-20 386,80
11	210SOD24	Svítlidlo BV 209, 2x26 W, přisazené	ks	-24,00000	922,95	-22 150,80
12	210SOD25	Svítlidlo nad linku 1x18W	ks	-12,00000	939,75	-11 277,00
13	210SOD26	Helios DS OZAWHPL3SE Nouzové sv.HELIOS P LED SE, 3 hod., IP42	ks	-21,00000	1 059,45	-22 248,45
Díl: M99		Ostatní práce "M"				-127,86
14	990RR1	PPV 6,00% z montáže: materiál + práce	kpl	-1,00000	28,21	-28,21
15	990RR2	Dodav.dokumentace 5,00% z mezisoučtu 2	kpl	-1,00000	24,92	-24,92
16	990RR3	Rizika a pojištění 5,00% z mezisoučtu 2	kpl	-1,00000	24,92	-24,92
17	990RR4	Opravy v záruce 5,00% z mezisoučtu 1	kpl	-1,00000	23,51	-23,51
18	990RR5	GZS 3,60% z pravé strany mezisoučtu 2	kpl	-1,00000	20,58	-20,58
19	990RR6	Provozní vlivy 1,00% z pravé strany mezisoučtu	kpl	-1,00000	5,72	-5,72

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 042E/01 **Stavební úpravy objektu býv. DOZP v Zašové za účelem změny využití na Komunitní dům seniorů (KoDuS)**
Objekt: 01 **Architektonické a stavebné technické řešení**
Rozpočet: LM0533b **Dodatečné požadavky elektroinstalace část III.**

Objednatel: **Obec Zašová** IČO: 00304476
36 DIČ: CZ00304476
75651 Zašová

Zhotovitel: **COMMODUM, spol. s r.o.** IČO: 46577238
Valašská Bystřice 225 DIČ: CZ46577238
75627 Valašská Bystřice

Vypracoval: **Machýček**


Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			232 442,85
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			232 442,85

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	232 442,85 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **232 442,85 CZK**

v _____ dne _____



 Za zhotovitele



 Za objednatele

OBEC ZAŠOVÁ
 756 51 ZAŠOVÁ 30
 IČ: 00304476 DIČ: CZ00304476
 tel.: 571 634 015, 571

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M21	Elektromontáže	MON			232 442,85	100
Cena celkem					232 442,85	100

Položkový rozpočet

S:	042E/01	Stavební úpravy objektu býv. DOZP v Zašové za účelem změny využití na Komunitní dům senio
O:	01	Architektonické a stavebné technické řešení
R:	LM0533b	Dodatečné požadavky elektroinstalace část III.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				232 442,85
1	210RR19	Svítidlo RONDO 91589 + LED žárovka 12W E27	ks	12,00000	1 247,40	14 968,80
2	210RR20	Svítidlo RONDO 85263 + LED žárovka 12W E27	ks	48,00000	1 174,00	56 352,00
3	210RR21	Svítidlo PRIMA 236 AC E	ks	12,00000	865,00	10 380,00
4	210RR22	Svítidlo AURA10 42742 IN-22BT14/014 + 2xLED žárovka 12W E27	ks	24,00000	1 242,45	29 818,80
5	210RR23	Svítidlo AURA8 42709 IN-22BT13/013 + 2xLED žárovka 12W E27	ks	36,00000	1 044,45	37 600,20
6	210RR24	Svítidlo AURA6 42702 IN-12BT11/011 + 1xLED žárovka 12W E27	ks	12,00000	786,80	9 441,60
7	210RR25	Svítidlo KSC218EP	ks	12,00000	885,00	10 620,00
8	210RR26	Svítidlo ZS1018	ks	12,00000	552,00	6 624,00
9	210RR27	Svítidlo TRITON1 57701 LED-1L14CO3/IN-182 B HF 4000 15W	ks	5,00000	2 344,00	11 720,00
10	210RR28	Svítidlo GENTLEMAN SNG-100 + LED žárovka 8W E27	ks	6,00000	415,90	2 495,40
11	210RR29	Svítidlo NEMO 83119+ LED žárovka 12W E27	ks	17,00000	1 123,65	19 102,05
12	210RR30	Svítidlo GR310/12L/90	ks	22,00000	1 060,00	23 320,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 042E/01 **Stavební úpravy objektu býv. DOZP v Zašové za účelem změny využití na Komunitní dům seniorů (KoDuS)**
Objekt: 01 **Architektonické a stavebné technické řešení**
Rozpočet: LM0534 **Dodatečné upřesnění SLP**

Objednatel: **Obec Zašová** IČO: 00304476
 36 DIČ: CZ00304476
 75651 **Zašová**

Zhotovitel: **COMMODUM, spol. s r.o.** IČO: 46577238
Valašská Bystřice 225 DIČ: CZ46577238
 75627 **Valašská Bystřice**

Vypracoval: **Machýček**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			13 194,30
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			13 194,30


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	13 194,30 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK


Cena celkem bez DPH **13 194,30 CZK**

v

dne



 Za zhotovitele



 Za objednatele

OBEC ZAŠOVÁ

756 51 ZAŠOVÁ 36
 IČ: 00304476 DIČ: CZ00304476
 tel.: 571 634 015, 571 634 041
 fax: 571 634 210

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M21	Elektromontáže	MON			10 373,40	79
M99	Ostatní práce "M"	MON			2 820,90	21
Cena celkem					13 194,30	100

Položkový rozpočet

S:	042E/01	Stavební úpravy objektu býv. DOZP v Zašové za účelem změny využití na Komunitní dům seniorů
O:	01	Architektonické a stavebné technické řešení
R:	LM0534	Dodatečné upřesnění SLP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				10 373,40
1	210RR31	Sada pro nouzovou signalizaci 3280B-C10001 B	kus	1,00000	8 235,00	8 235,00
2	210RR32	Kabel JYTY 4x1 mm ²	m	10,00000	39,18	391,80
3	210SOD27	Kabel silový, izolace PVC s vodičem PE, CYKY-J 3x1.5 mm ² , pevně	m	5,00000	26,78	133,90
4	210RR33	Zprovoznění a nastavení	hod	4,00000	315,00	1 260,00
5	210RR34	Podružný materiál	kpl	1,00000	352,70	352,70
Díl: M99		Ostatní práce "M"				2 820,90
6	990RR1	PPV 6,00% z montáže: materiál + práce	kpl	1,00000	622,40	622,40
7	990RR2	Dodav.dokumentace 5,00% z mezisoučtu 2	kpl	1,00000	549,79	549,79
8	990RR3	Rizika a pojištění 5,00% z mezisoučtu 2	kpl	1,00000	549,79	549,79
9	990RR4	Opravy v záruce 5,00% z mezisoučtu 1	kpl	1,00000	518,67	518,67
10	990RR5	GZS 3,60% z pravé strany mezisoučtu 2	kpl	1,00000	454,11	454,11
11	990RR6	Provozní vlivy 1,00% z pravé strany mezisoučtu	kpl	1,00000	126,14	126,14

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 042E/01 **Stavební úpravy objektu býv. DOZP v Zašové za účelem změny využití na Komunitní dům seniorů (KoDuS)**
Objekt: 01 **Architektonické a stavebné technické řešení**
Rozpočet: LM0535 **Odvětrání záložního zdroje**

Objednatel: **Obec Zašová** IČO: 00304476
36 DIČ: CZ00304476
75651 Zašová

Zhotovitel: **COMMODUM, spol. s r.o.** IČO: 46577238
Valašská Bystřice 225 DIČ: CZ46577238
75627 Valašská Bystřice

Vypracoval: **Machýček**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 639,66
PSV			109 335,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			110 974,66

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	110 974,66 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK


Cena celkem bez DPH **110 974,66 CZK**

v

dne



 Za zhotovitele



 Za objednatele

OBEC ZAŠOVÁ
 756 51 ZAŠOVÁ 36
 IČ: 00304476 DIČ: CZ00304476
 tel.: 571 634 015, 571 634 041
 fax: 571 634 340

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			326,56	0
4	Vodorovné konstrukce	HSV			321,32	0
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	HSV			450,83	0
997	Přesun sutě	HSV			495,41	0
998	Přesun hmot	HSV			45,54	0
728	Vzduchotechnika	PSV			109 335,00	99
Cena celkem					110 974,66	100

Položkový rozpočet

S:	042E/01	Stavební úpravy objektu býv. DOZP v Zašové za účelem změny využití na Komunitní dům senio
O:	01	Architektonické a stavebné technické řešení
R:	LM0535	Odvětrání záložního zdroje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				326,56
1	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	0,41600	785,00	326,56
		0,8*0,52		0,41600		

Díl: 4		Vodorovné konstrukce				321,32
2	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22	t	0,01174	8 900,00	104,49

Překlad nad VZT potrubím :

L80x80x6 :

(0,8*2*7,34)/1000

0,01174

3	13331780	Úhelník rovnoramenný L jakost S235 80x 80x 6 mm 11375	t	0,01268	17 100,00	216,83
		0,01174*1,08		0,01268		

Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				450,83
---------------	--	---	--	--	--	---------------

4	971033561	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	0,26280	1 715,50	450,83
		Prostupy pro potrubí a komín :				
		0,6*0,6*0,52+0,1*0,8*0,52		0,22880		
		0,2*0,2*0,52+0,2*0,2*0,33		0,03400		

Díl: 997		Přesun sutě				495,41
-----------------	--	--------------------	--	--	--	---------------

5	997013116	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m s použitím mechanizace	t	0,47304	502,50	237,70
6	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,47304	203,50	96,26
7	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	8,98776	4,20	37,75
8	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,47304	261,50	123,70

Díl: 998		Přesun hmot				45,54
-----------------	--	--------------------	--	--	--	--------------

9	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	0,08700	523,50	45,54
---	-----------	--	---	---------	--------	-------

Díl: 728		Vzduchotechnika				109 335,00
-----------------	--	------------------------	--	--	--	-------------------

10	728RR1	Protidešťová žaluzie 600x600mm vč.síta RAL 7044	kus	1,00000	4 249,35	4 249,35
11	728RR2	Přetlaková klapka 600x600mm	kus	1,00000	4 430,25	4 430,25
12	728RR3	TR 600x600 (upevňovací rám)	kus	1,00000	1 083,95	1 083,95
13	728RR4	Protidešťová žaluzie 500x500mm vč.síta RAL 7024	kus	1,00000	3 664,15	3 664,15
14	728RR5	Přetlaková klapka 500x500mm	kus	1,00000	3 884,95	3 884,95
15	728RR6	VZT potrubí 500x500 vč. 40% tvarovek	m	2,50000	1 969,50	4 923,75
16	728RR7	Nerezový dvoupášťový komín - kouřovod	kpl	1,00000	78 633,60	78 633,60
17	728RR8	Spojovací, těsnící a montážní materiál	kpl	1,00000	5 305,00	5 305,00
18	728RR9	Revize kouřovodu	kpl	1,00000	1 660,00	1 660,00
19	728RR10	Zednické zapravení	kpl	1,00000	1 500,00	1 500,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 042E/01 Stavební úpravy objektu býv. DOZP v Zašové za účelem změny využití na Komunitní dům seniorů (KoDuS)
Objekt: 01 Architektonické a stavebné technické řešení
Rozpočet: LM0536 Nepožadované bezpečnostní doplňky koupelny

Objednatel: Obec Zašová IČO: 00304476
 36 DIČ: CZ00304476
 75651 Zašová

Zhotovitel: COMMODUM, spol. s r.o. IČO: 46577238
 Valašská Bystřice 225 DIČ: CZ46577238
 75627 Valašská Bystřice

Vypracoval: Machýček

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			-37 091,57
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-37 091,57

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-37 091,57 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK


Cena celkem bez DPH **-37 091,57 CZK**

v

dne



 Za zhotovitele



 Za objednatele

OBEC ZAŠOVÁ
 756 51 ZAŠOVÁ 36
 IČ: 00304476 DIČ: CZ00304476
 tel.: 571 634 015, 571 634 041
 fax: 571 634 340

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	PSV			-37 091,57	100
Cena celkem					-37 091,57	100

Položkový rozpočet

S:	042E/01	Stavební úpravy objektu býv. DOZP v Zašové za účelem změny využití na Komunitní dům seniorů
O:	01	Architektonické a stavebné technické řešení
R:	LM0536	Nepožadované bezpečnostní doplňky koupelny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				-37 091,57
1	725291641	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo sprchové 750 x 450 mm	soubor	-12,00000	1 976,50	-23 718,00
2	725291706R	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo rovné dl 800 mm k WC	soubor	-10,00000	1 297,00	-12 970,00
Odpočet madel - WC byty : -12,0				-12,00000		
Madla - WC pro invalidy : 2,0				2,00000		
3	998725203	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m	%	-366,88000	1,10	-403,57

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **042E/01** Stavební úpravy objektu býv. DOZP v Zašové za účelem změny využití na Komunitní dům seniorů (KoDuS)
 Objekt: **01** Architektonické a stavebné technické řešení
 Rozpočet: **LM0537** Součinnost obce ve vnitřním schodišti

Objednatel: **Obec Zašová** IČO: 00304476
36 DIČ: CZ00304476
75651 **Zašová**

Zhotovitel: **COMMODUM, spol. s r.o.** IČO: 46577238
Valašská Bystřice 225 DIČ: CZ46577238
75627 **Valašská Bystřice**


Vypracoval: **Machýček**

			Celkem
Rozpis ceny			-27 300,00
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-27 300,00

Rekapitulace daní			0,00 CZK
Základ pro sníženou DPH	15 %		-27 300,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			-27 300,00 CZK
Cena celkem bez DPH			-27 300,00 CZK

v

dne


 Za zhotovitele


OBEC ZAŠOVÁ
 756 51 ZAŠOVÁ 36
 IČ: 00304476 DIČ: CZ00304476
 tel: 571 634 015, 571 634 041
 fax: 571 634 310
 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
43	Schodiště	HSV			-27 300,00	100
Cena celkem					-27 300,00	100

Položkový rozpočet

S:	042E/01	Stavební úpravy objektu býv. DOZP v Zašové za účelem změny využití na Komunitní dům senio
O:	01	Architektonické a stavebné technické řešení
R:	LM0537	Součinnost obce ve vnitřním schodišti

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 43		Schodiště				-27 300,00
1	430RR1	Součinnost obce ve vnitřním schodišti	kpl	-1,00000	27 300,00	-27 300,00