

Dodatek č.1
SMLOUVY O DÍLO

ze dne 13.3.2019 na realizaci stavby
„REKONSTRUKCE VODOVODNÍCH ŘÁDŮ ŽELEŠICE – ul.24.dubna – I.etapa“

*uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:*

Obec Želešice

24.dubna 16, 664 43 Želešice

IČ: 00282952, DIČ: CZ00282952

Zastoupena: Ing. Magda Kvardová starostka

Dále jen Objednatel

a

CREATIVE BUILDINGS, s.r.o.

se sídlem Ctiradova 187/25, 643 00 Brno

IČ: 293 01 793 DIČ: CZ03569900

zapsaná v OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 72497

Zastoupena: Ing. Michalem Barákem, jednatelem společnosti.

Dále jen Zhotovitel

(obě strany společně dále též jako „Smluvní strany“)

I. Předmět dodatku č.1

1. V souvislosti s prováděním díla, tj.stavby **„REKONSTRUKCE VODOVODNÍCH ŘÁDŮ ŽELEŠICE – ul.24.dubna – I.etapa“**, vznikla technická a hospodářská potřeba změny díla, spočívající ve vícepracích, které nebylo možné ani s ohledem na potřebnou péči zjistit před započatím díla, případně jsou vyjádřením změn rozsahu požadovaným objednatel. Jedná se o změny, spočívající v rozšíření předmětu veřejné zakázky o dodatečné stavební práce, dodávky anebo služby, s jejichž poskytnutím zadavatel původně nepočítal, avšak v průběhu plnění smlouvy se ukázalo, že jsou nezbytné a nemohou být realizovány jiným dodavatelem neboť změna dodavatele: (i) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazně zvýšila jeho náklady, (ii) je vyloučena z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na interoperabilitu s plněním pořízeným zadavatelem v původním zadávacím řízení (§222 odst.5 zákona o ZVZ). Tímto dodatkem strany projevují vůli změnit některá ustanovení výše označené smlouvy o dílo (dále jen „SOD“).
2. Změnou je míněno doplnění nebo nahrazení níže uvedených článků SOD, týkajících se předmětu a ceny díla.

II. Doplnění smlouvy o dílo

1. V čl.II. **Předmět smlouvy** se odst.1. doplňuje za poslední tu text následovně:

Součástí díla jsou obsaženy práce uvedené a definované v následujících změnových listech, které jsou jako příloha č.1 nedílnou součástí tohoto dodatku: ZL-1/2019 – doplnění potrubí bypass

2. V čl.VI. **Cena díla** se odst. 1 mění následovně:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	přípočty	odpočty	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Cena díla dle SOD			7 430 209,22	1 560 343,94	8 990 553,16
Cena díla dle dodatku č.1					
ZL-1/2019 - doplnění potrubí bypass	110 200,00				
celkem dod.č.1	110 200,00	0,00	110 200,00	23 142,00	133 342,00
Cena díla celkem			7 540 409,22	1 583 485,94	9 123 895,16

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní části smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 smlouvy o dílo jsou tyto přílohy:

Příloha č.1 dodatku č.1: ZL-1/2019 – doplnění potrubí bypass

V Želešicích dne: 3.6.2019

Za objednatele:
Obec Želešice

.....
Ing. Magda Kvardová, starostka
Obec Želešice

OBEC ŽELEŠICE (2)
24. dubna 16
664 43 Želešice
IČ: 002 82 952 DIČ: CZ00282952

Za zhotovitele:
CREATIVE BUILDINGS s.r.o.

.....
Ing. Michal Barák, jednatel

.....
Jan Jaborník, jednatel

.....
Miroslav Nechmač, jednatel

CREATIVE BUILDINGS, s.r.o.

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Projektová činnost ve výstavbě

Ctíradova 187/25, 643 00 Brno
IČ: 29301793 DIČ: CZ29301793
www.creative-buildings.cz
email: barak@creative-buildings.cz
Tel: 733 555 690

Příloha č.1 dodatku č.1

ZL-1/2019 – doplnění potrubí bypass

Položkový rozpočet

S:	1904	REKONSTRUKCE VODOVODNÍCH ŘADŮ ŽELEŠICE ul. 24.dubna - I.etapa
O:	03	Náhradní zásobování
R:	0391	ZL - 1/2019 - doplnění potrubí bypass

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	20	Trubní vedení				110 200,00
6	286131150	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 12 m, 100 m, 90 x 8,2 mm - bude využito stávající uložené na, ulici P.Bezruč a Školní - předpokládá se doplnění cca 100m nového potrubí pro kompletaci	m	290,00000	380,00	110 200,00

doplněno 390m nového potrubí 390
předpoklad doplnění nového potrubí -100

Celkem				110 200,00
---------------	--	--	--	-------------------