

SMLOUVA O DÍLO Č. 26/2011 – DODATEK Č. 5

uzavřená podle obchodního zákoníku č.513/1991 Sb., §536 až 565

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Obec Žleby

se sídlem Zámecké náměstí 67, 285 61 Žleby

IČO

00236691

DIČ

CZ00236691

Zastoupená

panem Vladimírem Šindelářem, starostou obce

bankovní spojení

č.úctu: 00443526319/0800 vedený u České spořitelny, a.s., pob. Čáslav

zástupce pověřený jednáním ve věcech

- smluvních

pan Vladimír Šindelář – starosta obce

1.2 Zhotovitel

Sdružení Čisté Žleby

GASCO spol. s r.o.

Dělnická 384, 530 03 Pardubice

IČO

150 49 035

DIČ

CZ150 49 035

zapsaná v Obchodním rejstříku KS v Hradci Králové, spis. zn. C 192

zastoupený

Ing. Martinem Mojžíšem - jednatelem společnosti

bankovní spojení

Komerční banka Pardubice, č.ú. sdružení 107-3295870217/0100

telefon, fax

466 670 950

e-mail

gasco@gasco.cz

zástupce pověřený jednáním ve věcech

- smluvních

Ing. Martin Mojžíš – jednatel společnosti

Ing. Patrik Voženílek – prokurista společnosti

EVT Stavby s.r.o.

V Zahrádkách 3, Svitavy, PSČ 568 02

IČO

252 60 766

DIČ

CZ252 60 766

zapsaná v Obchodním rejstříku KS v Hradci Králové, spis. zn. C 10842

zastoupený

Josefem Kuncem- jednatelem společnosti

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto **dotatku č.5** ke Smlouvě o dílo č. 26/2011 ze dne 30.9.2011:


III. Doba plnění

V oddíle III. Doba plnění se mění článek 3.6 takto:

- 3.6. Vzhledem k rozšíření předmětu díla o práce uvedené dodatku č. 4, se zhotovitel zavazuje předat tyto v celém rozsahu, včetně všech náležitostí, **do 31. 5. 2015**. Termín dokončení je nutné prodloužit s ohledem na problematické provádění rozsahu změnového listu č. 5, kdy především bylo třeba vyřešit náhradní objízdné trasy a při samotné realizaci dochází k odhalení nepředvídatelných okolností, které mají vliv na termín realizace. S ohledem na charakteristiku prací je také nutné přerušit práce v zimním období. Prodloužení termínu nemá vliv na provozování předaného díla v rozsahu daném základní smlouvou o dílo č. 26/2011, jedná se především o dokončení finálních povrchových úprav místních komunikací.

V ostatních bodech se smlouva o dílo tímto dodatkem nemění.

Ve Žlebech dne: 21. 11. 2014



objednatel - Obec Žleby

pan Vladimír Šindelář - starosta



GASCO spol. s r.o., Dělnická 384, 530 03 Pardubice
www.gasco.cz 20



zhotovitel

Ing. Patrik Voženílek – prokurista

GASCO spol. s r.o.

EVT Stavby s. r. o.

V Zahradkách 3, 568 02 SVITAVY

- 4 -



Josef Kunc – jednatel společnosti

EVT Stavby s.r.o.