

DODATEK č.1 ke SMLouvĚ O DÍLO ze dne 26.6.2017

(číslo zhotovitele : D 020/2017)

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník

Obec Zlechov, IČ: 00291609

Zlechov, č.p. 540, 687 10 Zlechov

bank. spojení: Komerční banka, a.s. , č.ú.: 3121721/0100

statutární zástupce: Ing. Ondřej Machala, starosta obce

(dále jen objednatel)

a

JM DEMICARR s. r. o., IČ: 63489163, DIČ: CZ63489163

zapsána v OR, vedeným krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 21636

sídlem Bučovická 180, 684 01 Slavkov u Brna

bank. spojení: KB Slavkov u Brna, č. ú.: 9015040217/0100

statutární zástupce: Ing. Jan Zmrzlý, jednatel společnosti, 603 422 803

zástupce ve věcech technických: Aleš Kulhánek, manažer staveb, 736 484 481

(dále jen zhotovitel)

v tomto znění:

Článek I.

1.1 Objednatel a zhotovitel se dohodly, že Smlouva o dílo uzavřena dne 26.6.2017 na provedení zakázky: „**REKONSTRUKCE MULTIFUNKČNÍHO HŘIŠTĚ V OBCI ZLECHOV**“, se mění v odst. III Cena díla a to následovně:

Smluvní strany se dohodly na konečné ceně díla ve výši:

CELKOVÁ CENA DÍLA BEZ DPH	655.777,14 Kč
DPH 21%	137.713,20 Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA S DPH	793.490,34 Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA S DPH po zaokrouhlení	793.490,00 Kč

1.2 Ostatní ujednání uvedená v cit. Smlouvě o dílo se nemění.

Článek II.


2.1 Dodatek byl sepsán ve dvou vyhotoveních, každý z účastníků obdrží po jednom vyhotovení.

2.2 Smluvní strany současně prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, že je jim ve všech ustanovení jasný a srozumitelný, a že nebyl ujednán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.


2.3 Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem výslovně souhlasí, což stvrzují svými níže připojenými vlastnoručními podpisy.

Ve Zlechově dne: 29.9.2017

Ve Slavkově u Brna dne: 2.10.2017


za objednatele:
Ing. Ondřej Machala
starosta obce

OBEC ZLECHOV
687 10 Zlechov 540
okr. Uherské Hradiště
IČO: 002 91 609


za zhotovitele:
Ing. Jan Zmrzlý
jednatel společnosti

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 123-2015 Renovace hřiště Zlechov

Objekt: SO Objekt

Rozpočet: 01 Rozpočet

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **JM DEMICARR s.r.o.**

IČ: **63489163**

Bučovická 180

DIČ: **CZ63489163**

68401 Slavkov u Brna

Rozpis ceny

Celkem

HSV			509 737,14
PSV			131 040,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			15 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			655 777,14

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		655 777,14 CZK
Základní DPH	21 %		137 713,20 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

793 490,33 CZK

v c ZLECHOVĚ

dne 29.9.2017

OBEC ZLECHOV
687 10 Zlechov 540
okr. Uherské Hradiště
IČO: 002 91 609

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			48 213,14	7
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			150 400,00	23
5	Komunikace	HSV			311 124,00	47
766	Konstrukce truhlářské	PSV			102 960,00	16
783	Nátěry	PSV			28 080,00	4
VN	Vedlejší náklady	VN			15 000,00	2
Cena celkem					655 777,14	100

Položkový rozpočet

S:	123-2015	Renovace hřiště Zlechov
O:	SO	Objekt
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	DPH	cena s DPH
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				48 213,14		58 337,89
1	R110006	Odstranění ocelových rámu s žebírkovým pletivem, obvoz, poplatek za skládku 100*1	m2	100,00000	35,00	3 500,00	21,00	4 235,00
2	R110007	Odstranění stávajícího umělého trávníku s křemičitým vsypem 34*18-2*2*2	m2	604,00000	20,00	12 080,00	21,00	14 616,80
3	R110008	Odstranění stávajícího mantinelu z překližky, včetně madla 100*1,2	m2	120,00000	46,00	5 520,00	21,00	6 679,20
4	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km umělý trávník : 604*0,022	t	15,08800	130,00	1 961,44	21,00	2 373,34
		mantinel překližka : 120*0,015		1,80000				
5	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km umělý trávník : 604*0,022*9	t	135,79200	13,00	1 765,30	21,00	2 136,01
		mantinel překližka : 120*0,015*9		16,20000				
6	979990191R00	Poplatek za skládku suti umělý trávník : 604*0,022	t	15,08800	1 550,00	23 386,40	21,00	28 297,54
		mantinel překližka : 120*0,015		1,80000				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				150 400,00		181 984,00
7	R767920210	Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 2 m2, vč. výkopů a základů	kus	1,00000	2 900,00	2 900,00	21,00	3 509,00
8	R767006	Nová vstupní brána 2 x 2 m, dodávka	ks	1,00000	11 500,00	11 500,00	21,00	13 915,00
9	R3305	Síť PP 45/45/3 mm zelená, dodávka a montáž, vč. lanek, napínáků a svorek 100*3	m2	300,00000	125,00	37 500,00	21,00	45 375,00
10	R33055	Stínící plachta v=2 m, zelená, dodávka a montáž 100	m	100,00000	750,00	75 000,00	21,00	90 750,00
				100,00000		0,00		0,00
11	R33055	Ocelový rám s žebírkovým pletivem, v=1 m, dodávka a montáž	m	100,00000	0,00	0,00		0,00
		D+M odrazových desek na basket-velkých, koš, síťka-hl koše	kpl	2,00000	6 800,00	13 600,00	21,00	16 456,00
		D+M odrazových desek na basket-malých, koš, síťka-hl koše	kpl	2,00000	4 950,00	9 900,00	21,00	11 979,00
							21,00	0,00
Díl: 5		Komunikace				311 124,00		376 460,04
12	R58003	Umělý trávník s křemičitým vsypem tl. 18 mm 34*18-2*2*2	m2	604,00000	390,00	235 560,00	21,00	285 027,60
				604,00000				
13	R58004	Lajnování umělého trávníku m.kopaný atyp., florbal atyp. : 138+50	m	453,80000	80,00	36 304,00	21,00	43 927,84
		tenis, volejbal, nohejbal : 146+89+30,8		265,80000				
14	R58008	Vyrovnaní a úprava podloží 34*18-2*2*2	m2	604,00000	65,00	39 260,00	21,00	47 504,60
				604,00000				
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				102 960,00		124 581,60
15	R766416143	Mantinel z vodovzdorné překližky tl. 15 mm včetně madla, dodávka a montáž	m2	120,00000	858,00	102 960,00	21,00	124 581,60
Díl: 783		Nátěry				28 080,00		33 976,80
16	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním	m2	90,00000	58,00	5 220,00	21,00	6 316,20
17	783903811R00	Odmaštění chemickými rozpouštědly	m2	90,00000	52,00	4 680,00	21,00	5 662,80
18	783222110RT1	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2 x, antikorozní email 2 x, ředidlo	m2	90,00000	202,00	18 180,00	21,00	21 997,80
Díl: VN		Vedlejší náklady				15 000,00		18 150,00
19	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	21,00	18 150,00

Celkem	655 777,14	0,00	793 490,33
---------------	-------------------	-------------	-------------------

OBEC ZLECHOV
 687 10 Zlechov 540
 okr. Uherské Hradiště
 IČO: 002 91 609