

1. **OREL jednota Nové Město na Moravě**

se sídlem Hájkova 403, 592 31 Nové Město na Moravě
IČ: 48895920

zastoupené RNDr. Břetislavem Wurzelem, starostou jednoty

dále mohou jednat osoby zplnomocněné

bankovní spojení: Fio banka, a.s., Praha

č.ú.: 2800777108 / 2010

(dále jen „objednatel“)

a

2. **STAREDO s.r.o.**

se sídlem Maršovská 1358, 592 31 Nové Město na Moravě

zastoupená Ing. Zdeněk Kutra, jednatel společnosti

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Kutra, jednatel společnosti

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

IČ: 28 27 04 95

DIČ: CZ28270495

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č.ú.: 43-1583790247/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spis.zn. oddíl C, vložka 57672

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a násl. a ve spojení s ust. § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tuto

Smlouvu o dílo č. ZAK-004-2019

Čl. 1

Předmět plnění

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na vlastní náklady, riziko a nebezpečí a za podmínek této smlouvy řádně provést pro objednatele dílo „**Víceúčelový sportovní areál OREL Nové Město na Moravě**“ (dále jen „dílo“ nebo „stavba“) specifikované dále v této smlouvě, a předat jej objednateli v dohodnutém termínu, a objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.
2. Závaznými podklady, kterými se sjednává obsah, rozsah, způsob a podmínky provedení díla jsou:
 - a) projektová dokumentace pro provedení stavby „Víceúčelový sportovní areál OREL Nové Město na Moravě“, vypracovaná ENVIGEST s.r.o., Nové Město na Moravě, v 03/2015, včetně dokladové části;
 - b) zadávací dokumentace veřejné zakázky „Víceúčelový sportovní areál OREL Nové Město na Moravě“ (projektová a textová část vč. soupisu prací a výkazu výměr) předaná uchazeči(ům) objednatelem jako zadavatelem v rámci zadávacího řízení (dále také jen „zadávací dokumentace“);
 - c) nabídka zhotovitele, vč. nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele a harmonogramu postupu prací a finančního harmonogramu v měsíčním členění (platebního kalendáře);
 - d) pravomocná povolení stavby, vyjádření dotčených subjektů a účastníků řízení;

- e) ustanovení příslušných technických norem a předpisů platných v době realizace díla a ustanovení technologických předpisů výrobců jednotlivých částí díla;
- f) návody k montáži, k uvedení do provozu a k obsluze jednotlivých částí díla, pokud k těmto částem byly vypracovány.

3. Zhotovitel se zavazuje dílo provést dle této smlouvy.

4. Předmětem smlouvy je kompletní dodávka díla. Dodávkou díla se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek nezbytného stavebního materiálu a konstrukcí potřebných pro řádné zhotovení díla (např. konstrukce zabezpečující bezpečnost práce apod.), dále provedení veškerých činností nezbytných pro řádné a včasné dokončení stavby (včetně úhrady nákladů nebo poplatků s tím spojených) tak, aby v plném rozsahu plnila svůj účel a odpovídala veškerým normám či technickým předpisům vztahujícím se na toto stavební dílo tohoto charakteru.

5. Součástí díla je rovněž:

- a) zajištění a předání předepsaných zkoušek, revizí, atestů, certifikátů a dalších dokladů vztahujících se k dílu v rozsahu, kvalitě a s výsledky podle platných předpisů, příp. podle projektové dokumentace;
- b) komplexní vyzkoušení všech částí díla za účasti objednatele;
- c) předání návodu/návodů k obsluze, používání a údržbě díla, zaškolení obsluhy vč. předání dokladu o tomto zaškolení, předání záručních listů;
- d) vyhotovení a předání zaměření skutečného provedení stavby (výškového i polohopisného stavu) do digitální technické mapy města ve formátu dgn nebo shp dle vyhlášky města Nového Města na Moravě č. 1/1992 o digitální technické mapě města, a to 1x v digitální formě na CD a 3x v papírové formě,
- e) dodání projektu skutečného provedení stavby v rozsahu dle vyhl. č. 499/2006 Sb., v platném znění, a to 3x v listinné podobě a 1x v digitální formě na CD;
- f) dodání geometrického plánu pro zápis stavby a věcných břemen pro přípojky do katastru nemovitostí ve 4 vyhotoveních, potvrzený katastrálním úřadem
- g) vytýčení stavby dle projektové dokumentace,
- h) zhotovitel v souladu s § 22 odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění jménem stavebníka na vlastní náklady zajistí oznámení stavebního záměru Archeologickému ústavu a na vlastní náklady umožní jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území archeologický dohled a záchranný archeologický výzkum včetně jejich úhrady (archeologické nálezy se nepředpokládají),
- i) dodání všech dokladů potřebných k uvedení stavby, která je předmětem díla, do trvalého provozu;
- j) zajištění pravomocného kolaudačního rozhodnutí nebo kolaudačního souhlasu a dalších dokladů nezbytných pro řádné zahájení užívání a provozování stavby (všech jejích objektů a souborů); pokud bude na zajištění uvedených dokladů zhotovitel potřebovat plnou moc od objednatele, tak připraví návrh takové plné moci a v dostatečném předstihu ji předloží objednateli k odsouhlasení a podpisu; objednatel je v takovém případě povinen oprávněně požadovanou plnou moc podepsat do 7 dnů po jejím předložení zhotovitelem;
- k) dodání dokladů o způsobu likvidace vzniklých odpadů dle zák. č. 185/2001 Sb., v platném znění;
- l) veškerá opatření a činnosti na ochranu bezpečnosti osob a majetku (např. bezpečnost chodců, potřebné oplocení, ostraha objektu nebo staveniště apod.);
- m) zpracování plánu organizace výstavby (POV) upraveného dle technologie a postupů zhotovitele a jeho odsouhlasení objednatelem, a to před zahájením díla;
- n) dodání dokladů o způsobu likvidace vzniklých odpadů dle zák. č. 185/2001 Sb., v platném znění

- o) dodání dokladů o převzetí inženýrských sítí dotčených výstavbou jejich správcí;
- p) dodání fotodokumentace z průběhu stavby – v digitální podobě na CD ve formátu jpg;
- q) zajištění a provedení všech organizačních, kompletačních a technologických činností nutných pro bezvadné a včasné provedení díla;
- r) zařízení staveniště, jeho zajištění, zabezpečení a napojení na inženýrské sítě, vč. stanovení míst napojení a včetně nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství;
- s) úplné vyčištění a vyklizení dokončené stavby, která je předmětem díla, a staveniště vč. jeho uvedení do původního či s objednatelem dohodnutého stavu;
- t) splnění všech podmínek pravomocného územního, stavebního a jiných povolení a rozhodnutí včetně kolaudačního rozhodnutí nebo souhlasu, včetně podmínek vyjádření nebo stanovisek či rozhodnutí všech dotčených orgánů nebo osob a organizací, týkajících se realizace stavby a ukládaných stavebníkovi resp. objednateli včetně odstranění všech vad a nedodělků vytknutých při předání díla, a kolaudačních řízení a případných jiných řízeních umožňujících řádné užívání stavby, včetně např. měření dozvuku
- u) pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění stavby a náklady s tím spojené

6. Další podmínky realizace stavby, která je předmětem díla:

- a) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí veškeré vytýčení inženýrských sítí a tyto převezme od jejich správců včetně převzetí povinností a odpovědnosti v návaznosti na platné předpisy. K vytýčení přizve zástupce objednatele. Rovněž předá dotčené sítě zpět jejich správcům dle podmínek jednotlivých vyjádření.
- b) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí projednání, povolení a provedení nutných uzavírek, zvláštního užívání veřejných ploch (překopy komunikací, zeleně, skládky materiálu, apod.) a příp. změn dopravního značení, v příp. potřeby zřízení provizorních přechodů či přejezdů vč. případného osvětlení. V průběhu provádění prací je zhotovitel povinen respektovat požadavky příslušných orgánů dle vydaných stanovisek.
- c) zhotovitel je na vlastní náklady povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, provést konečný úklid a vyklizení staveniště, řádně staveniště zabezpečit (oplocení, lávky, označení, osvětlení, střežení, atd.).
- d) zhotovitel zajistí dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na staveništi. Jeho odpovědnost zahrnuje též odpovědnost za osoby, jež se s jeho vědomím zdržují na staveništi.
- e) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí sociální zařízení pro potřeby provádění stavby
- f) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí skládku materiálů a likvidaci vybouraného materiálu a odpadů vzniklých v průběhu provádění stavby.
- g) zhotovitel zajistí po celou dobu realizace stavby její zřetelné označení tabulí s údajem, kdo stavbu provádí a s nepřetržitým kontaktem na odpovědného pracovníka zhotovitele.
- h) zhotovitel umístí na viditelném místě informaci (pamětní desku) s oznámením, že akce byla realizována v daném roce za podpory MŠMT - podmínky ke zveřejnění informací budou upřesněny dle podmínek poskytovatele dotace (MŠMT - Podprogram 133D531 Podpora materiálně technické základny sportu –ÚSC, SK a TJ) – předpoklad deska z nerez velikost 40 x 30 cm připevněná na fasádě objektu.
- i) dodávkou stavby se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek nezbytného stavebního materiálu a dále provedení veškerých činností nezbytných pro řádné a včasné dokončení stavby tak, aby v plném rozsahu plnila svůj účel a odpovídala veškerým normám či technickým předpisům vztahujícím se na toto stavební dílo a vztahujícím se na stavební díla tohoto charakteru.
- j) dodávka stavby musí být rovněž provedena v souladu s podmínkami dotčených subjektů v rámci povolovacího řízení.
- k) zhotovitel provede komplexní dodávku stavby.

- l) zhotovitel je povinen při návrhu technologických postupů a při vlastní realizaci stavby respektovat provoz stávajících objektů v dané lokalitě a v rámci daných možností minimalizovat dopady stavby na jejich obyvatele (zajištění přístupu, příjezdu, možnosti zásobování, svozu odpadu, prašnost, hluchnost, přepojování přípojek, atd.)
7. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele i práce nad rámec předmětu plnění – vícepráce, související s jeho předmětem plnění. Za vícepráce ve smyslu této smlouvy jsou považovány pouze změny a doplňky předmětu díla, dodávky, práce a výkony předem nepředvídatelné, které při realizaci díla přibýly a svým množstvím předmět smlouvy převyšují. Veškeré vícepráce musí být vždy před realizací písemně odsouhlaseny objednatelem (např. zápisem do stavebního deníku nebo dodatkem ke smlouvě) včetně jejich ocenění. Za méněpráce se považují práce v předmětu díla obsažené, avšak neuskutečněné.
8. Objednatel je oprávněn měnit materiály, které mají být použity při realizaci díla a provádět další změny předmětu plnění, což se zavazuje s dostatečným předstihem sdělit a projednat se zhotovitelem tak, aby zhotoviteli nevznikly provozní problémy či škoda způsobená nákupem materiálů a věcí, které při realizaci měly být, ale dle požadavku objednatele nebudou použity. Zhotovitel má nárok na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil a má ho připraven na skladě.
9. Dopady změn uvedených v čl. 1, odst. 7 a 8 této smlouvy na sjednanou cenu díla, případně termín plnění, budou smluvními stranami upraveny dodatkem ke smlouvě o dílo, přičemž:
- zhotovitel se současně zavazuje, že termín dokončení díla bude dodržen i v případě zvýšení rozsahu díla, které svým rozsahem nepřesáhne 10 % ze sjednané ceny díla bez DPH za předpokladu, že objednatel u zhotovitele tyto vícepráce uplatní, případně potřeba jejich provedení vyjde najevo s dostatečným předstihem před sjednaným termínem dokončení díla. Za zvýšení rozsahu sjednané ceny díla se považuje pouze rozdíl mezi vícepracemi a méněpracemi.
 - zhotoviteli snížením rozsahu díla nevzniká nárok na náhradu škody při dodržení ustanovení čl. 1, odst. 8 této smlouvy.
10. Dojde-li k realizaci dalších prací (např. z důvodu dodatečných změn technologických postupů) na návrh zhotovitele učiněný k zajištění řádného a bezpečného provedení a zajištění funkčnosti díla, či z jiných příčin na jeho straně, nemají tyto skutečnosti vliv na obsah smluvních závazků, pokud se strany nedohodnou jinak.
11. Podpisem této smlouvy zhotovitel potvrzuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání, vedení stavby zajistí osobami odborně způsobilými a dále disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné ke kvalitnímu provedení díla dle této smlouvy.

Čl. 2 **Doba plnění**

1. Zahájení stavby je podmíněno získáním spolufinancování díla z MŠMT Podprogram 133D531 Podpora materiálně technické základny sportu –ÚSC, SK a TJ a investiční dotací města Nového Města na Moravě. V případě, že uvedená spoluúčast nebude získána, pak zakázka nebude realizována.
2. Objednatel písemně oznámí zhotoviteli bezodkladně po získání příslušného spolufinancování, že je možné stavbu zahájit.

V případě, kdy z uvedených důvodů nebude možné dílo zahájit nejpozději 1. 7. 2021 (nebude získáno spolufinancování), pak bude tato smlouva od počátku zrušena, a to bez jakýchkoliv nároků smluvních stran.

3. Předpokládaný termín zahájení stavebních prací: 1. 7. 2019.
Prostavěnost do 30. 11. 2019 bude činit nejméně: 5.540.000 Kč vč. DPH.
Předpokládaný termín dokončení plnění (tj. vydání kolaudačního souhlasu nebo souhlasu s předběžným užíváním stavby) – nejpozději do 31. 5. 2020.
V tomto bodě uvedené termíny mohou být upraveny v návaznosti termín získání spolufinancování a na podmínky poskytovatelů dotací (spolufinancování), a to formou písemného dodatku k této smlouvě.
4. Staveniště bude zhotoviteli předáno nejpozději v den zahájení stavebních prací.
5. Dílo je dokončeno, je-li schopno sloužit svému účelu, a to včetně předání pravomocných dokladů umožňujících řádné užívání díla. Provedením díla či jeho části se rozumí jeho úplné a řádné dokončení a předání jako celku bez vad a nedodělků objednateli v místě plnění, vyklizení stavby a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby, předání dokladů potřebných pro řádné provozování díla a dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, předání projektu skutečného provedení stavby, úplné vyklizení staveniště, úklid všech ploch používaných zhotovitelem v průběhu výstavby, úpravy venkovních ploch uvedením do původního či s objednatelem dohodnutého stavu.
Objednatel může převzít dílo i v případě, že vykazuje ojedinělé drobné nedodělky, popř. vady, které jednotlivě ani ve svém souhrnu nebrání řádnému užívání díla ani jeho užívání neztíží. Není to však jeho povinnost.
6. Časový a finanční průběh výstavby je dán harmonogramem postupu prací, který je přílohou č. 3 a nedílnou součástí této smlouvy o dílo (časový a finanční harmonogram postupu prací v týdenním členění je povinnou a závaznou součástí nabídky uchazeče o veřejnou zakázku).

Čl. 3 Místo plnění

Místem plnění a předání díla je k.ú. Nové Město na Moravě – prostor stavby dle specifikace v projektové dokumentaci.

Čl. 4 Cena díla

1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši **10 971 000,- Kč bez DPH**
(slovy: deset miliónů devět set sedmdesát jedna tisíc korun českých)
(dále jen „cena“).
K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů.

Objednatel prohlašuje, že fakturovaná práce není používána k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFR a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro tuto zakázku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších změn a doplňků.

2. Cena v sobě zahrnuje veškeré dodávky, práce a výkony nutné k realizaci celého kompletního díla, specifikovaného touto smlouvou. Zhotovitel zaručuje úplnost svého nabídkového položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Zhotovitel podpisem této smlouvy na sebe přebírá nebezpečí změny okolností.
3. Cena díla je stanovena na podkladě cenové nabídky zhotovitele, jejíž nabídkový položkový rozpočet je přílohou č. 1 a součástí této smlouvy, a může být změněna v případech uvedených v čl. 4 odst. 4 této smlouvy.

4. Cena může být změněna:
 - a) V případě, pokud dojde na základě požadavku objednatele ke změně předmětu plnění proti smlouvě o dílo.
 - b) V případě zahájení stavby v roce 2020 nebo 2021 z důvodů na straně objednatele - bude cena plnění upravena v návaznosti na míru inflace spotřebitelských cen za předchozí kalendářní rok 2019 v případně zahájení stavby v roce 2020 nebo za roky 2019 a 2020 v případě zahájení stavby v roce 2021, a to na základě dat publikovaných Českým statistickým úřadem (ČSÚ). Zhotovitel je povinen předložit objednateli takto upravený rozpočet pro příslušný rok nejdéle do 30.4. příslušného kalendářního roku, jinak inflace za předchozí rok/y nebude zohledněna.
5. Při vícepracích a méněpracích bude změna ceny určena tak, že se zruší příslušná část ceny z nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele a nahradí se novou cenou, která bude určena takto:
 - a) použitím jednotkových cen uvedených v nabídkovém položkovém rozpočtu zhotovitele;
 - b) položkami ceníků RTS sníženými na cenovou úroveň nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele, který je přílohou č. 1 této smlouvy, pokud nebude možné použít postup podle písm. a). Zhotovitel je povinen tento ceník na požádání objednateli poskytnout;
 - c) pokud nelze použít žádný způsob uvedený pod písm. a) a b), pak hodinovou sazbou ve výši 220,- Kč bez DPH a skutečnými náklady na použitý materiál nebo stroje. Skutečné náklady na použitý materiál nebo stroje zhotovitel doloží příslušnými fakturami. Pokud objednatel zhotoviteli prokáže, že ceny použitého materiálu nebo strojů jsou u jiných dodavatelů nižší, je zhotovitel povinen do ocenění materiálu nebo strojů zahrnout jednotkové ceny stanovené objednatelem podle průzkumu trhu;
 nebo bude nižší.
6. Má-li při realizaci díla dojít ke změnám předmětu díla z podnětu zhotovitele, je zhotovitel povinen provést soupis těchto navrhovaných změn, doložit jednotlivá množství matematickým výpočtem a ocenit je podle shora uvedených kritérií a předložit tento oceněný soupis objednateli k odsouhlasení. Má-li dojít při realizaci díla ke změnám na základě požadavku objednatele, předá objednatel zhotoviteli soupis těchto požadovaných změn, které zhotovitel ocení stejným způsobem.
7. Pro sjednání drobných změn předmětu díla, víceprací nebo méněprací, které nebudou mít vliv na celkovou cenu díla, postačí odsouhlasení objednatelem a projektantem formou zápisu do stavebního deníku. Toto odsouhlasení musí být provedeno vždy před zahájením příslušných prací.
8. Dojde-li po uzavření smlouvy na omezení rozsahu díla a neujedná-li smluvní strany důsledky pro výši ceny, zaplatí objednatel cenu upravenou s přihlédnutím k rozdílu v rozsahu nutné činnosti a v účelných nákladech spojených se změněným prováděním díla.

Čl. 5 Platební podmínky

1. Zhotovitel je povinen vystavit měsíčně, dle skutečně provedených a objednatelem odsouhlasených prací, fakturu – daňový doklad s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1. – 5. dne následujícího po měsíci, kdy byly práce provedeny. Faktury musí m. j. obsahovat náležitosti obchodní listiny dle ustanovení § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a v případě fakturace plátcem DPH i náležitosti daňového dokladu dle ustanovení § 29 a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Přílohou každé faktury – daňového dokladu musí být objednatelem odsouhlasený zjišťovací protokol. Poslední faktura – daňový doklad bude označena jako faktura konečná.

2. Zhotovitel předloží objednateli vždy do posledního kalendářního dne měsíce zjišťovací protokoly (dále jen „protokoly“), a to zvlášť protokol pro rozsah prací sjednaný touto smlouvou a zvlášť protokol pro případné vícepráce, v nichž budou sepsány a oceněny práce, výkony a dodávky zrealizované zhotovitelem v daném měsíci. Protokoly musí být ve shodné struktuře a položky ve shodné posloupnosti s nabídkovými položkovými rozpočty (včetně shodného číselného označení). Objednatel se zavazuje protokoly vrátit zhotoviteli v termínu do 10 pracovních dnů ode dne jejich předložení a to buď odsouhlasené, nebo se svými připomínkami. Odsouhlasené protokoly budou vždy přílohou měsíční faktury se zdanitelným plněním. Právo fakturace vzniká zhotoviteli dnem doručení odsouhlasených protokolů. V případě, že objednatel nebude souhlasit s některými položkami protokolu, je povinen je vyznačit a neprodleně jednat se zhotovitelem tak, aby bylo možné i sporné položky plně nebo částečně fakturovat. Pokud přesto nedoručí k dohodě, je zhotovitel oprávněn v termínu podle tohoto odstavce fakturovat v plné výši pouze nesporné položky. O sporných položkách bude vedeno samostatné jednání a zhotovitel je bude fakturovat po jejich odsouhlasení zvláštním protokolem samostatnou fakturou.
3. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání a převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaných a převzatých již dříve.
4. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.
5. Platby poukáže objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele na základě faktur, oprávněně vystavených zhotovitelem.
6. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu před uplynutím lhůty její splatnosti bez zaplacení v případě, že neobsahuje zákonem stanovené náležitosti, obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje. Objednatel musí uvést důvod vrácení. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení opravené faktury objednateli.
7. Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů po jejím obdržení. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů po jejím obdržení, ale po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti. Zaplacením se pro účely této smlouvy rozumí připsání příslušné částky na účet zhotovitele.
8. Nárok na smluvní pokutu nebo jiné finanční plnění, a to i nárok dosud nesplatný, je objednatel oprávněn jednostranně započíst oproti kterémukoliv peněžitému nároku zhotovitele plynoucímu z této smlouvy.
9. Objednatel uhradí zhotoviteli oprávněně vystavené faktury až do výše 90 % z celkové sjednané ceny díla. Zbývajících část, tj. 10 % ze sjednané celkové ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli do 30 dnů po předání a převzetí díla a úspěšném uvedení díla do provozu za podmínek, že se na díle nevyskytnou žádné vady a nedodělky a dílo bude uvedeno řádně do provozu. V případě, že se na díle vyskytnou vady a nedodělky, uhradí objednatel zbývajících část do 30 dnů po odstranění posledního z nich.
10. Překročí-li zhotovitel v některé faktuře výši 90% sjednané ceny, uhradí objednatel zhotoviteli pouze část faktury tak, aby úhrada jím provedená dosáhla v celkové výši pouze 90% sjednané ceny, a zbývajících část faktury uhradí v souladu s ustanovením čl. 5 odst. 9 této smlouvy.
11. Objednatel souhlasí, aby zhotovitel místo měsíční fakturace vystavil jednu celkovou fakturu po dokončení díla, a to za dodržení podmínek uvedených v předchozích ustanoveních tohoto článku.
12. Objednatel si vyhrazuje právo na změnu či upřesnění platebních podmínek a fakturace tak, aby tyto byly v souladu s podmínkami případně poskytnuté finanční podpory.

13. Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění budou u zhotovitele naplněny podmínky ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani s přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZodPH“) nebo bude objednatel úplatu směřovat na bankovní účet nezveřejněný ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) ZodPH, je objednatel oprávněn postupovat podle ustanovení § 109a ZodPH, tj. zvláštním způsobem zajištění daně. V takovém případě je objednatel oprávněn uhradit část svého finančního závazku, tedy část sjednané úplaty, ve výši vypočtené daně z přidané hodnoty nikoliv na bankovní účet zhotovitele, ale přímo na bankovní účet příslušného správce daně. Tímto bude finanční závazek objednatele předmětu smlouvy vůči zhotoviteli v části vypočtené výše daně z přidané hodnoty vyrovnáný. Bude-li úplata související se zdanitelným plněním směřována zhotovitelem na jiný bankovní účet, než účet zveřejněný dle ZodPH, může tato skutečnost rovněž ovlivnit lhůtu splatnosti finančního závazku. Případné sankce z těchto důvodů pak nepodléhá ujednáním o sankcích.

Čl. 6

Součinnost objednatele

1. Objednatel je povinen protokolárně předat zhotoviteli staveniště v termínu dle čl. 2 odst. 3 této smlouvy (předpokládaný termín zahájení stavebních prací). Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli prostě všech závad a nároků třetích osob (vyjma práv vlastníků a uživatelů pozemků a vlastníků dotčených inženýrských sítí) tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou.
2. Před zahájením prací předá objednatel zhotoviteli projektovou dokumentaci ve 2 vyhotoveních, vč. dokladů umožňujících realizaci díla - např. územní souhlas, stavební povolení, vodoprávní rozhodnutí apod. a vč. vyjádření dotčených subjektů a účastníků příslušných řízení.
3. Bude-li objednatel v prodlení se splněním tohoto spolupůsobení, není zhotovitel v prodlení s plněním svých závazků z této smlouvy, zejména dokončit dílo v dohodnutém termínu. V takovém případě se termín dokončení díla prodlužuje o totožný počet kalendářních dnů, po které byl objednatel v prodlení, v případě nepříznivých klimatických podmínek o dobu přiměřenou, kterou smluvní strany dohodnou zápisem do stavebního deníku.

Čl. 7

Záruční doba, odpovědnost za vady, podmínky reklamace

1. Délka záruční doby na dílo se vzájemnou dohodou a v souladu s ust. § 2629 a 2619 odst. 2 občanského zákoníku stanovuje v délce 60 měsíců, počínaje převzetím díla od zhotovitele.
2. Podmínky odpovědnosti za vady se řídí ustanovením § 2629 a násl. občanského zákoníku, pokud tato smlouva nestanoví jinak.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady, které vzniknou po předání díla neodborným provozováním díla, nedodržováním provozních předpisů a neprováděním běžné údržby. Rovněž neodpovídá za vady příp. výrobků a dodávek provedených nebo dodaných objednatelem.
4. Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel u zhotovitele písemně bez zbytečného odkladu, přičemž v reklamaci vadu popíše, nebo uvede, jak se projevuje. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění oprávněně reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů od doručení reklamace objednatelem, pokud strany nedohodnou jiný termín, a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu, nejpozději však do 30 dnů od doručení reklamace objednatelem, pokud strany nedohodnou jiný termín. Termín odstranění vad se dohodne vždy písemnou formou. V případě, že se jedná o vady díla bránící provozu díla nebo havárii, zavazuje se zhotovitel nastoupit k odstranění vady díla okamžitě, nejpozději však do 6 hodin od doručení reklamace zhotoviteli a vadu odstranit okamžitě či v nejkratší možné době. Zhotovitel je povinen započít s odstraněním reklamované vady nejpozději do 10 dnů po

doručení reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu, nejpozději však do 30 dnů od doručení reklamace objednatelem, i v případě, že reklamaci neuznává jako oprávněnou. Náklady na odstranění vady nese i v tomto případě zhotovitel až do dosažení dohody či rozhodnutí soudu.

5. Jestliže zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady či neodstraní reklamované vady ve lhůtách dle čl. 7 odst. 4 této smlouvy, je objednatel oprávněn provést tyto práce sám, nebo jejich provedením pověřit třetí osobu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, nebo vyměnit vadnou část díla. Takto vzniklé prokazatelné a účelně vynaložené náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 14 dnů ode dne doručení faktury.
6. Objednatel je povinen zhotoviteli umožnit přístup do prostoru díla, pokud je to potřebné pro možnost řádného odstranění oprávněně reklamovaných vad. Zhotovitel je povinen při odstraňování vad respektovat připomínky uživatele tak, aby provoz díla byl narušen v míře co nejmenší.
7. Zhotovitel provede odstranění reklamovaných vad, zjevných i skrytých, zjištěných v záruční době na vlastní náklady a odpovědnost. Záruční lhůta za provedené záruční opravy pak běží dále, až do konce záruční doby sjednané pro dílo, nejméně však činí 24 měsíců.
8. Zhotovitel zaručuje, že dílo bude mít po celou záruční dobu vlastnosti podle projektové dokumentace v souladu v současnosti s platnými právními předpisy a ČSN a bude bezpečně způsobilé ke smlouvenému účelu dle podkladů uvedených čl. 1 této smlouvy.

Čl. 8 Podmínky provedení díla

1. Zhotovitel provede práce podle platných předpisů a podmínek sjednaných touto smlouvou.
2. Pokud není stanoveno jinak, pak pro dodávku stavebních prací platí specifikace podle úvodních ustanovení katalogů, popisů a směrných cen stavebních prací a montážních ceníků, jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsoby její kontroly, způsoby měření, názvosloví, definice a kde jsou uvedeny základní ČSN týkající se předmětných stavebních prací.
3. Pokud není stanoveno jinak, bude zhotovitel při provádění prací respektovat všechny normy (ČSN i ČSNEN), technické předpisy a návody výrobců jednotlivých komponentů, vztahujících se na provedení stavby. Případné odchylky od těchto předpisů, pokud nejsou stanoveny v této smlouvě o dílo, musí být předem písemně odsouhlaseny objednatelem.
4. Za to, že dílo bude provedeno řádně, plně zodpovídá zhotovitel. Smluvní strany pro účel této smlouvy vylučují ustanovení § 2630, odst. 1, písm. c) občanského zákoníku.
5. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasení osoby stavbyvedoucího a zhotovitel jej nesmí bez písemného souhlasu objednatele měnit.
6. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel a cena za jeho zařízení, údržbu, ostrahu a následnou likvidaci vlastního zařízení staveniště po dokončení stavby je součástí ceny díla.
7. Zhotovitel odpovídá za eventuální škody, které způsobil činností svojí nebo svých poddodavatelů po celou dobu realizace díla až do doby konečné přejímky a převzetí díla objednatelem.
8. Zhotovitel se zavazuje, že přebírá veškeré závazky a povinnosti, které pro něho vyplývají z jeho činnosti z právních předpisů platných na úseku životního prostředí zejm. ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Při realizaci díla je

zhotovitel současně povinen dodržovat další předpisy na úseku ochrany životního prostředí, odpadového a vodního hospodářství a zejména na vlastní účet a v souladu s platnými právními předpisy provádět odvoz a řádnou likvidaci odpadů. V případě porušení těchto předpisů za toto porušení plně odpovídá zhotovitel a nese též na vlastní účet veškeré náklady s tímto porušením spojené. Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklady nepřetržité odstraňování nečistot, odpadů a sutě vzniklých jeho činnostmi.

9. Zhotovitel se zavazuje, že stavba, která je předmětem díla, bude během celé doby realizace díla do doby ukončení stavby trvale obsazena dostatečným počtem pracovních sil a pracovníků vedení stavby. Pokud toto nebude ze strany zhotovitele dostatečně zajištěno, je povinen na základě upozornění objednatele sjednat bezodkladně nápravu.
10. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu na svůj náklad odstranit znečištění či poškození komunikací objednatele a veřejných komunikací, veřejných i soukromých prostor a objektů, které při realizaci díla způsobil.
11. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla osobami uvedenými v preambuli této smlouvy a osobou svého technického dozoru. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými smluvními povinnostmi, je objednatel oprávněn požadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním. Odstranění těchto vad uplatňuje formou zápisu do stavebního deníku, přičemž zhotovitel je povinen bezodkladně sjednat nápravu.
12. Práce, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel oprávněn včas prověřit. Toto prověření provede do 6 pracovních dnů po obdržení výzvy zhotovitele, přičemž tato výzva musí být provedena zápisem ve stavebním deníku a současně o této výzvě uvědomí zhotovitel technický dozor objednatele e-mailem na adresu uvedenou objednatelem ve stavebním deníku. Pokud se zástupce objednatele ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel požadovat dodatečně jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se při kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s jejich odkrytím, opravou a zakrytím zhotovitel.
13. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, výrobky, technologie, nebo změny oproti původní nabídce zhotovitele. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že použije pouze nepoužité hmoty, materiály a výrobky v nejlepší jakosti, opatřené atestem úředně autorizovaného zkušebního ústavu (byl-li vydán), přičemž nepoužije žádný materiál, o kterém by mu bylo známo, že je škodlivý, či zdravotně a hygienicky závadný.
14. Dosažení předepsaných parametrů a kvality prokazuje zhotovitel atesty, certifikáty, prohlášeními o shodě a provedenými zkouškami. Zhotovitel se zavazuje do 10 dnů po podpisu této smlouvy předat objednateli seznam všech zkoušek a kontrol, které budou prováděny v průběhu zhotovení díla nebo při jeho dokončení. Návrh bude obsahovat rovněž jméno pracovníka zhotovitele, odpovědného za jejich provádění. Objednatel má právo doplnit tento návrh o jím požadované zkoušky a kontroly, pokud nebudou v rozporu s platnými technickými a právními předpisy. Objednatel má právo se zúčastňovat prostřednictvím svého pracovníka pověřeného technickým dozorem všech kontrol a zkoušek prováděných zhotovitelem a má rovněž právo přizvat k nim odpovědné zástupce budoucího provozovatele díla, příp. další osoby. Zhotovitel je povinen přizvat pracovníka pověřeného technickým dozorem ke zkouškám zápisem ve stavebním deníku 10 dnů předem a současně o této výzvě uvědomí zhotovitel technický dozor stavebníka e-mailem na adresu uvedenou objednatelem ve stavebním deníku. V případě opakované kontroly nebo zkoušky z důvodů, které leží na straně zhotovitele, hradí náklady zhotovitel.
15. V průběhu provádění díla je zhotovitel povinen do jednoho paré projektové dokumentace zřetelně zakreslovat změny, ke kterým došlo v průběhu zhotovení díla, způsobem podle předpisů pro zhotovení stavebních výkresů, a to ihned po jejich provedení. Tato projektová dokumentace bude trvale přístupná na stavbě.

16. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání a převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaných a převzatých již dříve dílčími předávacími protokoly.
17. Zhotovitel je povinen se na výzvu objednatele zúčastnit kolaudačního řízení a poskytnout při něm požadované informace o předmětu a způsobu provádění díla.
18. Stavba bude prováděna v zastavěném a obydleném území. Zhotovitel je povinen:
 - a) tuto skutečnost respektovat a při provádění prací postupovat v tomto směru zvláště ohleduplně a opatrně,
 - b) prostor staveniště řádně zabezpečit tak, aby nedošlo ke zranění osob,
 - c) práce realizovat tak, aby nedošlo k poškození stávajících objektů a majetku, případná škoda jde k tíži zhotovitele,
 - d) vždy zajistit bezpečný přístup do všech objektů, průchod pěších a průjezd vozidel,
 - e) dodržovat při provádění díla limity pro hluchnost podle hygienických předpisů
 - f) veškeré skládky materiálů zřizovat jen na místech k tomu určených na základě povoleného zvláštního užívání ploch místních komunikací a veřejné zeleně. Toto povolení si v souladu s podmínkami této smlouvy zajistí zhotovitel.
19. Zhotovitel je dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
20. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli údaje vyžadované zákonem o zadávání veřejných zakázek v platném znění a to ve lhůtách daných zákonem nebo do 6 pracovních dnů od jejich vyžádání objednatelem. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí se zveřejněním těchto údajů dle tohoto zákona.
21. Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že na stavbě nebo staveništi či jejím bezprostředním okolí může v průběhu provádění stavby dojít k potřebě realizace dalších prací třetími osobami. Zhotovitel je v takovém případě povinen umožnit provedení těchto prací a je povinen tyto práce na své náklady řádně koordinovat.
22. Zhotovitel je povinen umožnit provádění případných víceprací třetí osobou a poskytnout jí v tom případě součinnost potřebnou pro řádné a včasné dokončení díla.
23. Objednatel nemá v prostoru staveniště k dispozici odběrná místa vody, el. energie, ani jiných médií. Pokud bude zhotovitel napojení na média potřebovat, zajistí si je vlastními silami a ve vlastní režii.
24. Zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí sociální zařízení pro potřeby provádění díla.

Čl. 9

Stavební deník a kontrolní dny

1. Po celou dobu provádění díla je zhotovitel v souladu s § 157 zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění a v souladu s příslušnými prováděcími vyhláškami povinen vést na stavbě stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě, případně montážní deník (dále jen „deník“) v listinné podobě ve třech kopiích zápisu.
2. Denní záznamy budou vyhotovovány ve 3 stejnopisech. Zápisy do deníku jsou oprávněni kromě jiného činit zástupci zhotovitele dle preambule této smlouvy včetně technického dozoru

stavebníka a autorský dozor. Smluvní strana je povinna se ke stanoviskům druhé smluvní strany vyjadřovat nejpozději do 6 pracovních dnů. Technický dozor stavebníka má právo kdykoli v průběhu stavby po dokončení příslušného záznamu vyjmout pro svoji potřebu 1. kopii příslušného záznamu.

3. Záznamy objednatele, popř. jeho zástupce a technického dozoru objednatele ve stavebním deníku mají účinek bezprostředního písemného sdělení zhotoviteli a platí jako od něho vzaté na vědomí s daným datem. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy o dílo, ale slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků k této smlouvě, pokud není v této smlouvě dohodnuto jinak.
4. V průběhu provádění díla organizuje zhotovitel kontrolní dny v termínech potřebných pro řádnou kontrolu provádění díla. Zhotovitel je povinen svolat kontrolní den i na základě požadavku objednatele. Předmětem jednání je zpráva zhotovitele o průběhu a postupu stavebních prací, kontrola časového a finančního plnění, připomínky technického a autorského dozoru a projednání případných opatření pro další postup prací. Zhotovitel na těchto kontrolních dnech zajistí účast svých kompetentních zástupců, případně dalších osob požadovaných objednatelem.
5. Objednatel pořizuje z kontrolních dnů zápis s podpisy všech zúčastněných, a pokud nejsou tyto zápisy prováděny přímo do stavebního deníku, pak zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

Čl. 10

Předání a převzetí díla

1. Závazek zhotovitele je splněn řádným dokončením a předáním díla objednateli v místě kde se dílo provádělo. Řádným dokončením díla je předvedení jeho způsobilosti sloužit svému účelu. K předání díla dochází na základě přejímacího řízení mezi smluvními stranami a to podepsáním zápisu o předání a převzetí.
2. Nejpozději 5 dnů před dokončením a předáním díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli zápisem ve stavebním deníku a technickému doзору stavebníka e-mailem den, kdy bude řádně provedené dílo připraveno k předání a převzetí. Na tomto základě projednají smluvní strany program a organizaci přejímacího řízení a to tak, aby bylo technicky možné ukončit přejímací řízení k datu podle této smlouvy.
3. Jestliže zhotovitel, přes zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, že dílo (není) dokončeno, trvá na zahájení přejímacího řízení a při něm se prokáže, že dílo opravdu není řádně dokončeno, objednatel dílo nepřevzme a náklady neúspěšného i opakovaného řízení nese zhotovitel.
4. Zhotovitel je povinen přizvat k přejímacímu řízení ty své poddodavatele, jejichž účast je nutná k řádnému předání díla.
5. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, pořizuje zápis o předání a převzetí zhotovitel. Zápis obsahuje zejména:
 - údaje určující zhotovitele a objednatele se jmény osob oprávněných jednat
 - popis díla, které je předmětem předání a převzetí
 - popis případných změn díla vůči projektu pro provedení
 - dohodu o provedení předepsaných nebo sjednaných zkoušek
 - prohlášení objednatele, zda předmět díla přejímá či nepřejímá.

6. Převezme-li objednatel dílo s vadami a nedodělky, bude součástí zápisu o předání a převzetí díla soupis těchto vad a nedodělků s uvedením termínů jejich odstranění. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělky.
7. Pokud objednatel převezme dílo s ojedinělými vadami nebo nedodělky a nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění zjištěných vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny do 10 dnů ode dne předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do dosažení dohody či rozhodnutí soudu zhotovitel.
8. Nejpozději při zahájení přejímky dokončeného díla, předloží zhotovitel objednateli veškerou potřebnou dokumentaci k řádnému provozování a kolaudaci díla, resp. stavby, která je předmětem díla, zejména:
 - a) projekt skutečného provedení stavby;
 - b) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí odevzdávaného díla, jejich pasporty, kopie záručních listů, návody k obsluze;
 - c) atesty použitých materiálů, certifikáty jednotlivých výrobků včetně prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, záruční listy, revizní zprávy, protokoly o zkouškách a zaškolení obsluhy;
 - d) originály stavebních deníků nebo jednoduchých záznamů o stavbě nebo montážních deníků;
 - e) doklady o zákonné likvidaci odpadů vzniklých při provádění díla;
 - f) veškerou další dokumentaci, uvedenou v čl. 1 odst. 5 této smlouvy.Veškerá dokumentace musí být předána v českém jazyce.
9. Pokud obecně závazné předpisy a normy nebo projektová dokumentace stanoví provedení zkoušek, revizí a atestů osvědčujících smlouvené vlastnosti díla, musí úspěšné provedení těchto zkoušek předcházet převzetí díla. Za úplnost těchto zkoušek a jejich výsledek plně ručí zhotovitel.

Čl. 11

Vlastnictví k dílu a odpovědnost za škodu

1. Vlastníkem všech věcí, které zhotovitel opatří k provedení díla do doby jejich zabudování do předmětného objektu je zhotovitel. Od okamžiku zabudování přechází vlastnické právo k zabudovanému materiálu na objednatele.
2. Od okamžiku převzetí staveniště od objednatele až do dne konečného předání a převzetí díla nese zhotovitel nebezpečí vzniku škody na věci (ztráta, odcizení, zničení, poškození, živelná pohroma, apod.) na prováděném díle.
3. Zhotovitel nese odpovědnost za škodu, kterou by svou činností způsobil na majetku objednatele, uživatele objektu, jeho zaměstnanců, žáků a strážníků školní jídelny. Nese i odpovědnost za poškození zdraví, které by svou činností způsobil těmto osobám, nebo které by vzniklo v souvislosti s činností zhotovitele anebo osob, které pro něj dílo provádějí.

Čl. 12

Odstoupení od smlouvy, podstatné porušení smlouvy, smluvní pokuty

1. Za podstatné porušení smluvních povinností, zakládající právo objednatele k odstoupení od této smlouvy, se považují tyto skutečnosti:
 - a) nezahájení prací z důvodů na straně zhotovitele ani do 10 pracovních dnů od sjednaného termínu zahájení prací;
 - b) prodlení zhotovitele s dokončením díla delší jak 10 dnů;
 - c) opakované nedodržení pokynů objednatele zhotovitelem, k jejichž udělení je objednatel podle smlouvy o dílo nebo podle zákona oprávněn, neprovádění prací v kvalitě dle příslušných norem, platných předpisů a této smlouvy.
2. Za podstatné porušení smluvních povinností, zakládající právo zhotovitele k odstoupení od této smlouvy, se považuje neposkytnutí součinnosti objednatelem dle čl. 6 této smlouvy ani po předchozí výzvě ke zjednání nápravy.
3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a jeho účinnost nastává okamžikem jeho doručení druhé straně.
4. Smluvní pokuty jsou stanoveny takto:
 - a) při prodlení zhotovitele s předáním díla objednateli ve sjednaném termínu vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze sjednané ceny díla (vč. DPH) za každý i započatý den prodlení až do předání a převzetí;
 - b) při prodlení zhotovitele se zahájením prací na díle zhotovitelem vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení;
 - c) při prodlení zhotovitele s odstraňováním vad a nedodělků v termínech uvedených v zápisu o předání a převzetí vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý nedodělek nebo vadu a každý i započatý den prodlení;
 - d) při prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamovaných vad v termínech dle této smlouvy vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení;
 - e) v případě prodlení se splatností faktury má zhotovitel právo vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý i započatý den prodlení;
 - f) při bezdůvodném prodlení objednatele s převzetím dokončeného díla bez vad a nedodělků má zhotovitel právo vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení;
 - g) v případě, že zhotovitel změní bez souhlasu objednatele osobu stavbyvedoucího, vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každou jednotlivou, objednatелеm neodsouhlasenou změnu;
 - h) při neoznačení stavby dle čl. 1, odst. 6, písm. f) této smlouvy vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den, kdy nebyla stavba řádně označena;
 - i) pokud zhotovitel nepředloží objednateli kopie pojistných smluv v termínu a obsahem uvedeným v čl. 15, odst. 1 této smlouvy, vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč;
 - j) v případě odstoupení od smlouvy vyjma případů uvedených v čl. 12, odst. 1 a 2 této smlouvy, je odstupující strana povinna uhradit druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč;
 - k) v případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodu uvedeného v čl. 12, odst. 1, písm. a) této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč;

- l) v případě, kdy zhotovitel nesplní v termínu uvedeném v čl. 2. odst. 3. prostavěnost ve výši 5.540.000 Kč vč. DPH je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.
5. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od doručení jejího písemného vyúčtování druhé smluvní straně.
6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody, přičemž za škodu se považuje mimo jiné též nepřiznání, krácení nebo vrátka finanční podpory/dotace z důvodů zapříčiněných zhotovitelem, a to vč. penále a pokut.

Čl. 13 Vyšší moc

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti, které nejsou závislé na vůli smluvních stran a ani nemohou být smluvními stranami ovlivněny, jako např. živelné pohromy, povstání, občanské nepokoje, válka, mobilizace, kosterní, archeologické, či jinak významné nálezy, na jejichž podkladě bude zhotovitel či objednatel ze zákona, či na základě úředního opatření povinen zastavit realizaci díla a jiné podobné události.
2. Stane-li se plnění v důsledku vyšší moci nemožným, a to nejpozději do jednoho měsíce od zásahu vyšší moci, strana, která se bude odvolávat na vyšší moc, požádá druhou smluvní stranu o úpravu této smlouvy z pohledu předmětu, doby a ceny plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se na vyšší moc odvolala, právo od smlouvy o dílo písemně odstoupit.

Čl. 14 Změna závazku

1. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
3. Objednatel si v souladu s § 100 odst. 2 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění vyhrazuje změnu v osobě zhotovitele (vybraného dodavatele), s nímž uzavře smlouvu na veřejnou zakázku, a to za splnění těchto podmínek:
- ke změně zhotovitele dojde, pokud objednatel v průběhu plnění veřejné zakázky odstoupí od smlouvy v důsledku porušení smlouvy ze strany zhotovitele;
 - novým zhotovitelem může být pouze účastník zadávacího řízení, který se umístil v rámci hodnocení nabídek zadávacího řízení na druhém místě a splnil kvalifikaci; nebude-li tento účastník ochoten stát se novým zhotovitelem, platí uvedený postup pro účastníka zadávacího řízení, který se umístil na třetím místě v rámci hodnocení nabídek tohoto zadávacího řízení a splnil kvalifikaci;
 - dojde k uzavření smlouvy na veřejnou zakázku s novým zhotovitelem, přičemž tato smlouva bude mít obsah v co největší míře totožný se smlouvou s původním zhotovitelem; při případných změnách smlouvy bude brán ohled na plnění smlouvy s původním dodavatelem (zejména s přihlédnutím k dosavadním provedeným pracím, nutností posunutí časové harmonogramu).

Čl. 15

Ostatní ujednání

1. Zhotovitel je povinen mít uzavřenou odpovídající smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností na cizím majetku a na životě a zdraví třetích osob, a to po celou dobu realizace díla. Kopii dokladu o tomto pojištění je zhotovitel povinen objednateli předložit do 7 dnů od data, kdy jej o to objednatel požádá. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuté ve sjednané ceně celku dle této smlouvy.
2. Pokud zhotovitel provádí část díla pomocí třetí osoby, tak za práci všech svých poddodavatelů ručí zhotovitel v plném rozsahu tak, jako by je prováděl sám.
3. Technický dozor stavebníka nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.
4. V případě rozporu mezi touto smlouvou a projektovou dokumentací mají přednost ustanovení dohodnutá v této smlouvě.

Čl. 16

Závěrečná ustanovení

1. Nestanoví-li tato smlouva jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Smluvní strany se zavazují, že případné rozpory vyplývající z této smlouvy a realizace díla budou řešit zejména cestou vzájemné dohody s cílem dosáhnout smírného řešení a naplnění účelu této smlouvy, V případě, že by k dohodě nedošlo, bude příp. spor řešen soudem příslušným podle sídla objednatele.
3. Jakákoli změna smluvních stran zúčastněných na této smlouvě podléhá schválení druhou smluvní stranou.
4. V případě, že některé ustanovení této smlouvy bude neplatné, nemá tato skutečnost vliv na platnost ostatních ujednání.
5. Veškerá písemná podání se považují za doručená:
 - osobním, písemně potvrzeným převzetím zástupcem adresáta;
 - datovou schránkou – pokud se do datové schránky přihlásí zástupce adresáta nebo fiktivní doručení – třetím dnem ode dne, kdy byla datová zpráva dodána do datové schránky adresáta;
 - byla-li zaslána na adresu místa podnikání, kterou smluvní strany uvedly při uzavírání této smlouvy nebo na poslední známou adresu písemně ohlášenou nebo v případě, že adresát zásilku nepřevzme, má se za to, že poštovní zásilka byla adresátu doručena, a to pátý den po předání doporučené zásilky poště k doručení.
6. Zhotovitel souhlasí s tím, že ze strany objednatele bude, resp. může být, při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna tato smlouva, její část nebo dílčí informace týkající se této smlouvy a jejího plnění.
7. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající z této smlouvy, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

8. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy o dílo.
9. Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že smlouva nebude uzavřena, pokud ji zhotovitel či objednatel podepíše s jakoukoliv změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či dodatek následně schválí.
10. Tato smlouva byla sepsána ve třech vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení této smlouvy. Toto ujednání platí i pro všechny návrhy změn a dodatky k této smlouvě.
11. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy uvedené v čl. 17 této smlouvy.
12. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že tato byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.
13. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Čl. 17 Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet z nabídky

Příloha č. 2 - Projektová dokumentace na CD (bude předložena k uzavření smlouvy)

Příloha č. 3 - Časový harmonogram

Příloha č. 4 - Pojistná smlouva (bude předložena k uzavření smlouvy)

Příloha č. 5 - Seznam poddodavatelů

V Novém Městě na Moravě, dne 31.5.2019 V Novém Městě na Moravě, dne 31.5.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:




RNDr. Břetislav Wurzel
starosta jednoty

STAREDO s.r.o.
Maršovská 1353
592 31 Nové Město na Mor.
IČ: 28270495 DIČ: CZ28270495

Ing. Zdeněk Kutra
jednatel společnosti

REKAPITULACE CENY

Stavba : Víceúčelový sportovní areál Orel NMNM

Uchazeč: STAREDO s.r.o.

	ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
	BEZ DPH (Kč)	DPH	S DPH (Kč)
VÝKAZ VÝMĚR HLAVNÍ	10 881 428,00	21%	13 166 527,88
VÝKAZ VÝMĚR DOPLŇKOVÝ	89 572,00	21%	108 382,12
Cena celkem za stavbu	10 971 000,00		13 274 910,00


STAREDO s.r.o.
Maršovská 1358
592 31 Nové Město na Mor.
IČ: 28270495 DIČ: CZ28270495

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba : 2901

Víceúčelový sportovní areál Orel NMNM

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	10 881 428,00
DPH	21 %	2 285 100,00
Cena celkem za stavbu		13 166 528

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru		Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
1	Hlavní budova	11 765 598	0	9 723 634	2 041 963	89,4
D.1.4.1.a	Přípojka vodovodu	44 811	0	37 034	7 777	0,3
D.1.4.1.b	Přípojka kanalizace	90 296	0	74 624	15 671	0,7
D.1.4.1.c	Zdravotechnické instalace	430 072	0	355 431	74 641	3,3
D.1.4.1.d	Dešťová kanalizace	447 460	0	369 802	77 658	3,4
D.1.4.3	Ústřední vytápění	262 708	0	217 114	45 594	2,0
D.1.4.4.a	Plynovodní přípojka	86 365	0	71 376	14 989	0,7
D.1.4.4.b	Vnitřní plynovod	39 219	0	32 413	6 807	0,3
Celkem za stavbu		13 166 528	0	10 881 428	2 285 100	100,0

VÝKAZ VÝMĚR

Rozpočet	1	Hlavní budova	JKSO	
Objekt			SKP	
1		Hlavní budova	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
2901		Víceúčelový sportovní areál Orel NMNM	Náklady na m.j.	0
Projektant	Envigest Pro s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Orel NMNM			
Dodavatel	STAREDO s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Skalník	Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	6 087 566	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	3 225 668	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	410 400	Přesun stavebních kapacit	0
ZRN	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	9 723 634	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	9 723 634	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	9 723 634	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	9 723 634 Kč	
DPH		21,0 %	2 041 963 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			11 765 597 Kč	

Poznámka :

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Stavba :	2901 Víceúčelový sportovní areál Oreš NMNM	Rozpočet : 1
Objekt :	1 Hlavní budova	Hlavní budova

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	335 609	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	660 846	0	0	0	0
21 Úprava podloží a základ.spáry	50 400	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	1 575 460	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	477 764	0	0	0	0
43 Schodiště	50 890	0	0	0	0
5 Komunikace	279 734	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	815 782	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	253 502	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	155 736	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	576 558	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	118 792	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	26 493	0	0	0	0
F0805 Klimatizace, vzduchotechnika	710 000	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	164 557	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	161 783	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	527 722	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	790 082	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	477 000	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	219 640	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	172 339	0	0	0
775 Podlahy vlysové a parketové	0	11 683	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	294 923	0	0	0
781 Obklady keramické	0	97 941	0	0	0
784 Malby	0	42 398	0	0	0
799 Ostatní	0	265 600	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	410 400	0
CELKEM OBJEKT	6 087 566	3 225 668	0	410 400	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	0	0
Provoz investora	0	0,0	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	0	0
CELKEM VRN				0

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba :	2901 Víceúčelový sportovní areál Orel NMNM	Rozpočet: 1
Objekt :	1 Hlavní budova	Hlavní budova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
Díl: 1		Zemní práce					
1	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m 1200*0,3	m3	360,00 360,00	70,00	25 200,00	RTS 13/II
2	131201112R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	261,00	110,00	28 710,00	RTS 13/II
3	131301111R00	Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 100 m3, STROJNĚ	m3	232,00	160,00	37 120,00	RTS 13/II
4	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ 17,22*0,2	m3	3,44 3,44	480,00	1 653,12	RTS 13/II
5	132301110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 50 m3,STROJNĚ 17,22*0,8	m3	13,78 13,78	600,00	8 265,60	RTS 13/II
6	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m 262+232+17,22	m3	511,22 511,22	60,00	30 673,20	RTS 13/II
7	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	511,22	40,00	20 448,80	RTS 13/II
8	171101103R00	Uložení sypaniny do násypů zhuťných na 100% PS	m3	511,22	60,00	30 673,20	RTS 13/II
9	180401212R00	Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:2	m2	1 200,00	20,00	24 000,00	RTS 13/II
10	181301116R00	Rozprostření ornice, rovina, tl.30-40 cm,nad 500m2	m2	660,00	30,00	19 800,00	RTS 13/II
11	182301126R00	Rozprostření ornice, svah, tl. 30-40 cm, do 500 m2	m2	240,00	80,00	19 200,00	RTS 13/II
12	VP 01	D+M betonový odvodňovací žlab s mříží vč. vpustí a koncovek	m	28,50	2 850,00	81 225,00	vlastní
13	00572472	Směs travní luční III. - dlouhodobá PROFI	kg	72,00	120,00	8 640,00	RTS 13/II
	Celkem za	1 Zemní práce				335 608,92	
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání					RTS 13/II
14	273311114R00	Beton základ. desek prostý z cem. portlad. C 12/15 0,05*23,26*11,86	m3	13,79 13,79	2 400,00	33 103,68	RTS 13/II
15	273321411R00	Železobeton základových desek C 25/30	m3	82,76	2 680,00	221 796,80	RTS 13/II
16	273354111R00	Bednění základových desek zřízení 0,3*(23,26*2+11,86*2)	m2	21,07 21,07	550,00	11 589,60	RTS 13/II
17	273354211R00	Bednění základových desek odstranění 0,3*(23,26*2+11,86*2)	m2	21,07 21,07	80,00	1 685,76	RTS 13/II
18	273361214R00	Výztuž základových desek do 12 mm z oceli 10 505	t	6,50	33 000,00	214 500,00	RTS 13/II
19	273362021R00	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KARI podkladní beton:0,86 ŽB deska:2,54	t	3,40 0,86 2,54	30 000,00	102 000,00	RTS 13/II
20	274311114R00	Beton základ. pasů prostý z cem. portland. C 12/15	m3	17,22	2 500,00	43 050,00	RTS 13/II
21	564831111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuťnění tloušťky 10 cm	m2	276,00	120,00	33 120,00	RTS 13/II
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				660 845,84	
Díl: 21		Úprava podloží a základ.spáry					
22	212572111R00	Lože trativodu ze šterkopísku tříděného	m3	36,00	1 000,00	36 000,00	RTS 13/II
23	212752112R00	Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm	m	144,00	100,00	14 400,00	RTS 13/II
	Celkem za	21 Úprava podloží a základ.spáry				50 400,00	
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce					RTS 13/II
24	311238114R00	Zdivo keramické 24 P+D P15 na MC 10, tl. 240 mm 83,25+19,65+26,22	m2	129,12 129,12	1 200,00	154 944,00	RTS 13/II
25	311253234R00	Stěna z dřevocement. tvárníc tl.35,s izol.tl.14cm včetně betonu C25/30 578,8-2,9*2,36-4,315-3,44-2,565-3,4*2,175-1,1*5,425-3*2,25-2*2,5*1,25-3,9*4,25	m2	518,70 518,70	1 910,00	990 714,14	RTS 13/II
26	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10505	t	2,00	33 000,00	66 000,00	RTS 13/II
27	317168111R00	Překlad keramický plochý 115x71x1000 mm	kus	2,00	280,00	560,00	RTS 13/II
28	317168112R00	Překlad keramický plochý 115x71x1250 mm	kus	7,00	380,00	2 660,00	RTS 13/II
29	317168116R00	Překlad keramický plochý 115x71x2250 mm	kus	1,00	600,00	600,00	RTS 13/II
30	317168122R00	Překlad keramický plochý 145x71x1250 mm	kus	8,00	400,00	3 200,00	RTS 13/II
31	317168131R00	Překlad keramický vysoký 70x235x1250 mm	kus	23,00	500,00	11 500,00	RTS 13/II
32	317168133R00	Překlad keramický vysoký 70x235x1750 mm	kus	3,00	700,00	2 100,00	RTS 13/II
33	317168134R00	Překlad keramický vysoký 70x235x2000 mm	kus	3,00	900,00	2 700,00	RTS 13/II

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba :	2901 Víceúčelový sportovní areál Orel NMNM	Rozpočet: 1
Objekt :	1 Hlavní budova	Hlavní budova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
34	330321410R00	Beton sloupů a pilířů železový C 25/30	m3	0,74	3 500,00	2 574,60	RTS 13/II
35	331351101R00	Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu - zřízení 6,48+6,97	m2	13,45 13,45	600,00	8 070,00	RTS 13/II
36	331351102R00	Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu-odstranění	m2	13,45	100,00	1 345,00	RTS 13/II
37	331361821R00	Výztuž sloupů hranatých z betonářské oceli 10505	t	0,11	38 000,00	4 066,00	RTS 13/II
38	342248112R00	Příčky keramické 11,5 P+D na MVC 5, tl. 115 mm 73,94+23,655+22,65	m2	120,25 120,25	700,00	84 171,50	RTS 13/II
39	342248114R00	Příčky keramické 14 P+D na MVC 5, tl. 140 mm 69,11+36,725+51,08	m2	156,92 156,92	720,00	112 978,80	RTS 13/II
40	VP 02	Obezdnění závěsného modulu pro WC z porobeton. příčekvek	soubor	5,00	2 500,00	12 500,00	vlastní
41	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	717,35	160,00	114 775,97	RTS 13/II
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				1 575 460,00	
Díl: 4	Vodorovné konstrukce						
42	389381001R00	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí	m3	1,10	4 000,00	4 400,00	RTS 13/II
43	411321414R00	Stropy deskové ze železobetonu C 25/30	m3	7,66	3 000,00	22 980,00	RTS 13/II
44	411351101R00	Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení	m2	15,30	500,00	7 650,00	RTS 13/II
45	411351102R00	Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění	m2	15,30	100,00	1 530,00	RTS 13/II
46	411354175R00	Podpěrná konstr. stropů do 20 kPa - zřízení	m2	15,30	250,00	3 825,00	RTS 13/II
47	411354176R00	Podpěrná konstr. stropů do 20 kPa - odstranění	m2	15,30	50,00	765,00	RTS 13/II
48	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10505	t	0,94	33 000,00	31 020,00	RTS 13/II
49	411361921R00	Výztuž stropů svařovanou sítí z drátů tažených	t	0,26	30 000,00	7 770,00	RTS 13/II
50	413321414R00	Nosníky z betonu železového C 25/30 0,24*0,48*3 10,58*0,24*0,765 2*0,565*2,7*0,24 4,5*0,5*0,17 4,335*0,415*0,175 4*0,17*0,5 3,1*2*0,17*0,5	m3	4,58 0,35 1,94 0,73 0,38 0,31 0,34 0,53	4 000,00	18 338,80	RTS 13/II
51	413351107R00	Bednění nosníků - zřízení 3*(0,24+2*0,4) 10,58*(0,765*2+0,24) 2*2,7*(0,565*2+0,24) 4,5*(0,17+0,5*2) 4,335*(0,415*2+0,175) 4*(0,5*2+0,17) 3,1*(0,5*2+0,17)	m2	47,17 3,12 18,73 7,40 5,27 4,36 4,68 3,63	850,00	40 097,31	RTS 13/II
52	413351108R00	Bednění nosníků - odstranění	m2	47,17	100,00	4 717,33	RTS 13/II
53	413351213R00	Podpěrná konstr.nosníků do 4 m,do 10 kPa - zřízení 0,24*2,4 10,58*0,24 2*2,4*0,24 3,42*0,17 3,51*0,175 3,6*0,17 2*2,5*0,17	m2	6,92 0,58 2,54 1,15 0,58 0,61 0,61 0,85	400,00	2 769,96	RTS 13/II
54	413351214R00	Podpěrná konstr.nosníků do 4 m, 10 kPa - odstranění	m2	3,92	100,00	392,49	RTS 13/II
55	413361821R00	Výztuž nosníků z betonářské oceli 10505	t	0,57	38 000,00	21 508,00	RTS 13/II
56	VP 03	Kompletní montáž stropních panelů typu Spiroll včetně dodání panelů	soub.	1,00	310 000,00	310 000,00	vlastní
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				477 763,89	
Díl: 43	Schodiště						
57	430321414R00	Schodišťové konstrukce, železobeton C 25/30	m3	1,83	5 000,00	9 150,00	RTS 13/II

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba :	2901 Víceúčelový sportovní areál Orel NMNM	Rozpočet: 1
Objekt :	1 Hlavní budova	Hlavní budova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
58	430361821R00	Výztuž schodišťových konstrukcí z ocelí 10505	t	0,15	38 000,00	5 662,00	RTS 13/II
59	431351128R00	Příplatek za podpěrnou konstrukci podest - zřízení	m2	0,72	1 000,00	720,00	RTS 13/II
60	431351129R00	Příplatek za podpěrnou konstrukci podest - odstran	m2	0,72	100,00	72,00	RTS 13/II
61	433351131R00	Bednění schodnic přímočarých - zřízení	m2	11,60	1 500,00	17 400,00	RTS 13/II
62	433351132R00	Bednění schodnic přímočarých - odstranění	m2	11,60	150,00	1 740,00	RTS 13/II
63	434351141R00	Bednění stupňů přímočarých - zřízení	m2	12,42	1 200,00	14 904,00	RTS 13/II
64	434351142R00	Bednění stupňů přímočarých - odstranění	m2	12,42	100,00	1 242,00	RTS 13/II
Celkem za		43 Schodiště				50 890,00	
Díl: 5	Komunikace						
65	564811111R00	Podklad ze šterkordti po zhuštění tloušťky 5 cm pod obrubníky:94,5*0,25	m2	23,63	60,00	1 417,50	RTS 13/II
66	564851111R00	Podklad ze šterkordti po zhuštění tloušťky 15 cm pod chodníky:78,8 okapový chodník:5,2	m2	84,00	180,00	15 120,00	RTS 13/II
67	564851115R00	Podklad ze šterkordti po zhuštění tloušťky 19 cm	m2	156,40	228,00	35 659,20	RTS 13/II
68	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	78,80	230,00	18 124,00	RTS 13/II
69	596245041R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do MC tl. 3 cm	m2	156,40	380,00	59 432,00	RTS 13/II
70	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	10,50	270,00	2 835,00	RTS 13/II
71	917862111RT5	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 13 - 10 100/10/25	m	40,00	200,00	8 000,00	RTS 13/II
72	917862111RT7	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	44,00	300,00	13 200,00	RTS 13/II
73	VP 04	Směs stmelená cementem tl.15 cm SC 0/32, C8/10	m2	156,40	280,00	43 792,00	vlastní
74	VP 05	Montáž svislých značek na sloupky včetně dodávky značky č. IP 12 se symbolem č. O1	kus	1,00	1 500,00	1 500,00	vlastní
75	VP 06	Mtž a osazení sloupku značek včetně patek	kus	1,00	1 500,00	1 500,00	vlastní
76	VP 07	Vodorovné značení - smybol VOZÍČKÁŘ	soub.	1,00	3 500,00	3 500,00	vlastní
77	VP 08	Betonová dlažba červená 20x10x8	m2	1,40	350,00	490,00	vlastní
78	VP 09	Betonová dlažba přírodní 20x10x8	m2	155,00	200,00	31 000,00	vlastní
79	59217490	Obrubník silniční nájezdový ABO 2-15 N	kus	9,00	120,00	1 080,00	RTS 13/II
80	59217491	Obrubník silniční přechodový ABO 2-15	kus	2,00	120,00	240,00	RTS 13/II
81	59245267	Betonová dlažba červená pro nevidomé 20x10x6	m2	1,80	450,00	810,00	RTS 13/II
82	59245308	Betonová dlažba přírodní 20x10x6	m2	77,00	200,00	15 400,00	RTS 13/II
83	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	266,34	100,00	26 633,87	RTS 13/II
Celkem za		5 Komunikace				279 733,57	
Díl: 61	Upravy povrchů vnitřní						
84	342264051RT1	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	49,37	530,00	26 166,10	RTS 13/II
85	342264051RT2	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	180,12	565,00	101 767,80	RTS 13/II
86	342264051RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	80,98	570,00	46 158,60	RTS 13/II
87	342264051RT4	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky požár. impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	19,10	620,00	11 842,00	RTS 13/II
88	342264091R00	Příplatek k podhledu sádrokart. za tl. desek 15 mm 49,37+180,12+80,98+19,1	m2	329,57	90,00	29 661,30	RTS 13/II
89	342264098R00	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2	m2	45,48	100,00	4 548,00	RTS 13/II
90	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	85,35	45,00	3 840,75	RTS 13/II
91	611425133R00	Omítka vnitřní schodišťových konstr., MVC, štuková	m2	11,60	500,00	5 800,00	RTS 13/II
92	612421615R00	Omítka vnitřní zdíva, MVC, hrubá zatřená	m2	126,38	200,00	25 276,00	RTS 13/II
93	612421637R00	Omítka vnitřní zdíva, MVC, štuková	m2	730,37	300,00	219 111,00	RTS 13/II
94	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	12,70	550,00	6 985,00	RTS 13/II
95	612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky	m	169,90	50,00	8 495,00	RTS 13/II
96	612481113R00	Potažení vnitř. stěn sklotex. pletivem s vypnutím	m2	856,75	165,00	141 363,75	RTS 13/II
97	VP 10	D+M akustický podhled v herně	m2	111,98	1 650,00	184 767,00	vlastní

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba :	2901 Víceúčelový sportovní areál Orel NMNM	Rozpočet: 1
Objekt :	1 Hlavní budova	Hlavní budova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				815 782,30	
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější					
98	602011187R00	Omítka stěn tenkovrstvá silikonová bílá	m2	284,19	260,00	73 890,05	RTS 13/II
99	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení 2,9*2,36+4,315+3,44+2,565+3*2,25+1,1*5,425+3,4*2,175+2*1,25*2,5 +3,9*4,25	m2	60,10	45,00	2 704,57	RTS 13/II
				60,10			
100	622432112R00	Omítka stěn dekorativ. marmolit střednězrná	m2	9,40	680,00	6 392,00	RTS 13/II
101	622481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	284,19	210,00	59 680,43	RTS 13/II
102	VP 602012102R00	Postřík cementový pod fasádní omítku	m2	284,19	60,00	17 051,55	vlastní
103	VP 602016112R00	Omítka stěn jádrová, tloušťka vrstvy 20 mm	m2	284,19	330,00	93 783,53	vlastní
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				253 502,12	
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce					
104	631312511R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 12/15	m3	25,57	3 300,00	84 381,00	RTS 13/II
105	631319151R00	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm	m3	25,57	1 200,00	30 684,00	RTS 13/II
106	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	25,57	300,00	7 671,00	RTS 13/II
107	631361921R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených	t	1,10	30 000,00	33 000,00	RTS 13/II
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				155 736,00	
Díl:	64	Výplně otvorů					
108	648952421RT2	Osazení parapetních desek dřevěných š. do 50 cm včetně dodávky parapetní desky š. 30 cm 3+3+3,9+2*2,5	m	14,90	1 000,00	14 900,00	RTS 13/II
				14,90			
109	VP 11	PS 1 Prosklená hliníková stěna, dvoukřídle dveře 2625/2500, dodávka a montáž - Uw = max. 1.4 - počet komor profilu – bez zvláštních požadavků - barva rámu - RAL 7016	kus	1,00	65 000,00	65 000,00	vlastní
110	VP 12	PS 2 Prosklená hliníková stěna s dveřmi ve 3NP dodávka a montáž - Uw = max. 1.4 - počet komor profilu – bez zvláštních požadavků - barva rámu - RAL 7016	kus	1,00	75 000,00	75 000,00	vlastní
111	VP 13	D+M hliníkové fasádní prosklené stěny - Uw = max. 1.4 - počet komor profilu – bez zvláštních požadavků - barva rámu - RAL 7016	ks	1,00	200 000,00	200 000,00	vlastní
112	VP 14	D+M plastových výplní otvorů dle výpisu - Uw = max. 1.0 - počet komor profilu – bez zvláštních požadavků - barva rámu - venkovní strana – fólie RAL 7016 - vnitřní strana – bílá bez úprav	soubor	1,00	221 658,00	221 658,00	vlastní
	Celkem za	64 Výplně otvorů				576 558,00	
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy					
113	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m fasáda:466 herna:254,4	m2	720,40	45,00	32 418,00	RTS 13/II
				466,00			
				254,40			
114	941941391R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1051	m2	720,40	30,00	21 612,00	RTS 13/II
115	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	720,40	35,00	25 214,00	RTS 13/II
116	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m 242,33+128,36+70,86-111,98	m2	329,57	120,00	39 548,40	RTS 13/II
				329,57			
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				118 792,40	
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
117	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	441,55	60,00	26 493,00	RTS 13/II
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				26 493,00	
Díl:	F0805	Klimatizace, vzduchotechnika					

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba :	2901 Víceúčelový sportovní areál Orel NMNM	Rozpočet: 1
Objekt :	1 Hlavní budova	Hlavní budova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
118	VP 15	D+M vzduchotechniky dle PD	soubr.	1,00	710 000,00	710 000,00	vlastní
	Celkem za	F0805 Klimatizace, vzduchotechnika				710 000,00	
Díl:	711	Izolace proti vodě					
119	711212002R00	Stěrka hydroizolační těsnící hmotou	m2	78,96	500,00	39 481,00	RTS 13/II
		107:2*1,8+(2+1,8)*2*0,2+1,6*2,9+(1,6+2,9)*2*0,2		11,56			
		108:2,9*1,7+(2,9+1,7)*2*2-2		21,33			
		109:2,2*1,6+(2,2+1,6)*2*2-2		16,72			
		110:1,77*1,6+(1,6+1,77)*2*2-2		14,31			
		205:1,6*1,9+(1,6+1,9)*2*2-2		15,04			
120	711491172R00	Izolace tlaková, ochranná textilie, vodorovná	m2	528,84	15,00	7 932,60	RTS 13/II
		2*264,42		528,84			
121	711491271R00	Izolace tlaková, podkladní textilie svislá	m2	319,84	35,00	11 194,40	RTS 13/II
		2*159,92		319,84			
122	VP 16	Geotextilie netkaná 300g/m2	m2	848,68	25,00	21 217,00	vlastní
		528,84+319,84		848,68			
123	VP 711471051R2	Izolace, tlak. voda, vodorovná fólií PVC, volně včetně dod.fólie typu Penefol Lithoplast tl. 1,0mm	m2	264,42	210,00	55 528,20	vlastní
124	VP 711472051R2	Izolace, tlaková voda, svislá fólií PVC, volně včetně dod.fólie typu Penefol Lithoplast tl. 1,0mm	m2	159,92	180,00	28 785,60	vlastní
125	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,84	500,00	418,41	RTS 13/II
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				164 557,21	
Díl:	713	Izolace tepelné					
126	713111111RT2	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	265,72	60,00	15 943,20	RTS 13/II
127	713111121RT1	Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	65,54	50,00	3 277,00	RTS 13/II
128	713111221RK2	Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spoju např. Jutafoi N 110 speciál	m2	65,54	80,00	5 243,20	RTS 13/II
129	713121111RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci	m2	242,33	30,00	7 269,90	RTS 13/II
130	VP 28376342.A	Deska XPS 1265 x 615 x 50 mm zelená	m2	3,12	500,00	1 560,00	vlastní
131	VP 63140510.A	Deska izolač.víceúčel. min.vlna tl.100mm	m2	331,26	100,00	33 126,00	vlastní
		265,72+65,54		331,26			
132	VP 63140518.A	Deska izolač.víceúčel. min.vlna tl.180mm	m2	331,26	180,00	59 626,80	vlastní
		265,72+65,54		331,26			
133	28375705	Deska izolační stabilizov. EPS 150S 1000 x 500 mm	m3	16,96	2 000,00	33 920,00	RTS 13/II
134	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	3,63	500,00	1 816,73	RTS 13/II
	Celkem za	713 Izolace tepelné				161 782,83	
Díl:	762	Konstrukce tesařské					
135	762341210RT2	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm	m2	424,50	310,00	131 595,00	RTS 13/II
136	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	9,34	1 500,00	14 008,50	RTS 13/II
137	VP 17	D+M sbíjených střešních vazníků	soubor	1,00	330 000,00	330 000,00	vlastní
138	VP 18	D+M vodorovného ukončení šikmých stěn materiál - plastová větrací mřížka	m	24,00	500,00	12 000,00	vlastní
139	VP 19	D+M dřevěný rošt šikmého opláštění vnějších zdí Rošt pro dřevěné bednění šikmého opláštění vnějších zdí bude tvořen svislými dřevěnými fošnami tl. 4 cm, šířka bude 0-25 cm, délka od 3,4 do 6,6 m. Tyto fošny budou seřiznuty tak, aby vytvořily požadovaný sklon, kotveny budou po 1,2 m (tj. 11 ks na každé straně) kolmo k bočním zdem pomocí pozinkovaných kotevních úhelníků nebo v místech jejich šířky kolmo ke zdi menší než 5 cm přímo pomocí vrutů do zdi. Spotřeba dřeva bude 0,6 m3, dřevo bude ošetřeno pro venkovní použití	soubor	1,00	33 122,00	33 122,00	vlastní

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba :	2901 Víceúčelový sportovní areál Orel NMNM	Rozpočet: 1
Objekt :	1 Hlavní budova	Hlavní budova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
140	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	7,00	1 000,00	6 996,68	RTS 13/II
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				527 722,18	
	Díl: 764	Konstrukce klempířské					
141	VP 20	Zastřešení hladkými plechy, do 30°	m2	304,56	1 500,00	456 840,00	vlastní
142	VP 21	Zastřešení hladkými plechy, nad 30°	m2	120,72	1 600,00	193 152,00	vlastní
143	VP 22	Napojení dvou různých sklonů střechy	m	60,00	650,00	39 000,00	vlastní
144	VP 23	Štitová hrana na bocích střechy	m	72,00	650,00	46 800,00	vlastní
145	VP 24	Oplechování parapetu a ostění okna	soub.	2,00	25 000,00	50 000,00	vlastní
146	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	2,15	2 000,00	4 290,09	RTS 13/II
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				790 082,09	
	Díl: 766	Konstrukce truhlářské					
147	VP 25	D+M Vnitřní dveře včetně kování, pouzder, zárubní a dalšího příslušenství, dle výpisu, barva šedá - s opravou počtu dveří D/2 proti výpisu nové 2 ks: 1 ks levé a 1 ks pravé	soubor	1,00	245 000,00	245 000,00	vlastní
148	VP 26	T1 vybavení šatny 1	soubor	1,00	85 000,00	85 000,00	vlastní
149	VP 27	T2 vybavení šatny 2	soubor	1,00	45 000,00	45 000,00	vlastní
150	VP 28	T3 kuchyňská linka v kanceláři vč. příslušenství	soubor	1,00	35 000,00	35 000,00	vlastní
151	VP 29	T4 Pultová sestava kuchyně do klubovny vč. příslušenství	soubor	1,00	37 000,00	37 000,00	vlastní
152	VP 30	T5 Vestavný botník	soubor	1,00	30 000,00	30 000,00	vlastní
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				477 000,00	
	Díl: 767	Konstrukce zámečnické					
153	VP 31	Z1 D+M Zábradlí ŽB schodiště a na chodbě ocelové s ochranným nátěrem	m	13,00	3 500,00	45 500,00	vlastní
154	VP 32	Z2 D+M Skleněné zábradlí u herny do podl. profilu se samostatným ocelovým madlem a nátěrem	m	10,46	9 000,00	94 140,00	vlastní
155	VP 33	Z3 D+M Schodiště s nosnou ocelovou konstrukcí včetně dřevěných nášlapů a zábradlí s dř. madlem	soubor	1,00	80 000,00	80 000,00	vlastní
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				219 640,00	
	Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady					
156	771275106R00	Obklad keram.schod.stupňů hladkých do tmele 20x10	m2	11,76	700,00	8 232,00	RTS 13/II
157	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm	m	103,02	120,00	12 362,40	RTS 13/II
158	771571110R00	Montáž podlah keram.,rezné hladké, do MC, 30x20 cm	m2	201,65	500,00	100 825,00	RTS 13/II
159	VP 34	D+M Hliníková hrana schodišťového stupně	m	24,00	60,00	1 440,00	vlastní
160	VP 35	Dodávka keramické dlažby glazované dle výběru investora	m2	46,31	150,00	6 946,50	vlastní
		42,1*1,1		46,31			
161	VP 36	Dodávka keramické dlažby slinuté dle výběru investora	m2	186,83	200,00	37 365,24	vlastní
		dlažba:159,54*1,1		175,49			
		sokl:(13,04+13,42+27,76+12,83+30,42+5,55)*0,1*1,1		11,33			
162	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	10,34	500,00	5 168,16	RTS 13/II
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				172 339,30	
	Díl: 775	Podlahy vlysové a parketové					
163	775540001R00	Kladení podlah lamelových na podklad typu Mirelon	m2	17,52	300,00	5 256,00	RTS 13/II
164	VP 37	Dodávka laminátové podlahy tl. 8 mm dekor dle výběru investora	m2	19,27	240,00	4 625,28	vlastní
		17,52*1,1		19,27			
165	VP 38	D+M soklová lišta k laminátové podlaze	m	15,67	115,00	1 802,05	vlastní
	Celkem za	775 Podlahy vlysové a parketové				11 683,33	
	Díl: 776	Podlahy povlakové					
166	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC včetně dodávky soklíků PVC	m	61,83	115,00	7 110,45	RTS 13/II
		13,46+11,9+18,45+18,02		61,83			
167	776521100R00	Lepení povlakových podlah z pásů PVC lepidlem	m2	110,40	120,00	13 248,00	RTS 13/II

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba :	2901 Víceúčelový sportovní areál Orei NMNM	Rozpočet: 1
Objekt :	1 Hlavní budova	Hlavní budova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
168	VP 39	D+M kompletní podlahové krytiny v herně včetně podkladních vrstev a soklu	m2	111,98	2 000,00	223 960,00	vlastní
169	VP 40	Podlahovina PVC homogenní zátěžová třída 32	m2	121,44	415,00	50 397,60	vlastní
		110,4*1,1		121,44			
170	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	0,41	500,00	207,03	RTS 13/II
	Celkem za	776 Podlahy povlakové				294 923,08	
Díl: 781		Obklady keramické					
171	781415014R00	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 20x10 cm	m2	126,38	550,00	69 509,00	RTS 13/II
172	VP 41	Dodávka keramického obkladu dle výběru investora	m2	139,02	200,00	27 804,00	vlastní
173	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	1,26	500,00	627,67	RTS 13/II
	Celkem za	781 Obklady keramické				97 940,67	
Díl: 784		Malby					
174	784161401R00	Penetrace podkladu nátěrem 1 x	m2	730,37	5,00	3 651,85	RTS 13/II
175	784165612R00	Malba bílá stěn, bez penetrace, 2x	m2	730,37	35,00	25 562,95	RTS 13/II
176	VP 42	Malba sádkartonových podhledů bílá	m2	329,57	40,00	13 182,80	vlastní
	Celkem za	784 Malby				42 397,60	
Díl: 799		Ostatní					
177	VP 43	D+M Hasicí přístroj práškový 21A	ks	3,00	200,00	600,00	vlastní
178	VP 44	Informační systém dle specifikace	soubor	1,00	10 000,00	10 000,00	vlastní
179	VP 45	Zabezpečovací systém dle specifikace	soubor	1,00	30 000,00	30 000,00	vlastní
180	VP 46	Ochrana telefonního kabelu při provádění prací	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00	vlastní
181	VP 47	Vybavení sociálních zařízení dle vyhl. 389/2009 Sb	soubor	1,00	15 000,00	15 000,00	vlastní
182	VP 48	Systém centrálního klíče Počet vložek 21 ks Počet klíčů k vložkám 78 ks z toho 3 ks nejvyššího stupně (centrální) 12 ks středního stupně (hlavní) 63 ks nejnižšího stupně (uživatelské) Délky vložek se odvíjí od dodaného typu dveří a kování, zhotovitel dodá dle své konkrétní dodávky.	soubor	1,00	35 000,00	35 000,00	vlastní
183	VP 48	D+M Drobný inventář	soubor	1,00	20 000,00	20 000,00	vlastní
184	VP 50	Vedlejší a ostatní náklady Blíže specifikováno v Projektové dokumentaci, Výkaz výměr, soubor „Výkaz výměr – popis vlastních položek“ U jednotlivých stavebních objektů jsou vedlejší rozpočtové náklady i rezerva vykázané s nulovým množstvím a budou tam tedy nulové ceny. Vedlejší a ostatní náklady stavby jsou pro celou stavbu vykázané v této položce. Zadavatel jako podklad pro zpracování projektu skutečného provedení poskytne zhotoviteli projektovou dokumentaci v digitální podobě ve formátu dwg. zdarma.	soub.	1,00	150 000,00	150 000,00	vlastní
	Celkem za	799 Ostatní				265 600,00	
Díl: M21		Elektromontáže					
185	VP 51	D+M Elektroinstalace a hromosvodu dle PD včetně uložení zemního pásu	soub.	1,00	360 000,00	360 000,00	vlastní
186	VP 52	D+M přípojky elektřiny, včetně zemních prací revize, napojení...	m	28,00	1 800,00	50 400,00	vlastní
	Celkem za	M21 Elektromontáže				410 400,00	

VÝKAZ VÝMĚR

Rozpočet	1	Přípojka vody	JKSO	
Objekt			SKP	
D.1.4.1.a		Přípojka vodovodu	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
2901		Víceúčelový sportovní areál Oreš NMNM	Náklady na m.j.	0
Projektant	Envigest Pro s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Oreš NMNM			
Dodavatel	STAREDO s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel	Skalník		Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	31 092	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	5 575	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	36 667	Zařízení staveniště	367
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		36 667	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		37 034	Ostatní náklady celkem	367
Výpracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %	37 034 Kč		
DPH	21,0 %	7 777 Kč		
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč		
DPH	0,0 %	0 Kč		
CENA ZA OBJEKT CELKEM				44 811 Kč

Poznámka :

Stavba :	2901 Víceúčelový sportovní areál Orel NMNM	Rozpočet : 1
Objekt :	D.1.4.1.a Přípojka vodovodu	Přípojka vody

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	17 799	0	0	0	0
8 Trubní vedení	3 195	0	0	0	0
89 Ostatní konstrukce na trubním vedení	10 098	0	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	5 575	0	0	0
CELKEM OBJEKT	31 092	5 575	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	1,0	36 667	367
Provoz investora	0	0,0	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	0	0
CELKEM VRN				367

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba :	2901 Víceúčelový sportovní areál Orel NMNM	Rozpočet: 1
Objekt :	D.1.4.1.a Přípojka vodovodu	Přípojka vody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
Díl: 1		Zemní práce					
1	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	24,75	200,00	4 950,00	RTS 13/II
2	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	8,25	45,00	371,25	RTS 13/II
3	171101103R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 100% PS	m3	8,25	65,00	536,25	RTS 13/II
4	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	12,38	25,00	309,38	RTS 11/II
5	151101101R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložené - hl. do 2m	m2	49,50	20,00	990,00	RTS 13/II
6	151101111R00	Odstranění pažení rýh - příložené - hl. do 2 m	m2	49,50	5,00	247,50	RTS 13/II
7	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	24,75	60,00	1 485,00	RTS 13/II
8	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	16,50	120,00	1 980,00	RTS 13/II
9	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	6,60	500,00	3 300,00	RTS 13/II
10	VP 58332999000	Štěrkopísek drcený frakce 0-8 mm	m3	6,60	400,00	2 640,00	vlastní
11	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	1,65	600,00	990,00	RTS 13/II
	Celkem za	1 Zemní práce				17 799,38	
Díl: 8		Trubní vedení					
12	871181121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 50 mm	m	17,80	50,00	890,00	RTS 13/II
13	28613848	Trubka tlaková PE HD (IPE) d 50 x 4,6 x 6000 mm	kus	4,00	370,00	1 480,00	RTS 13/II
14	28614006.A	Trubka ochranná plyn d 110 x 4,2 x 6000 mm PEHD	m	3,00	275,00	825,00	RTS 13/II
	Celkem za	8 Trubní vedení				3 195,00	
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení					
15	891211111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 50	kus	1,00	300,00	300,00	RTS 13/II
16	892233111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 70	m	17,80	45,00	801,00	RTS 13/II
17	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	17,80	20,00	356,00	RTS 13/II
18	VP 01	Šoupátko zemní 6/4"	ks	1,00	6 000,00	6 000,00	vlastní
19	VP 02	Výstražná folie+signalizační vodič+mon	m	17,80	45,00	801,00	vlastní
20	42273500	Pás navrtávací ze šedé litiny H 5008 DN 80	kus	1,00	980,00	980,00	RTS 13/II
21	42291402	Poklop litinový Y 4510 - ventilový	kus	1,00	330,00	330,00	RTS 13/II
22	42291210	Souprava zemní šoupátková Y 1020 DN 50	kus	1,00	530,00	530,00	RTS 13/II
	Celkem za	89 Ostatní konstrukce na trubním vedení				10 098,00	
Díl: 722		Vnitřní vodovod					
23	VP 03	Uchycení vodoměrné sestavy DN 40	kus	1,00	295,00	295,00	vlastní
24	722130235R00	Potrubí z trub.závít.pozink.svařovan. 11343,DN 40	m	1,00	820,00	820,00	RTS 13/II
25	722231055U00	Kulový uzávěr G6/4" s vypouštěním +mont.	kus	2,00	555,00	1 110,00	URS 13/II
26	722231077U00	Ventil zpětný G6/4"	kus	1,00	500,00	500,00	URS 13/II
27	722299034T00	Kulový uzávěr G6/4" +mont.	ks	1,00	520,00	520,00	URS 13/II
28	723150342R00	Zhotovení redukce kování přes 1DN, DN 40/25	kus	2,00	590,00	1 180,00	RTS 13/II
29	723299015T00	Přechodka PE/OCEL, 50-6/4"	ks	1,00	1 150,00	1 150,00	URS 13/II
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				5 575,00	

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

VÝKAZ VÝMĚR

Rozpočet	1	Přípojka kanalizace	JKSO
Objekt			SKP
D.1.4.1.b	Přípojka kanalizace		Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek
2901	Víceúčelový sportovní areál Orel NMNM		Náklady na m.j.
Projektant	Envigest Pro s.r.o.		Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Orel NMNM		
Dodavatel	STAREDO s.r.o.		Zakázkové číslo
Rozpočtoval		Skalník	Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	33 264	Ztížené výrobní podmínky
Z	PSV celkem	40 621	Oborová přírážka
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava
ZRN	celkem	73 886	Zařízení staveniště
			739
			Provoz investora
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)
ZRN+HZS		73 886	Ostatní náklady neuvedené
ZRN+ost.náklady+HZS		74 624	Ostatní náklady celkem
			739

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0 %	
DPH	21,0 %	74 624 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	15 671 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		90 295 Kč

Poznámka :

Stavba :	2901 Víceúčelový sportovní areál Orel NMNM	Rozpočet : 1
Objekt :	D.1.4.1.b Přípojka kanalizace	Přípojka kanalizace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	23 724	0	0	0	0
57 Kryty šterkových a živičných komunikací	9 540	0	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	40 621	0	0	0
CELKEM OBJEKT	33 264	40 621	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	1,0	73 886	739
Provoz investora	0	0,0	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	0	0
CELKEM VRN				739

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba :	2901 Víceúčelový sportovní areál Orel NMNM	Rozpočet: 1
Objekt :	D.1.4.1.b Přípojka kanalizace	Přípojka kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
Díl: 1		Zemní práce					
1	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	29,64	200,00	5 928,00	RTS 11/II
2	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	14,82	45,00	666,90	RTS 11/II
3	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	59,28	20,00	1 185,60	RTS 13/II
4	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	59,28	5,00	296,40	RTS 11/II
5	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	29,64	60,00	1 778,40	RTS 13/II
6	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	12,35	45,00	555,75	RTS 13/II
7	171101103R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 100% PS	m3	12,35	70,00	864,50	RTS 13/II
8	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	17,29	120,00	2 074,80	RTS 13/II
9	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	9,88	500,00	4 940,00	RTS 13/II
10	VP 58332999000	Štěrkopísek drcený frakce 0-8 mm	m3	9,88	400,00	3 952,00	vlastní
11	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	2,47	600,00	1 482,00	RTS 13/II
	Celkem za	1 Zemní práce				23 724,35	
Díl: 57		Kryty štěrkových a živičných komunikací					
12	113107112R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	4,00	100,00	400,00	RTS 13/II
13	113107142R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	4,00	155,00	620,00	RTS 13/II
14	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	4,00	190,00	760,00	RTS 13/II
15	572931111R00	Vysprav.krytu po překopu živ.směsí z těž.kam. 5 cm	m2	4,00	1 000,00	4 000,00	RTS 13/II
16	576141111R00	Koberec otevřený z kam.drceného+asf.do 3 m 5 cm	m2	4,00	750,00	3 000,00	RTS 13/II
17	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	9,50	80,00	760,00	RTS 13/II
	Celkem za	57 Kryty štěrkových a živičných komunikací				9 540,00	
Díl: 721		Vnitřní kanalizace					
18	721171113R00	Potrubí z plastu odpadní hrdlové PVC DN 200 mm	m	25,00	690,00	17 250,00	RTS 13/II
19	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	22,85	25,00	571,25	RTS 13/II
20	VP 01	Utěsnění otvoru kolem napojené kanalizace	kus	1,00	370,00	370,00	vlastní
21	VP 02	Napojení do stávající kanalizace DN 400 BE dle vyjádření VAS, provádí VAS	kus	1,00	5 500,00	5 500,00	vlastní
22	VP 03	Šachta kanal plastová. vč. poklopu DN425+mont.	kpl	2,00	8 000,00	16 000,00	vlastní
23	VP 04	Připojovací KT kus DN200	kus	1,00	930,00	930,00	vlastní
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				40 621,25	

VÝKAZ VÝMĚR

Rozpočet	1	Vnitřní ZTI	JKSO	
Objekt			SKP	
D.1.4.1.c		Zdravotechnické instalace	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
2901		Víceúčelový sportovní areál Orel NMNM	Náklady na m.j.	0
Projektant	Envigest Pro s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Orel NMNM			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	22 261	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	329 651	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	351 912	Zařízení staveniště	3 519
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		351 912	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		355 431	Ostatní náklady celkem	3 519
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	355 431 Kč	
DPH		21,0 %	74 641 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				430 072 Kč

Poznámka :

Stavba :	2901 Víceúčelový sportovní areál Orel NMNM	Rozpočet : 1
Objekt :	D.1.4.1.c Zdravotechnické instalace	Vnitřní ZTI

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	22 261	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	7 980	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	96 943	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	93 306	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	131 422	0	0	0
CELKEM OBJEKT	22 261	329 651	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	1,0	351 912	3 519
Provoz investora	0	0,0	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	0	0
CELKEM VRN				3 519

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba :	2901 Víceúčelový sportovní areál Orel NMNM	Rozpočet: 1
Objekt :	D.1.4.1.c Zdravotechnické instalace	Vnitřní ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
Díl: 1		Zemní práce					
1	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	24,96	200,00	4 992,00	RTS 11/II
2	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	12,48	20,00	249,60	RTS 11/II
3	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	24,96	40,00	998,40	RTS 13/II
4	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	15,60	45,00	702,00	RTS 13/II
5	171101103R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 100% PS	m3	15,60	70,00	1 092,00	RTS 13/II
6	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	9,36	120,00	1 123,20	RTS 13/II
7	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	12,48	500,00	6 240,00	RTS 13/II
8	VP 58332999000	Štěrkopísek drcený frakce 0-8 mm	m3	12,48	400,00	4 992,00	vlastní
9	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	3,12	600,00	1 872,00	RTS 13/II
	Celkem za	1 Zemní práce				22 261,20	
Díl: 713		Izolace tepelné					
10	VP R713-1	Tep.izolace d20, tl. 20mm	m	140,00	35,00	4 900,00	vlastní
11	VP R713-2	Tep.izolace d25, tl. 20mm	m	11,00	30,00	330,00	vlastní
12	VP R713-3	Tep.izolace d32, tl. 20mm	m	35,00	40,00	1 400,00	vlastní
13	VP R713-4	Tep.izolace d40, tl. 20mm	m	10,00	45,00	450,00	vlastní
14	VP R713-5	Tep.izolace d50, tl. 20mm	m	15,00	60,00	900,00	vlastní
	Celkem za	713 Izolace tepelné				7 980,00	
Díl: 721		Vnitřní kanalizace					
15	VP 01	Závěsy pro kanál. a vodovodní potrubí	kpl.	1,00	710,00	710,00	vlastní
16	721171107RM1	Potrubí z plastu odpadní hrdlové D 75 x 1,8 materiál HT	m	23,00	260,00	5 980,00	RTS 13/II
17	721171109RM1	Potrubí z plastu odpadní hrdlové D 110 x 2,2 materiál HT	m	50,00	440,00	22 000,00	RTS 13/II
18	721171109RM2	Potrubí z plastu odpadní hrdlové D 110 x 2,2 materiál KG	m	22,00	370,00	8 140,00	RTS 13/II
19	721171111RM1	Potrubí z PVC odpadní hrdlové D 125 x 2,8 materiál HT	m	0,50	540,00	270,00	RTS 13/II
20	721171111RM2	Potrubí z plastu odpadní hrdlové D 125 x 2,8 materiál KG	m	26,00	390,00	10 140,00	RTS 13/II
21	721171112RM2	Potrubí z PVC odpadní hrdlové D 150 x 3,2 materiál KG	m	4,50	430,00	1 935,00	RTS 13/II
22	721173204RM1	Potrubí z PVC přípojovací D 40 x 1,8 materiál HT	m	12,00	265,00	3 180,00	RTS 13/II
23	721173205RM1	Potrubí z PVC přípojovací D 50 x 1,8 materiál HT	m	19,00	290,00	5 510,00	RTS 13/II
24	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	8,00	80,00	640,00	RTS 13/II
25	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	5,00	85,00	425,00	RTS 13/II
26	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	8,00	125,00	1 000,00	RTS 13/II
27	721223424R00	Uzávěrka zápachová podlahová DN100, svislý odpad	kus	6,00	2 500,00	15 000,00	RTS 13/II
28	721223425R00	Uzávěrka zápachová podlahová DN50, otočný odpad	kus	3,00	1 650,00	4 950,00	RTS 13/II
29	721273150RT1	Hlavice ventilační přívětrávací přívzdušňovací ventil, DN 50/70/100	kus	3,00	1 300,00	3 900,00	RTS 13/II
30	721273200RT3	Ventilační střešní souprava DN 70/100	kus	2,00	755,00	1 510,00	RTS 13/II
31	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	52,50	25,00	1 312,50	RTS 13/II
32	721290123R00	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem	m	104,50	30,00	3 135,00	RTS 13/II
33	721900015T00	Větrací mřížka 150/150	m	3,00	210,00	630,00	RTS 13/II
34	725980122R00	Dvířka z PH T 3622, 15/30 pro ČK	kus	5,00	300,00	1 500,00	RTS 13/II
35	VP 02	Vtok se zápachovou uzávěrkou (s kuličkou) DN40	kus	2,00	415,00	830,00	vlastní
36	VP 03	Sífon pračkový, DN 40/50 nerezový	kus	1,00	600,00	600,00	vlastní
37	VP 04	Zápachová uzávěrka DN40 pro potrubí z VZT jednotky	kus	2,00	840,00	1 680,00	vlastní
38	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	982,78	2,00	1 965,56	RTS 13/II
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				96 943,06	
Díl: 722		Vnitřní vodovod					
39	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	56,00	220,00	12 320,00	RTS 13/II
40	722220111R00	Nástěnky K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	2,00	225,00	450,00	RTS 13/II
41	722220121R00	Nástěnky K 247, pro baterii G 1/2	pár	9,00	440,00	3 960,00	RTS 13/II
42	722231205	Ventil redukční mosazný G 6/4 PN 6 do 25°C s 2x vnitřním závitem bez manometru	kus	1,00	4 800,00	4 800,00	RTS 13/II
43	722231011R00	Kulový uzávěr G1/2" s vypouštěním +mont.	kus	1,00	170,00	170,00	RTS 13/II
44	722231055U00	Kulový uzávěr G5/4" s vypouštěním +mont.	kus	1,00	430,00	430,00	RTS 13/II
45	722231063R00	Armatury se 2závit - ventil zpětný G 1"	kus	1,00	250,00	250,00	RTS 13/II

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba :	2901 Víceúčelový sportovní areál Orel NMNM	Rozpočet: 1
Objekt :	D.1.4.1.c Zdravotechnické instalace	Vnitřní ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
46	722231075U00	Ventil zpět G5/4"	kus	1,00	370,00	370,00	RTS 13/II
47	722231161R00	Ventil pojistný pružinový G 1/2	kus	1,00	970,00	970,00	RTS 13/II
48	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	211,00	25,00	5 275,00	RTS 13/II
49	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	211,00	20,00	4 220,00	RTS 13/II
50	722299001T00	Tr.HOSTALEN PN 20 d20x3,4 +tv.	m	140,00	185,00	25 900,00	RTS 13/II
51	722299002T00	Tr.HOSTALEN PN 20 d25x4,2 +tv.	m	11,00	205,00	2 255,00	RTS 13/II
52	722299003T00	Tr.HOSTALEN PN 20 d32x5,4 +tv.	m	35,00	260,00	9 100,00	RTS 13/II
53	722299004T00	Tr.HOSTALEN PN 20 d40x6,7 +tv.	m	10,00	320,00	3 200,00	RTS 13/II
54	722299005T00	Tr.HOSTALEN PN 20 d50x8,4 +tv.	m	15,00	370,00	5 550,00	RTS 13/II
55	722299032T00	Kulový uzávěr G1/2" +mont.	ks	2,00	170,00	340,00	RTS 13/II
56	722299035T00	Kulový uzávěr G5/4" +mont.	ks	1,00	400,00	400,00	RTS 13/II
57	722299041T00	Cirkulační čerpadlo (230V)	ks	1,00	5 000,00	5 000,00	RTS 13/II
58	722299050T00	Spínací hodiny k cirkulačnímu čerpadlu (220V)	ks	1,00	815,00	815,00	RTS 13/II
59	734163411R00	Filtry s výměnnou vložkou D 71-117-616 P1,DN 15	soubor	1,00	1 800,00	1 800,00	RTS 13/II
60	VP 05	Zahradní ventil s aut. vypouštěním G1/2" + mont.	kus	1,00	3 300,00	3 300,00	vlastní
61	VP 06	Expanzní nádoba na pitnou vodu 8L +mont.	ks	1,00	1 050,00	1 050,00	vlastní
62	998722202R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	%	690,27	2,00	1 380,53	RTS 13/II
Celkem za		722 Vnitřní vodovod				93 305,53	
Díl:	725	Zařizovací předměty					
63	VP 725314290R00	D - Přislušenství k dřezu v kuchyňské sestavě	soubor	2,00	280,00	560,00	vlastní
64	725810401R00	Ventil rohový bez přípoj. trubičky G 1/2"	soubor	31,00	210,00	6 510,00	RTS 13/II
65	VP 725999004T00	U - Umyvadlo diturvitové+ZU+mont.	kus	6,00	1 350,00	8 100,00	vlastní
66	VP 725999008T00	K - Zavěš.klozet +mont.	kus	5,00	1 600,00	8 000,00	vlastní
67	VP 725999015T00	PM - Písoar diturvitový +ZU+mont.	kus	3,00	8 000,00	24 000,00	vlastní
68	VP 725999018T00	UM - Umývatko diturvitové+ZU+mont.	kus	2,00	1 080,00	2 160,00	vlastní
69	VP 725999022T00	PM - Automatický pisoárový splachovač s krabicí+mon	kus	3,00	1 000,00	3 000,00	vlastní
70	VP 725999025T00	PM - Zdroj pro max.3 pisoary	kus	2,00	1 200,00	2 400,00	vlastní
71	VP 725999028T00	VL - Bat.pák.dřez.nást.chrom+mont.	kus	3,00	1 300,00	3 900,00	vlastní
72	VP 725999029T00	U, UM - Bat.pák.umyvadl.stoj.chrom+mont.	kus	8,00	1 200,00	9 600,00	vlastní
73	VP 725999030T00	D - Bat.pák.dřez.stoj.chrom+mont.	kus	2,00	1 450,00	2 900,00	vlastní
74	VP 725999033T00	SB - Bat.pák.sprch. nást.chrom se sprchou+mont.	kus	6,00	1 800,00	10 800,00	vlastní
75	725999041T00	Výtok.ventil s PO vent., T 212 G1/2" +mont.	kus	2,00	370,00	740,00	RTS 13/II
76	VP 725999042T00	Hydrant d19 s tvar.stálou hadicí délky 30m +mont.	kpl.	1,00	7 000,00	7 000,00	vlastní
77	VP 725999043T00	VL - Splach.nádrž vysokopolož.+splach.trubka+mont.	kpl.	3,00	925,00	2 775,00	vlastní
78	VP 725999044T00	K - Mont.prvek pro zavěš.WC,ovl.zepř	ks	5,00	3 800,00	19 000,00	vlastní
79	VP 725999045T00	K - Podpěry pro zavěš.WC	ks	5,00	150,00	750,00	vlastní
80	VP 725999046T00	K - Ovládací deska bílá	ks	5,00	925,00	4 625,00	vlastní
81	VP 725999054T00	K - WC sedátko + mont.	kpl.	5,00	580,00	2 900,00	vlastní
82	998725202R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	%	1 351,11	2,00	2 702,22	RTS 13/II
83	VP 06	VL - Výlevka diturvitová +mont.	kus	3,00	3 000,00	9 000,00	vlastní
Celkem za		725 Zařizovací předměty				131 422,22	

VÝKAZ VÝMĚR

Rozpočet	1	Dešťová kanalizace	JKSO	
Objekt			SKP	
D.1.4.1.d	Dešťová kanalizace		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
2901	Víceúčelový sportovní areál Orel NMNM		Náklady na m.j.	0
Projektant	Envigest Pro s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Orel NMNM			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	134 924	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	231 217	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		366 140	Zařízení staveniště	3 661
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		366 140	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		369 802	Ostatní náklady celkem	3 661
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %			369 802 Kč
DPH	21,0 %			77 658 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				447 460 Kč

Poznámka :

Stavba :	2901 Víceúčelový sportovní areál Oreš NMNM	Rozpočet : 1
Objekt :	D.1.4.1.d Dešťová kanalizace	Dešťová kanalizace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	134 924	0	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	231 217	0	0	0
CELKEM OBJEKT	134 924	231 217	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	1,0	366 140	3 661
Provoz investora	0	0,0	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	0	0
CELKEM VRN				3 661

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba :	2901 Víceúčelový sportovní areál Orel NMNM	Rozpočet: 1
Objekt :	D.1.4.1.d Dešťová kanalizace	Dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
Díl: 1		Zemní práce					
1	131201202R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 1000 m3	m3	115,00	300,00	34 500,00	RTS 13/II
2	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	84,00	200,00	16 800,00	RTS 11/II
3	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	99,50	20,00	1 990,00	RTS 11/II
4	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	262,00	20,00	5 240,00	RTS 13/II
5	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	262,00	5,00	1 310,00	RTS 13/II
6	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	199,00	60,00	11 940,00	RTS 13/II
7	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	99,00	45,00	4 455,00	RTS 13/II
8	171101103R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 100% PS	m3	99,00	70,00	6 930,00	RTS 13/II
9	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	100,00	125,00	12 500,00	RTS 13/II
10	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	28,00	500,00	14 000,00	RTS 13/II
11	VP 58332999000	Štěrkopísek drcený frakce 0-8 mm	m3	28,00	400,00	11 200,00	vlastní
12	VP 58333674	Kamenivo těžené hrubé, frakce 16-32 třída B	T	24,31	350,00	8 508,50	vlastní
13	289970111R00	Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2	m2	27,00	50,00	1 350,00	RTS 13/II
14	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	7,00	600,00	4 200,00	RTS 13/II
	Celkem za	1 Zemní práce				134 923,50	
Díl: 721		Vnitřní kanalizace					
15	VP 01	Zaslepka na potrubí PVC DN 150	ks	1,00	55,00	55,00	vlastní
16	721140918R00	Propojení potrubí kanalizace na odtokový žlab	kus	3,00	1 280,00	3 840,00	RTS 13/II
17	721171109RM2	Potrubí z plastu odpadní hrdlové D 110 x 2,2 materiál KG	m	5,00	370,00	1 850,00	RTS 13/II
18	721171111RM2	Potrubí z plastu odpadní hrdlové D 125 x 2,8 materiál KG	m	40,00	385,00	15 400,00	RTS 13/II
19	721171112RM2	Potrubí z PVC odpadní hrdlové D 150 x 3,2 materiál KG	m	30,00	430,00	12 900,00	RTS 13/II
20	721211520RT2	Vpust' dvorní velkokapacitní, klapka, lapač litinová mřížka, litinový rám, DN 100, 150	kus	1,00	4 200,00	4 200,00	RTS 13/II
21	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	75,00	25,00	1 875,00	RTS 13/II
22	VP 02	Nádrž - konus, vyr. prstenec, lit. poklop + mont.	ks	2,00	6 600,00	13 200,00	vlastní
23	VP 03	Nádrž - bet.příčné rozpěrky 0,25x0,25x2,37 + mont.	ks	3,00	1 020,00	3 060,00	vlastní
24	VP 04	Nádrž - betonová zákrytová deska 2,4x6,1x0,2+mont.	ks	1,00	50 000,00	50 000,00	vlastní
25	VP 05	Nádrž - betonový rám 2,4x6,1x0,95 + mont.	ks	3,00	35 000,00	105 000,00	vlastní
26	VP 06	Šachta kanal plastová. vč. poklopu DN425+mont.	kpl	2,00	7 500,00	15 000,00	vlastní
27	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	2 418,44	2,00	4 836,88	RTS 13/II
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				231 216,88	

VÝKAZ VÝMĚR

Rozpočet	1	Ústřední vytápění	JKSO	
Objekt			SKP	
D.1.4.3		Ústřední vytápění	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
2901		Víceúčelový sportovní areál Orel NMNM	Náklady na m.j.	0
Projektant	Envigest Pro s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Orel NMNM			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	7 130	0	0
Z	PSV celkem	207 834		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	214 964		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	214 964	Ostatní náklady neuvedené	2 150
	ZRN+ost.náklady+HZS	217 114	Ostatní náklady celkem	2 150
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	217 114 Kč	
DPH		21,0 %	45 594 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			262 708 Kč	

Poznámka :

Stavba :	2901 Víceúčelový sportovní areál Orel NMNM	Rozpočet : 1
Objekt :	D.1.4.3 Ústřední vytápění	Ústřední vytápění

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
97 Prorážení otvorů	3 930	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	11 102	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	16 396	0	0	0
731 Kotelny	0	60 500	0	0	0
733 Rozvod potrubí	0	62 992	0	0	0
734 Armatury	0	12 346	0	0	0
735 Otopná tělesa	0	44 498	0	0	0
1 Zemní práce	3 200	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	7 130	207 834	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
		1,0	214 964	2 150
CELKEM VRN				2 150

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba :	2901 Víceúčelový sportovní areál Orel NMNM	Rozpočet: 1
Objekt :	D.1.4.3 Ústřední vytápění	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
Díl: 97		Prorážení otvorů					
1	971033231R00	Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 15cm, MVC	kus	12,00	55,00	660,00	RTS 13/II
2	972033161R00	Vybourání otvorů cih. klenba 0,0225 m2, tl. 30 cm	kus	4,00	135,00	540,00	RTS 11/II
3	974031134R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 15 cm	m	21,00	130,00	2 730,00	RTS 11/II
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				3 930,00	
Díl: 713		Izolace tepelné					
4	713463211U00	Izol tep potrubí pouze Al fol+pás-50	m	216,00	5,00	1 080,00	URS 11/I
5	VP 283770940	izolace potrubí typu Mirelon Pro 15 x 9 mm	m	120,00	45,00	5 400,00	vlastní
6	VP 283771050	izolace potrubí typu Mirelon Pro 18 x 13 mm	m	42,00	30,00	1 260,00	vlastní
7	VP 283771040	izolace potrubí typu Mirelon Pro 22 x 13 mm	m	50,00	40,00	2 000,00	vlastní
8	VP 283771120	izolace potrubí typu Mirelon Pro 28 x 13 mm	m	4,00	45,00	180,00	vlastní
9	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	0,59	2 000,00	1 182,40	RTS 13/II
	Celkem za	713 Izolace tepelné				11 102,40	
Díl: 725		Zařizovací předměty					
10	725532320	Nepřímotopný ohřívač zásobníkový akumulární stacionární 0,6 MPa 200 l	soubor	1,00	15 600,00	15 600,00	RTS 13/II
11	725535212	Ventil pojistný G 3/4	kus	1,00	630,00	630,00	RTS 13/II
12	998725102R00	Přesun hmot pro zařízení předměty, výšky do 12 m	t	0,08	2 000,00	166,00	RTS 13/II
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				16 396,00	
Díl: 731		Kotelny					
13	731244108	Kotel ocelový závěsný na plyn kondenzační o výkonu 4,8-23,9 kW pro vytápění	soubor	1,00	40 000,00	40 000,00	RTS 13/II
14	731810121	Nucený odtah spalin soustředným potrubím pro turbokotel svislý 60/100 mm přes plochu střechu	soubor	1,00	2 200,00	2 200,00	RTS 13/II
15	731810141	Prodloužení soustředného potrubí pro turbokotel průměru 60/100 mm	m	4,00	1 200,00	4 800,00	RTS 13/II
16	VP UDP001	Odborné uvedení do provozu kondenzačního kotle	soubor	1,00	2 950,00	2 950,00	vlastní
17	VP KABC1	Čidlo teplotní	kus	1,00	5 000,00	5 000,00	vlastní
18	VP KAB	Prodlužovací kabel čidla teploty	m	30,00	30,00	900,00	vlastní
19	VP UDP004	Revize elektrických zařízení	soubor	1,00	1 850,00	1 850,00	vlastní
20	VP CIT	Čidlo teplotní	kus	1,00	220,00	220,00	vlastní
21	VP KAB	Prodlužovací kabel čidla teploty	m	10,00	30,00	300,00	vlastní
22	VP UDP005	Revize odkouření	soubor	1,00	1 250,00	1 250,00	vlastní
23	VP UDP006	Topná zkouška	hod	4,00	220,00	880,00	vlastní
24	998731102	Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 12 m	t	0,08	2 000,00	150,00	RTS 13/II
	Celkem za	731 Kotelny				60 500,00	
Díl: 733		Rozvod potrubí					
25	733222102	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1	m	120,00	250,00	30 000,00	RTS 13/II
26	733222103	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 18x1	m	42,00	300,00	12 600,00	RTS 13/II
27	733222104	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 22x1	m	50,00	360,00	18 000,00	RTS 13/II
28	733222105	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 28x1	m	4,00	540,00	2 160,00	RTS 13/II
29	998733102	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m	t	0,12	2 000,00	232,00	RTS 13/II
	Celkem za	733 Rozvod potrubí				62 992,00	
Díl: 734		Armatury					
30	734211127	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický se zpětnou klapkou otopných těles	kus	2,00	200,00	400,00	RTS 13/II
31	734221683	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C s vestavěným čidlem	kus	14,00	330,00	4 620,00	RTS 13/II
32	734242412	Ventil závitový zpětný přímý G 1/2 PN 16 do 110°C	kus	1,00	190,00	190,00	RTS 13/II
33	734242414	Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C	kus	1,00	270,00	270,00	RTS 13/II
34	734261233	Šroubení topenářské přímé G 1/2 PN 16 do 120°C	kus	3,00	115,00	345,00	RTS 13/II
35	734261235	Šroubení topenářské přímé G 1 PN 16 do 120°C	kus	2,00	250,00	500,00	RTS 13/II

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba :	2901 Víceúčelový sportovní areál Orel NMNM	Rozpočet: 1
Objekt :	D.1.4.3 Ústřední vytápění	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
36	734261403	Armatura připojovací rohová G 3/4x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK	kus	14,00	280,00	3 920,00	RTS 13/II
37	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový	kus	4,00	120,00	480,00	RTS 13/II
38	734291244	Filtr závitový přímý G 1 PN 16 do 130°C s vnitřními závit	kus	1,00	285,00	285,00	RTS 13/II
39	734292713	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	3,00	170,00	510,00	RTS 13/II
40	734292715	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,00	245,00	490,00	RTS 13/II
41	734292725	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	1,00	300,00	300,00	RTS 13/II
42	998734102	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 12 m	t	0,02	2 000,00	36,00	RTS 13/II
Celkem za		734 Armatury				12 346,00	
Díl:	735	Otopná tělesa					
43	VP 735152151	Otopné těleso panel. typu Ventil Kompakt typ 10 VK výška/délka 500/400 mm	kus	1,00	1 550,00	1 550,00	vlastní
44	VP 735152471	Otopné těleso panel. typu Ventil Kompakt typ 21 VK výška/délka 600/400 mm	kus	3,00	2 400,00	7 200,00	vlastní
45	VP 735152472	Otopné těleso panel. typu Ventil Kompakt typ 21 VK výška/délka 600/500 mm	kus	1,00	2 500,00	2 500,00	vlastní
46	VP 735152473	Otopné těleso panel. typu Ventil Kompakt typ 21 VK výška/délka 600/600 mm	kus	1,00	2 700,00	2 700,00	vlastní
47	VP 735152474	Otopné těleso panel. typu Ventil Kompakt typ 21 VK výška/délka 600/700 mm	kus	1,00	2 850,00	2 850,00	vlastní
48	VP 735152480	Otopné těleso panel. typu Ventil Kompakt typ 21 VK výška/délka 600/1400 mm	kus	1,00	3 700,00	3 700,00	vlastní
49	VP 735152574	Otopné těleso panel. typu Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 600/700 mm	kus	1,00	3 000,00	3 000,00	vlastní
50	VP 735152577	Otopné těleso panel. typu Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 600/1000 mm	kus	2,00	3 500,00	7 000,00	vlastní
51	VP 735152580	Otopné těleso panel. typu Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 600/1400 mm	kus	1,00	4 200,00	4 200,00	vlastní
52	VP 735152581	Otopné těleso panel. typu Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 600/1600 mm	kus	2,00	4 500,00	9 000,00	vlastní
53	998735102	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	t	0,40	2 000,00	798,00	RTS 13/II
Celkem za		735 Otopná tělesa				44 498,00	
Díl:	1	Zemní práce					
54	580201001U00	Provozní revize tlak nádob -0,2m3	kus	1,00	1 300,00	1 300,00	vlastní
55	580202001U00	Vnitřní revize tlak nádob -0,2m3	kus	1,00	900,00	900,00	vlastní
56	580203001U00	Zkouška těsnosti tlak nádob -0,2m3	kus	1,00	1 000,00	1 000,00	vlastní
Celkem za		1 Zemní práce				3 200,00	

VÝKAZ VÝMĚR

Rozpočet	1 Přípojka plynu	JKSO	
Objekt		SKP	
D.1.4.4.a	Plynovodní přípojka	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
2901	Víceúčelový sportovní areál Orel NMNM	Náklady na m.j.	0
Projektant	Envigest Pro s.r.o.	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Orel NMNM		
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	3 031	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	61 096	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	6 542	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	70 669	Zařízení staveniště	707
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	70 669	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	71 376	Ostatní náklady celkem	707

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0 %	
DPH	21,0 %	71 376 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	14 989 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		86 365 Kč

Poznámka :

Stavba :	2901 Víceúčelový sportovní areál Orel NMNM	Rozpočet : 1
Objekt :	D.1.4.4.a Plynovodní přípojka	Přípojka plynu

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	2 122	0	0	0	0
8 Trubní vedení	909	0	0	0	0
723 Vnitřní plynovod	0	61 096	0	0	0
M23 Montáže potrubí	0	0	0	6 542	0
CELKEM OBJEKT	3 031	61 096	0	6 542	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	1,0	70 669	707
Provoz investora	0	0,0	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	0	0
CELKEM VRN				707

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba :	2901 Víceúčelový sportovní areál Orel NMNM	Rozpočet: 1
Objekt :	D.1.4.4.a Plynovodní přípojka	Přípojka plynu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
Díl: 1		Zemní práce					
1	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	2,75	200,00	550,00	RTS 11/II
2	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	1,38	24,00	33,00	RTS 11/II
3	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	2,75	60,00	165,00	RTS 13/II
4	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	1,25	45,00	56,25	RTS 13/II
5	171101103R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 100% PS	m3	1,25	70,00	87,50	RTS 13/II
6	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	1,50	120,00	180,00	RTS 13/II
7	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	1,00	500,00	500,00	RTS 13/II
8	VP 58332999000	Štěrkopísek drcený frakce 0-8 mm	m3	1,00	400,00	400,00	vlastní
9	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	0,25	600,00	150,00	RTS 13/II
	Celkem za	1 Zemní práce				2 121,75	
Díl: 8		Trubní vedení					
10	871161121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm	m	4,20	55,00	231,00	RTS 13/II
11	28613840	Trubka tlaková PE HD (IPE) d 32 x 3,0 x 6000 mm	kus	1,00	510,00	510,00	RTS 13/II
12	VP 01	Výstražná folie+signalizační vodič+mon	m	4,20	40,00	168,00	vlastní
	Celkem za	8 Trubní vedení				909,00	
Díl: 723		Vnitřní plynovod					
13	723120204R00	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 25	m	0,50	1 000,00	500,00	RTS 13/II
14	723160204R00	Přípojky k plynoměřům, závitové bez ochozu	soubor	1,00	2 500,00	2 500,00	RTS 13/II
15	723160334R00	Rozpěrky přípojek plynoměrů	soubor	1,00	1 000,00	1 000,00	RTS 13/II
16	723234221RM5	Regulátor středotlaký, bez armatur AL z 6U	kus	1,00	3 800,00	3 800,00	RTS 13/II
17	723299002T00	Kulový kohout plyn. G1"+mont.	ks	2,00	690,00	1 380,00	RTS 13/II
18	723299015T00	Přechodka PE/OCEL, 32-1"	ks	1,00	1 460,00	1 460,00	RTS 13/II
19	VP 02	Sokl plastový pod skříňku HUP + mont.	kus	1,00	10 000,00	10 000,00	vlastní
20	VP 03	Skříňka pro HUP plastová min. 530x480x230mm +mont.	kus	1,00	15 000,00	15 000,00	vlastní
21	VP 04	Propojení na stávající potrubí	ks	1,00	25 000,00	25 000,00	vlastní
22	998723202R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 12 m	%	153,20	2,00	306,41	RTS 13/II
23	783414340R00	Nátěr olejový potrubí do DN 50 mm Z +2x +1x email	m	1,00	150,00	150,00	RTS 13/II
	Celkem za	723 Vnitřní plynovod				61 096,41	
Díl: M23		Montáže potrubí					
24	230170002R00	Příprava pro zkoušku těsnosti	sada	1,00	2 500,00	2 500,00	RTS 13/II
25	230170011R00	Zkouška těsnosti potrubí, DN do 40	m	4,20	10,00	42,00	RTS 13/II
26	VP 05	Revize plynovodu	hod	4,00	1 000,00	4 000,00	vlastní
	Celkem za	M23 Montáže potrubí				6 542,00	


VÝKAZ VÝMĚR

Rozpočet	1	Vnitřní plynovod	JKSO	
Objekt			SKP	
D.1.4.4.b		Vnitřní plynovod	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
2901		Víceúčelový sportovní areál Orel NMNM	Náklady na m.j.	0
Projektant	Envigest Pro s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Orel NMNM			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	18 825	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	8 863	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	4 404	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		32 092	Zařízení staveniště	321
			Provoz investora	0
HZZ		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZZ		32 092	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZZ		32 413	Ostatní náklady celkem	321
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :		Jméno :	Jméno :	
Datum :		Datum :	Datum :	
Podpis :		Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH		21,0 %	32 413 Kč	
DPH		21,0 %	6 807 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			39 220 Kč	

Poznámka :



Stavba :	2901 Víceúčelový sportovní areál Orel NMNM	Rozpočet : 1
Objekt :	D.1.4.4.b Vnitřní plynovod	Vnitřní plynovod

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	16 264	0	0	0	0
8 Trubní vedení	2 561	0	0	0	0
723 Vnitřní plynovod	0	8 863	0	0	0
M23 Montáže potrubí	0	0	0	4 404	0
CELKEM OBJEKT	18 825	8 863	0	4 404	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	1,0	32 092	321
Provoz investora	0	0,0	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	0	0
CELKEM VRN				321

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba : 2901 Víceúčelový sportovní areál Oreš NMNM Objekt : D.1.4.4.b Vnitřní plynovod		Rozpočet: 1 Vnitřní plynovod
--	--	---------------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
Díl: 1		Zemní práce					
1	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	21,12	200,00	4 224,00	RTS 11/II
2	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	10,56	20,00	211,20	RTS 11/II
3	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	21,12	60,00	1 267,20	RTS 13/II
4	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	11,52	121,00	1 393,92	RTS 13/II
5	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	9,60	45,00	432,00	RTS 13/II
6	171101103R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 100% PS	m3	9,60	70,00	672,00	RTS 13/II
7	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	7,68	500,00	3 840,00	RTS 13/II
8	VP 58332999000	Štěrkopísek drcený frakce 0-8 mm	m3	7,68	400,00	3 072,00	vlastní
9	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	1,92	600,00	1 152,00	RTS 13/II
	Celkem za	1 Zemní práce				16 264,32	
Díl: 8		Trubní vedení					
10	871161121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm	m	19,90	55,00	1 094,50	RTS 13/II
11	28613840	Trubka tlaková PE HD (IPE) d 32 x 3,0 x 6000 mm	kus	3,00	190,00	570,00	RTS 13/II
12	VP 01	Výstražná folie+signalizační vodič+mon	m	22,40	40,00	896,00	vlastní
	Celkem za	8 Trubní vedení				2 560,50	
Díl: 723		Vnitřní plynovod					
13	723120204R00	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 25	m	8,00	500,00	4 000,00	RTS 13/II
14	723150366R00	Potrubí ocel. černé svařované-chráničky D 44,5/2,6	m	0,50	350,00	175,00	RTS 13/II
15	723299002T00	Kulový kohout plyn. G1"+mont.	ks	1,00	340,00	340,00	RTS 13/II
16	723299015T00	Přechodka PE/OCEL, 32-1"	ks	2,00	880,00	1 760,00	RTS 13/II
17	VP 02	Plynová hadice l=0,5m s koncovkami	ks	1,00	590,00	590,00	vlastní
18	VP 03	Potrubí potahované třívrstvou izolací DN 25	m	3,00	615,00	1 845,00	vlastní
19	998723202R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 12 m	%	63,94	2,00	127,88	RTS 13/II
20	783414340R00	Nátěr olejový potrubí do DN 50 mm Z +2x +1x email	m	0,50	50,00	25,00	RTS 11/II
	Celkem za	723 Vnitřní plynovod				8 862,88	
Díl: M23		Montáže potrubí					
21	VP 230170002R00	Příprava pro zkoušku těsnosti	sada	1,00	500,00	500,00	vlastní
22	VP 230170011R00	Zkouška těsnosti potrubí, DN do 40	m	30,40	10,00	304,00	vlastní
23	VP 04	Revize plynovodu	hod	8,00	450,00	3 600,00	vlastní
	Celkem za	M23 Montáže potrubí				4 404,00	

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **2901** **Víceúčelový sportovní areál Orel NMNM**

Objekt: **02** **Doplněk rozpočtu**

Rozpočet: **01** **Rozpočet**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

STAREDO s.r.o.

Maršovská 1358

59231

Nové město na Moravě

IČO: **28270495**

DIČ: **CZ28270495**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			77 006,40
PSV			12 565,60
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			89 572,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	89 572,00 CZK
Základní DPH	21 %	18 810,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH **108 382,00 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			17 709,40	20
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			59 297,00	66
713	Izolace tepelné	PSV			12 565,60	14
Cena celkem					89 572,00	100

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2901 Víceúčelový sportovní areál Orel NIMNIM

O: 02 Doplněk rozpočtu

R: 01 Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				17 709,40		
1	601011193R00	Omitka stropů a podhledů z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stropů z hotových směsí podkladní nátěr stropů pod tenkovrstvé omítky po jednotlivých vrstvách	m2	284,19000	60,00	17 051,40	801-1	RTS 19/ I
2	602011195R00	Omitka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky po jednotlivých vrstvách	m2	9,40000	70,00	658,00	801-1	RTS 19/ I
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				59 297,00		
3	622311133RV1	Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem, tloušťky 120 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou, nanesení lepícího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtláčení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových listů na hranách budov.	m2	27,58000	1 050,00	28 959,00	801-1	RTS 19/ I
4	622311134RV1	11,3*2,6-2*0,9 Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem, tloušťky 140 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou, nanesení lepícího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtláčení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových listů na hranách budov.	m2	27,58000	1 100,00	30 338,00	801-1	RTS 19/ I
Díl: 713		Izolace tepelné				12 565,60		
5	713131131R00	Montáž tepelné izolace stěn lepením (23,4*2+12*2)*0,3+(23,4+12)*0,3	m2	31,86000	170,04	5 417,47	800-713	RTS 19/ I
6	28375460R	deska izolační tepelné izol.; extrudovaný polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; obj. hmotnost 40,00 kg/m3	m3	2,45322	2 500,00	6 133,05	SPCM	RTS 19/ I
7	998713102R00	31,86*0,07*1,1 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	t	0,16918	6 000,00	1 015,08	800-713	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2901
Víceúčelový sportovní areál Orel NMNM

O: 02
Doplňěk rozpočtu

R: 01 Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		50 m vodorovně						

89 572,00

Celkem





POJISTNÁ SMLOUVA O ŠKODOVÉM POJIŠTĚNÍ PODNIKÁNÍ TopGEN
pojistka č. 1124364710, změna č. 3



GLT93120673341

Pojistitel:

Generali Pojišťovna a.s., Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika, IČ: 61859869,
DIČ: CZ61859869, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2866,
zastoupena: Petrast, a.s.
a

Pojistník:

obchodní firma/název: STAREDO s.r.o.
IČ (r.č.): 28270495
DIČ: CZ28270495
sídlo/místo podnikání: Maršovská 1358, 592 31 Nové Město na Moravě

Identifikace osoby oprávněné jednat za pojistníka
Kutra Zdeněk Ing., 651118/2051, OP
Kontaktní spojení
566 629 199, 777 091 599, petrast@petrast.cz
Korespondenční adresa
Petrast, a.s.
Náměstí Republiky 383/44, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
Bankovní spojení
1625023389 / 0800

uzavírají tento dodatek k pojistné smlouvě o škodovém pojištění podnikání – navýšení limitu u ODP

Pojištěný (oprávněná osoba) je totožný s pojistníkem.

I. Pojištění movitých a nemovitých věcí

MÍSTO POJIŠTĚNÍ Č. 1

Adresa místa pojištění:

Maršovská 1358, 592 31, Nové Město na Moravě

Druh pojištění budov: A) Budova

Pojištěná činnost: viz výpis OR

1. POJISTNÁ NEBEZPEČÍ SOUHRNNĚ NAZÝVANÁ FLEXA

Pojistné nebezpečí je ve smyslu zákona vymezeno v článku 29 VPP POD 2008/02. Pojištění se vztahuje na škody způsobené v důsledku požáru, přímého úderu blesku, výbuchu, kouře, pádu letadla, nárazu vozidla a aerodynamického třesku.

Pojištění věcí movitých (dále jen MV) vlastní (dále jen VLA), cizí (dále jen CIZ) a zásoby (dále jen ZÁS)

Předmět pojištění	Spoluúčast (Kč)	kód	sazba (%)	sazba uprav.* (%)	pojistná částka (Kč)		roční pojistné (Kč)
budova č. 1 sleva za vyšší spoluúčast ---% činnost v budově: stavební práce	1 000	11316	2,8	2,8000	VLA	800 000	2 240
					CIZ	---	---
					ZÁS	---	---
					VLA	800 000	
celkem	--	--	--	--	CIZ	--	
					ZÁS	--	
celkové roční pojistné za nebezpečí flexa - movité věci (Kč)						800 000	2 240

*sazba upravená = sazba základní upravená o slevu za spoluúčast a pojistně-technické slevy

2. POJISTNÁ NEBEZPEČÍ SOUHRNNĚ NAZÝVANÁ PŘÍRODNÍ NEBEZPEČÍ

Pojistné nebezpečí je ve smyslu zákona vymezeno v článku 31 VPP POD 2008/02. Pojištění se vztahuje na škody v důsledku víchřice, krupobití, tlhy sněhu a pádu stromu.

Pojištění věcí movitých (výrobní, provozní a obchodní zařízení a zásoby pojištěného)

				roční pojistné
pojistná částka (Kč)	800 000	sazba (‰)	0,30	240
zlomek %	—	sleva za zlomek (%)	--	
zlomková pojistná částka (Kč)	—	sleva za spoluúčast (%)	--	
spoluúčast (Kč)	1 000	výsledná sazba (‰)	0,3000	

3. POJISTNÁ NEBEZPEČÍ SOUHRNNĚ NAZÝVANÁ ODCIZENÍ

Pojistné nebezpečí je ve smyslu zákona vymezeno v článku 32 VPP POD 2008/02. Pojištění se vztahuje na škody způsobené v důsledku krádeže vloupáním a/nebo loupeže.

Pojištění věcí movitých (výrobní, provozní a obchodní zařízení a zásoby pojištěného)

Předmět pojištění	zlomek %	sazba (‰)	sleva za zlomek (%)	sazba uprav.* (‰)	zlomková pojistná částka (Kč)	roční pojistné (Kč)
budova č. 1, spoluúčast 1 000 Kč sleva za vyšší spoluúčast --% pojistná částka: 800 000 Kč	50,00	2,00	10,00	1,800	400 000	720

*sazba upravená = sazba základní upravená o slevu za spoluúčast a zlomek

Zvláštní ujednání:

Movité věci (kancel. Technika, náradí, stroje) umístěné v budově, v uzamčeném prostoru dle článku 33. Dále mohou být umístěny v uzavřeném prostoru (ocelokolně), dveře-brány uzamčeny dvěma visacími zámky, pro ocelokolnu je však limit plnění pro riziko odcizení max. 300.000 Kč pro jednu PU.

4. PŘIPOJIŠTĚNÍ PŘEDMĚTU POJIŠTĚNÍ

Stavební součásti - pojištění na 1. riziko

Připojištění předmětu pojištění je ve smyslu zákona vymezeno v článku 27 VPP POD 2008/02, odst. 7

Pojistné nebezpečí	Spoluúčast	sazba (‰)	pojistná částka (Kč)	roční pojistné (Kč)
FLEXA, voda, přírodní nebezpečí	1 000	--	standardní limit: 30 000 navýšení: 0	0
odcizení	1 000	--	standardní limit: 10 000 navýšení: 0	0

5. NÁKLADY V SOUVISLOSTI S POJISTNOU UDÁLOSTÍ - pojištění na 1. riziko

Náklady v souvislosti s pojistnou událostí jsou ve smyslu zákona vymezeny v článku 26 c) VPP POD 2008/02.

26.c3 Náklady související s FLEXA, vodou, přírodními neb.

Pojistné nebezpečí	Spoluúčast	sazba (‰)	pojistná částka (Kč)	roční pojistné (Kč)
FLEXA, voda, přírodní nebezpečí	1 000	--	standardní limit: 50 000 navýšení: 0	0

26.c4 Náklady související s odcizením

Pojistné nebezpečí	Spoluúčast	sazba (‰)	pojistná částka (Kč)	roční pojistné (Kč)
odcizení	1 000	--	standardní limit: 30 000 navýšení: 0	0

26.c5 Vícenáklady související s FLEXA, vodou, přírodními neb.

Pojistné nebezpečí	Spoluúčast	sazba (‰)	pojistná částka (Kč)	roční pojistné (Kč)
FLEXA, voda, přírodní nebezpečí	1 000	--	standardní limit: 50 000 navýšení: 0	0

26.c6 Vícenáklady související s odcizením

Pojistné nebezpečí	Spoluúčast	sazba (%)	pojistná částka (Kč)	roční pojistné (Kč)
odcizení	1 000	--	standardní limit: 30 000 navýšení: 0	0

Celkové roční pojistné za připojištění nákladů (Kč)	--
--	----

Rekapitulace pojistného – místo pojištění č. 1:

pojistná nebezpečí	celkové roční pojistné v Kč za pojistné nebezpečí
pojištění souhrnně nazývaná FLEXA	2 240
pojištění souhrnně nazývaná přírodní nebezpečí	240
pojištění souhrnně nazývaná odcizení	720
celkové roční pojistné	3 200

MÍSTO POJIŠTĚNÍ Č. 2**Adresa místa pojištění:**

Česká republika

Druh pojištění budov: A) Budova**Pojištěná činnost:** viz výpis OR**1. POJISTNÁ NEBEZPEČÍ SOUHRNNĚ NAZÝVANÁ FLEXA**

Pojistné nebezpečí je ve smyslu zákona vymezeno v článku 29 VPP POD 2008/02. Pojištění se vztahuje na škody způsobené v důsledku požáru, přímého úderu blesku, výbuchu, kouře, pádu letadla, nárazu vozidla a aerodynamického třesku.

Pojištění věcí movitých (dále jen MV) vlastní (dále jen VLA), cizí (dále jen CIZ) a zásoby (dále jen ZÁS)

Předmět pojištění	Spoluúčast (Kč)	kód	sazba (%)	sazba uprav.* (%)	pojistná částka (Kč)	roční pojistné (Kč)
budova č. 1					VLA	100 000
sleva za vyšší spoluúčast --%	1 000	11316	2,8	2,8000	CIZ	--
činnost v budově: stavební práce					ZÁS	--
					VLA	100 000
celkem	--	--	--	--	CIZ	--
					ZÁS	--
celkové roční pojistné za nebezpečí flexa - movité věci (Kč)					100 000	280

*sazba upravená = sazba základní upravená o slevu za spoluúčast a pojistně-technické slevy

2. POJISTNÁ NEBEZPEČÍ SOUHRNNĚ NAZÝVANÁ ODCIZENÍ

Pojistné nebezpečí je ve smyslu zákona vymezeno v článku 32 VPP POD 2008/02. Pojištění se vztahuje na škody způsobené v důsledku krádeže vloupáním a/nebo loupeže.

Pojištění věcí movitých – předměty na volném prostranství, které nelze umístit do uzamčených prostor
(výrobní, provozní a obchodní zařízení a zásoby pojištěného)

Pojištění na 1. riziko

Limit plnění	spoluúčast Kč	sazba (%)	sleva za spoluúčast (%)	sazba uprav.* (%)	roční pojistné (Kč)
100 000 Kč	1 000	18,00	--%	18,0000	1 800

*sazba upravená = sazba základní upravená o slevu za spoluúčast

Zvláštní ujednání:

Nářadí, nástroje, přístroje apod., umístěné ve stavební buňce, uzamčené jedním dozickým zámekem a petlicí s jedním visacím zámekem, nebo ocelovém kontejneru opatřeném minimálně dvěma visacími zámky, Pro stavební buňku je však limit plnění pro riziko odcizení max. 50.000 Kč pro jednu PU.

3. PŘIPOJIŠTĚNÍ PŘEDMĚTU POJIŠTĚNÍ

Předměty na volném prostr. (které nelze umístit do uzamčených prostor) - pojištění na 1. Riziko, zásoby
Připojištění předmětu pojištění je ve smyslu zákona vymezeno v článku 27 VPP POD 2008/02, odst.6.

Pojistné nebezpečí	Spoluúčast	sazba (‰)	pojistná částka (Kč)	roční pojistné (Kč)
FLEXA, voda, přírodní nebezpečí	1 000	20,00	100 000	2 000
odcizení	1 000	30,00	50 000	1 500
Celkové roční pojistné (Kč)				3 500

Stavební součásti - pojištění na 1. riziko

Připojištění předmětu pojištění je ve smyslu zákona vymezeno v článku 27 VPP POD 2008/02, odst. 7

Pojistné nebezpečí	Spoluúčast	sazba (‰)	pojistná částka (Kč)	roční pojistné (Kč)
FLEXA, voda, přírodní nebezpečí	1 000	--	standardní limit: 30 000 navýšení: 0	0
odcizení	1 000	--	standardní limit: 10 000 navýšení: 0	0

4. NÁKLADY V SOUVISLOSTI S POJISTNOU UDÁLOSTÍ - pojištění na 1. riziko

Náklady v souvislosti s pojistnou událostí jsou ve smyslu zákona vymezeny v článku 26 c) VPP POD 2008/02.

26.c3 Náklady související s FLEXA, vodou, přírodními neb.

Pojistné nebezpečí	Spoluúčast	sazba (‰)	pojistná částka (Kč)	roční pojistné (Kč)
FLEXA, voda, přírodní nebezpečí	1 000	--	standardní limit: 50 000 navýšení: 0	0

26.c4 Náklady související s odcizením

Pojistné nebezpečí	Spoluúčast	sazba (‰)	pojistná částka (Kč)	roční pojistné (Kč)
odcizení	1 000	--	standardní limit: 30 000 navýšení: 0	0

26.c5 Vícenáklady související s FLEXA, vodou, přírodními neb.

Pojistné nebezpečí	Spoluúčast	sazba (‰)	pojistná částka (Kč)	roční pojistné (Kč)
FLEXA, voda, přírodní nebezpečí	1 000	--	standardní limit: 50 000 navýšení: 0	0

26.c6 Vícenáklady související s odcizením

Pojistné nebezpečí	Spoluúčast	sazba (‰)	pojistná částka (Kč)	roční pojistné (Kč)
odcizení	1 000	--	standardní limit: 30 000 navýšení: 0	0

Celkové roční pojistné za připojištění nákladů (Kč)	—
--	----------

Rekapitulace pojistného – místo pojištění č. 2:

pojistná nebezpečí	celkové roční pojistné v Kč za pojistné nebezpečí
pojištění souhrnně nazývaná FLEXA	280
pojištění souhrnně nazývaná odcizení	1 800
připojištění předmětu pojištění	3 500
celkové roční pojistné	5 580

II. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU

Pojištění se řídí VPP, POD 2008/02, a níže uvedenými DPP O.

Pojistné nebezpečí je ve smyslu zákona vymezeno těmito pojistnými podmínkami.

Pojištěný předmět činnosti: Stavební práce ostatní dále viz výpis OR vyjma silniční motorové dopravy

Kód: 11316 , riziková třída: 4

Pojistné bylo stanoveno na základě předpokládaného ročního obrátu pojištěného z pojištěné činnosti ve výši **17 000 000 Kč.**

Základní rozsah pojištění

Limit pojištění plnění pro základní rozsah pojištění:

21 000 000 Kč

Spoluúčast pojištěného na každé pojistné události:

5 000 Kč

Základní roční pojištění:

28 798 Kč

Rozšíření pojištění: DPP O 801, DPP O 808 – platí sublimity při sjednaném základním rozsahu dle změny č. 2 (základní rozsah = 10 000 000 Kč).

DPP O 801 - Věci třetích osob

Limit pojištění plnění pro připojištění dle DPP O 801

1 000 000 Kč

(sjednává se jako sublimit limitu pojištění plnění sjednaného pro základní rozsah pojištění)

Spoluúčast 10% min. 2000 Kč

Přirážka k základnímu ročnímu pojištění 30 % = 6 492 Kč

DPP O 808 - Pozvolně působící vlivy, srážky

Limit pojištění plnění pro připojištění dle DPP O 808

1 000 000 Kč

(sjednává se jako sublimit limitu pojištění plnění sjednaného pro základní rozsah pojištění)

Spoluúčast 10% min. 1000 Kč

Přirážka k základnímu ročnímu pojištění 10 % = 2 164 Kč

Sleva za spoluúčast (ze základního pojištění)

10 %

Celkové roční pojištění za pojištění odpovědnosti za škodu

34 574 Kč

Rekapitulace pojištění

	celkové roční pojištění v Kč
místo pojištění číslo 1	3 200
místo pojištění číslo 2	5 580
odpovědnost za škodu	34 574
sleva obchodní (obchodní)	20 %
celkové roční pojištění	34 683

Počátek pojištění, pojistná doba:

Pojistná smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Pojištění začíná dne **4. 8. 2008** a sjednává se na dobu neurčitou. Pojistné období je roční. Pojistné je stanoveno jako běžné. Sjednané hrazení pojištění ve splátkách nemá vliv na pojistné období.

Splatnost a způsob placení pojištění:

Pojistné je splatné ročně, a to vždy k 4. dni 8. měsíce každého roku.

Splátka pojištění: **34 683 Kč**

Pojistné bude placeno: poštovní poukázkou

Vinkulace: Ne

Indexace: Ne

Změna č. 3 je platná od 29. 5. 2018.

Závěrečná ustanovení:

Pojistná událost je ve smyslu zákona vymezena pojistnými podmínkami, jimiž se pojistná smlouva řídí. Tato pojistná smlouva se řídí následujícími pojistnými podmínkami:

- Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění podnikání VPP POD 2008/02
- Doplňkové pojistné podmínky DPP 801 - Věci třetích osob.
- Doplňkové pojistné podmínky DPP 808 - Pozvolně působící vlivy, srážky.

Nedílnou součástí pojistné smlouvy tvoří tyto přílohy:

- kopie výpisu z obchodního rejstříku
- plná moc

Prohlášení pojistníka/pojištěného

Potvrzuji, že jsem převzal/a a před uzavřením pojistné smlouvy jsem byl/a seznámen/a se zněním Všeobecných pojistných podmínek, pro pojištění podnikání VPP POD 2008/02 platných pro sjednané druhy pojištění, a že jejich obsahu rozumím a s obsahem souhlasím. Dále prohlašuji, že mi byly poskytnuty před uzavřením pojistné smlouvy informace o pojistiteli a informace o pojistném vztahu ve smyslu § 66 a § 67 zákona č. 37/2004 Sb. o pojistné smlouvě a že jsem byl/a informován/a o právech a povinnostech v souladu s ustanovením § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Prohlašuji, že veškeré mnou uvedené údaje v této pojistné smlouvě jsou úplné a pravdivé, a zavazuji se oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu všechny změny. Dále prohlašuji, že seznámím pojištěného s obsahem této pojistné smlouvy včetně uvedených podmínek. Souhlasím s tím, aby pojistitel sděloval osobám oprávněným k přijetí pojistného plnění (v souvislosti s případnou vinkulací pojistného plnění, zřízením zástavního práva k pohledávkám z pojištění, nebo postoupením pohledávek z pojištění) informace týkající se pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou. V tomto rozsahu zprošťuji pojistitele, jeho zaměstnance a jiné osoby pro něho činné povinností mlčenlivosti. Dále souhlasím s tím, abych byl v záležitostech pojistného vztahu nebo v záležitosti nabídky pojišťovacích a souvisejících služeb a jiných obchodních sdělení pojistitele kontaktován na mnou uváděnou korespondenční adresu nebo kontaktní spojení.

Pojišťovací zprostředkovatel:

příjmení, jméno, titul (název) osoby oprávněné pojistitelem sepsat pojistnou smlouvu a provést identifikaci:

Petrast, a.s.

registrační číslo přidělené ministerstvem financí: **002448PM**

agenturní číslo: **12761029**

Podpisy smluvních stran

Brno, 24. 5. 2018

Žďár nad Sázavou, 24. 5. 2018

Místo a datum

Místo a datum



Generali Pojišťovna a.s. A188
oblastní ředitelství Brno
Veveří 21, 602 00 Brno

Generali Pojišťovna a.s.

STAREDO s.r.o.

Maršovská 1358
592 31 Nové Město na Mor.
IČ: 28270495 DIČ: CZ28270495

Kutra Zdeněk, Ing.

STAREDO s.r.o.

Maršovská 1358, 592 31 Nové Město na Moravě, IČO: 28270495, DIČ: CZ28270495

Seznam poddodavatelů

Název zakázky: „Víceúčelový sportovní areál OREL NMNM“

Subdodavatel			Popis části veřejné zakázky, kterou hodlá uchazeč zadat subdodavateli
1.	Obchodní firma/jméno	Rostislav Juránek	Elektroinstalace
	Sídlo	Zubří 123 592 31 Nové Město na Moravě	
	IČ	88 56 82 88	
2.	Obchodní firma/jméno	SOLAR TOP RNDr. Ladislav Švestka	ZTI, ÚT, plyn
	Sídlo	Soškova 237 592 31 Nové Město na Moravě	
	IČ	46 22 79 11	
3.	Obchodní firma/jméno	SYSTEM TECH s.r.o.	vzduchotechnika
	Sídlo	Axmanova 532/15 638 00 Brno	
	IČ	47 90 38 30	
4.	Obchodní firma/jméno	FRANC spol. s r.o.	podlahové krytiny
	Sídlo	Hrobice 15 763 15	
	IČ	25 33 42 55	
5.	Obchodní firma/jméno	GMJ spol. s r.o.	střecha
	Sídlo	Rolnická 660/5 625 00 Brno	
	IČ	25 52 90 64	
6.	Obchodní firma/jméno	PREFA BRNO a.s.	spiroly
	Sídlo	Kulkova 4231/10 615 00 Brno	
	IČ	46 90 10 78	
7.	Obchodní firma/jméno	Jaroslav Jirčík	Izolace proti vodě a radonu
	Sídlo	Počítky 80 591 01 Žďár nad Sázavou	
	IČ	62 83 81 72	
8.	Obchodní firma/jméno	Musil, spol. s r.o.	sádrokartony
	Sídlo	Mlýnská 39 586 01 Jihlava	
	IČ	46 97 82 24	
9.	Obchodní firma/jméno	Michal Šustáček	truhlářské konstrukce
	Sídlo	Řečice 140 592 33 Radešínská Svratka	
	IČ	87 44 52 12	

STAREDO s.r.o.

Maršovská 1358, 592 31 Nové Město na Moravě, IČO: 28270495, DIČ: CZ28270495

10.	Obchodní firma/jméno	KASPER CZ s.r.o.	vazníky
	Sídlo	Ječná 550 541 03 Trutnov	
	IČ	25 27 78 39	
11.	Obchodní firma/jméno	Pozemní stavby Jihlava spol. s.r.o.	dveře
	Sídlo	Pávovská 913/12a 586 01 Jihlava	
	IČ	18 19 80 74	
12.	Obchodní firma/jméno	Okna Bystřice s.r.o.	výplně otvorů Al + PVC
	Sídlo	Kostelní 91 593 01 Bystřice nad Pernšt.	
	IČ	27 66 75 11	
13.	Obchodní firma/jméno	Jiří Mička	zámečnické konstrukce
	Sídlo	Masarykova 216 592 31 Nové Město na Moravě	
	IČ	75 83 91 48	

V Novém Městě na Moravě
Dne

STAREDO s.r.o.
Maršovská 1358
592 31 Nové Město na Mor.
IČ: 28270495 DIČ: CZ28270495

Ing. Zdeněk Kutra
jednatel společnosti

Harmonogram stavby - věcné a finanční plnění

stavba: Víceúčelový sportovní areál OREL NMNM
zadavatel: OREL jednota Nové Město na Moravě

uchazeč: STAREDO s.r.o. Maršovská 1358,Nové Město na Moravě

měsíc	červenec				srpen				září				říjen				listopad				prosinec				leden				únor				březen				duben				květen				
týden																																													
název prací																																													
zemní práce																																													
základy																																													
svislé konstrukce																																													
vodorovné konstrukce																																													
komunikace																																													
úpravy povrchů vnitřní																																													
úpravy povrchů vnější																																													
podlahové konstrukce																																													
výplně otvorů																																													
lešení																																													
vzduchotechnika																																													
izolace proti vodě																																													
izolace tepelné																																													
konstrukce tesařské																																													
konstrukce klempířské																																													
konstrukce truhlářské																																													
konstrukce zámečnické																																													
podlahy z dlaždic																																													
podlahy vlysové																																													
podlahy povlakové																																													
obklady keramické																																													
malby,ostatní																																													
elektromontáže																																													
přípojka vodovodu																																													
přípojka kanalizace																																													
zdravotechnické inst.																																													
dešťová kanalizace																																													
ústřední vytápění																																													
plynovodní přípojka																																													
vnitřní plynovod																																													
měsíční plnění v tisících Kč bez DPH	300				700				1000				1300				1300				750				500				1000				1300				1 500				1 321				

Datum:

Ing. Zdeněk Kutra

STAREDO s.r.o.
Maršovská 1358
592 01 Nové Město na Mor.
IČ: 25270495 DIČ: CZ25270495