

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.j. BiHK3966/2014 ze dne 17.7.2014

uzavřený dle občanského zákoníku (89/2012 Sb.), na základě veřejné zakázky malého rozsahu dle § 6 zákona a § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

I. SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL: Římskokatolická farnost arciděkanství Chrudim

Zastoupená: P. Jiřím Hebltem

IČ: 43498477

DIČ:

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.

Č. účtu: 1141055309/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace, vč. kontaktních údajů:

ZHOTOVITEL : INSTAV Hlinsko a.s., Tyršova 833, 539 01 Hlinsko

Zastoupený : Ing. Vladislavem Kropáčkem, předsedou představenstva
a ředitelem a.s.

IČ : 25284959

DIČ : CZ25284959

Bankovní spojení : Komerční banka a.s.

Č. účtu : 78-8137880287/0100

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace, vč. kontaktních údajů:

Mletování zemních prací - mlatových cest: INSTAV Hlinsko a.s., Luboš Mužík,
tel. 606 828 607

Pokládání travních koberců: Zahradní architektura Pardubice s.r.o.,
Jaroslav Kulháněk tel. 603 831 856

Zaměření a vytyčení: Ing. Tomáš Jehlička, tel. 737 935 502

Terénní práce, výsadby stromů a keřů: Zahradní architektura Pardubice s.r.o.,
Jaroslav Kulháněk, tel. 603 831 856

Opravu pomníku: Granit Lipnice s.r.o., p. Cibulka, tel. 491 581 056

Vyrobu pultových cedulí a informační tabule: URBANIA, s.r.o.,
Michaela Hronová, tel. 733 530 367

Grafické návrhy: URBANIA, s.r.o., Michaela Hronová, tel. 733 530 367

**Tímto po vzájemné dohodě doplňují a mění znění Smlouvy o dílo č.j.
BiHK3966/2014 ze dne 17.7.2014 v těchto člancích a bodech :**

III. CENA DÍLA

4. Cena díla se mění o odpočty a vícepráce, které byly odsouhlaseny v průběhu výstavby. Tyto odpočty a vícepráce jsou uvedeny v položkových rozpočtech, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č.1.

Cena díla bez DPH dle rozpočtu k SOD	1 097 252,26,-Kč
Odpočet nerealizované části mlatové cesty	- 705,40,-Kč
Odpočet mlatové cesty a obrub v souvislosti s chráněným javorem	- 3 491,19,-Kč
Vícepráce – travní koberec	14 863,50,-Kč
Celkem cena dle dodatku č.1 bez DPH	1 107 919,17,-Kč
DPH 21 %	232 663,03,-Kč
Cena včetně dodatku č.1 včetně DPH 21 %	1 340 582,20,-Kč

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


2. Tento dodatek č.1 je vytvořen ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě jsou pro objednatele a dvě pro zhotovitele. Všechna vyhotovení mají stejnou platnost.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.
5. Ostatní body Smlouvy o dílo č.j. BiHK3966/2014 ze dne 17.7.2014 zůstávají v platnosti.


V Chrudimi dne

V Hlinsku dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:


R. Heblt Jiří, ThLic. Ing.


Ing. Vladislav Kropáček, předseda
představenstva a ředitel a.s.

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
ARCIDÉKANSTVÍ CHRUDIM
Školní náměstí 56, 537 01 Chrudim
TEL.: 469 622 020

Odpočet nerealizované části mlatové cesty

S:	1	Stavba: Stavební úpravy vojenského pohřebiště na hřbitově Sv. Kříže v Chrudimi				
O:	1	Objekt: Přístupová cesta a Vojenské pohřebiště				
R:	1	Položky				
Díl:	3	Vojenské pohřebiště – zemní práce				
44	Úprava povrchu mlatové cesty	výkop pro mlatovou cestu – stávající trávník, mocnost 270mm	m2	-1,68000	58,50	-98,28
45	Pol_ 45	odvezení výkopu na skládku	m3	-0,45360	394,00	-178,72
46	Pol_ 46	založení mlatové cesty – pochozí (obsahuje: válcovaná lomová výsivka – vrchní vrstva mlatu., tl.40mm-14,92m3, štěrkokodř fr. 0-32 – střední vrstva mlatu, tl.80mm- 29,84m3, hrubé kamenivo fr.32-63 – spodní vrstva, tl.150mm-55,95m3, doprava materiálu, štěrkopísek fr. 0-63 – spodní vrstva, tl.80mm)	m2	-1,68000	255,00	-428,40
						-705,40

Odpočet mlatové cesty a obrub v souvislosti s chráněným javorem

S:	Stavba	Rmskokatolická farnost - arciděkanství Chrudim - oprava válečného hřbitova obětí 1. světové války
O:	1	Objekt: díl 3 Vojenské pohřebiště - zemní práce
R:	1	Položky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
44	Pol_44	úprava povrchu mlatové cesty	m2	-4,95000	58,50	-289,58
45	Pol_45	výkop pro mlatovou cestu – stávající trávník, mocnost 270mm	m3	-1,33650	394,00	-526,58
46	Pol_46	odvezení výkopu na skládku	m2	-4,95000	255,00	-1 262,25
		založení mlatové cesty – pochozí (obsahuje: válcovaná lomová výsivka – vrchní vrstva mlatu,, tl.40mm-14,92m3, štěrkodrt' fr. 0-32 – střední vrstva mlatu, tl.80mm- 29,84m3, hrubé kamenivo fr.32-63 – spodní vrstva, tl.150mm-55,95m3, doprava materiálu, štěrkopísek fr. 0-63 – spodní vrstva, tl.80mm)				
		mlatový povrch tl. 40 mm	m2	4,95000	25,00	123,75
47	Pol_47	osazení pískovcových obrubníků do bet.lože - odpočet nerealizovaných 6,6 m u chráněného javoru	m	-6,60000	355,00	-2 343,00
		osazení pískovcových obrubníků do zeminy - přípočet 3,3 m u chráněného javoru	m	3,30000	180,00	594,00
48	Pol_48	pískovcové obrubníky, štipaná kostka 8-10cm - odpočet nerealizovaných 3,3 m u chráněného javoru	t	-0,08300	2 466,00	-204,68
		osazení pískovcových obrubníků do bet.lože - přípočet 2 x 0,5 m navíc v místě nerealizované části mlatové cesty	m	1,00000	355,00	355,00
		pískovcové obrubníky, štipaná kostka 8-10cm - přípočet 2 x 0,5 m navíc v místě nerealizované části mlatové cesty	t	0,02520	2 466,00	62,14

Celkem bez DPH

-3 491,19

Vícepráce - travní koberec

13. travní koberec	zatravnění rovů a sektorů s vál hroby – travní koberec	m2	81,00000	160,00	12 960,00
12. úprava rovů	urovnání nerovností, srovnání cestiček v polích – ručně!!	m2	81,00000	23,50	1 903,50

14 863,50