

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy dodavatele: 18/05

číslo smlouvy objednatele: 180502

Název díla:

MLÝNSKÝ RYBNÍK NA SMOLNICKÉM POTOCE

Místo plnění díla: *Smilovice, Středočeský kraj, okres Rakovník, k. ú. Smilovice,
ZUJ 565407, NUTS CZ020C565407.*

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel: Roman Říčař

adresa sídla: Moravská 1375/39, 120 00 Praha 2 - Vinohrady

statutární zástupce: Roman Říčař

IČ: 66901073

DIČ: CZ7607120081

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s., č.ú.: 2109915692/2700

1.2 Dodavatel: REKON INSTA spol. s r.o.

adresa sídla: Budějovická 632, 384 51 Volary

statutární zástupce: Václav Sosna - jednatel

IČ: 60070897

DIČ: CZ60070897

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú. 6518302/0800

Registrace: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 3560

Vzhledem ke skutečnosti, že objednatel obdržel rozhodnutí o poskytnutí dotace, až po termínu stanoveném pro předání a převzetí staveniště ve smlouvě o dílo, upravuje se článek 3.1. následovně:

Dodatek č.1 k SoD „Mlýnský rybník na Smolnickém potoce“

Původní znění čl. 3.1:

3.1. Dílo bude provedeno v termínech dle požadavku objednatele a odsouhlasených zhotovitelem takto:

Popis	Termín
Předání a převzetí staveniště	25. 05. 2018
Zahájení stavebních prací	01. 06. 2018
Dokončení stavebních prací	31. 10. 2018
Předání a převzetí díla	05. 11. 2018
Počátek běhu záruční lhůty	05. 11. 2018

Nové znění čl. 3.1:

3.1. Dílo bude provedeno v termínech dle požadavku objednatele a odsouhlasených zhotovitelem takto:

Popis	Termín
Předání a převzetí staveniště	08. 06. 2018
Zahájení stavebních prací	06. 08. 2018
Dokončení stavebních prací	31. 03. 2019
Předání a převzetí díla	05. 04. 2019
Počátek běhu záruční lhůty	05. 04. 2019

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek č.1 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři potvrzená vyhotovení a dodavatel jedno potvrzené vyhotovení.

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Dodatek č. 1 smlouvy o dílo před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí, a tento je sepsán podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

V Praze, dne 30.10.2018

Za objednatele: *ROMAN ŘIČAŘ*



Roman Řičář

Ve Volarech, dne 30.10.2018

Za dodavatele:



Václav Sosna
jednatel

REKON INSTA spol. s r.o.
Budějovická 632
Volary 384 51
IČ: 60070897 DIČ: CZ60070897

1