

Dodatek č. 2
Ke smlouvě o dílo ze dne 1. 7. 2014
uzavřené mezi

Filosofický ústav AV ČR, v.v.i.

Sídlo: Jilská 1/361, Praha 1
IČ : 67985955
DIČ: CZ67985955
zastoupený: PhDr. Ondřejem Ševečkem, Ph.D., ředitelem

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

Sídlo: Jilská 1/361, Praha 1
IČ : 68378025
DIČ: CZ68378025
zastoupený: RNDr. Tomášem Kosteckým, CSc., ředitelem

Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i.

Sídlo: Husova 4, Praha 1
IČ : 68378033
DIČ: CZ68378033
zastoupený: Prof. PhDr. Vojtěchem Lahodou, CSc., ředitelem

všichni dále jen objednatel
a

TOGET s.r.o.

sídlo: Nežárská 618, 198 00 Praha 9 - Hostavice
IČ: 27716384
DIČ: CZ27716384
zastoupený: Lubomír Matal, jednatel

Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, zn. C 171150
dále jen zhotovitel

Preambule

Objednatel uzavřel se zhotovitelem dne 1. 7. 2014 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla – oprava fasády (dále jen „Smlouva o dílo“). Předmětem dodatku je změna v předmětu prováděných prací a dodatečné stavební práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací, a další s tím související úpravy smlouvy. Věcné odůvodnění uzavření dodatku v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, je následující:

- a) Po zahájení stavebních prací byla zjištěna nesoudržnost stávajících omítek, které bylo nutno vyspravit injektáží. Dále bylo potřeba provést vybroušení nápisů graffiti a zdivo opatřit celoplošnou aplikací modifikovaného vápenného nátěru. Z rozpočtu prací byl odečten firmou neprovedený autorský a památkový dohled.

Z uvedených důvodů se uzavřená smlouva o dílo mění takto:

(1) Do čl. 1 se doplňuje nové ustanovení 1.6:

1.6. Zhotovitel provede dílo v souladu se změnovými listy, které jsou přílohou dodatku ke smlouvě č. 2.

(2) V článku 5 se mění ustanovení 5.2 takto:

Cena díla podle nabídky zhotovitele a dodatku č. 1 ve výši 1 371 141,50 Kč bez DPH pro rok 2014 + cena díla podle nabídky 678 363,50 Kč bez DPH pro rok 2015 se po změnách díla sjednaných tímto dodatkem zvyšuje o 833,15 Kč a činí 2 050 338,15 Kč bez DPH. Cena je stanovena podle cenové nabídky a zahrnuje i změnu provádění díla podle bodu 1.6.

(3) V ostatním se smlouva nemění a zůstává nadále v platnosti.

(4) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každý z účastníků smlouvy obdrží po jejich podpisu jedno vyhotovení.

(5) Přílohy a nedílné součásti dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo:


1. Změny rozpočtu ze dne 10. 7. 2015

V PRAZE dne 14. 7. 2015

V PRAZE dne 14. 7. 2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:



PhDr. Ondřej Ševeček, Ph.D.
ředitel
Filosofický ústav AV ČR, v.v.i.





TOGET s.r.o.

Nažarská 618 Praha 9 - Hostavice 198 00
Lubomír Matálek
jedenatel
TOGET s.r.o.



RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc.
ředitel
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.





Prof. PhDr. Vojtěch Lahoda, CSc.
ředitel
Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i.



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ DOD 2

Stavba :	Na Perštýně 18, Jiřská 3, Zlatá - obnova fasád (3.+ 4. úsek)	JKSO :		
Objekt :	VÝCHODNÍ FASÁDA, Jiřská 3 - DZS	SKP :		
Projektant :	GIRSA AĚ, spol. s r. o.	Počet m.j.:	m2	
Objednatel :	AV ĆR	Náklady na MJ :		
Zhotovitel :	TOGET s.r.o.	Zakázkové číslo :		
Zpracovatel projektu :	GIRSA AĚ, spol. s r. o.			
ROZPOĀTOVÉ NÁKLADY				
RozpoĀtové náklady				
Z R N	Dodávka celkem		zařzení staveniřtĚ	14,4
	Montážní práce celkem		ztíř. podmínky výstavby	0,8
	HSV práce celkem	800,3	geodetická Āinnost	0,8
	PSV práce celkem		koordinaační Āinnost VDS	0,8
PRÁCE CELKEM		800,3	zkouřky a revize	0,0
ZRN celkem (práce+dodávka)		800,3	ostatní	0,0
HZS			VRN celkem	16,8
RozpoĀtové náklady RN		800,3		
			stroje, zař., inventář	0,0
RN+VRN+INVENTÁŘ+OSTATNÍ		833,2	ostatní - rezerva	16,0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :		Jméno : Hána	Jméno :	
Datum :		Datum : 10.7.2015	Datum :	
Podpis :		Podpis :	Podpis :	
Základ pro DPH		21,00	% Āiní :	833,15 KĀ
DPH		21,00	% Āiní :	174,96
CENA ZA OBJEKT CELKEM				1 009

Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

Přirážka		CENA (Kč)			
		individuální kalkulace	sazba %	základna	celkem (Kč)
1.	zařízení staveniště		1,80%	800,3	14,4
2.	ztíž. podmínky výstavby		0,10%	800,3	0,8
3.	geodetická činnost zhotovitele		0,10%	800,3	0,8
4.	koordinační činnost vyššího zhotovitele a dalších zhotovitelů		0,10%	800,3	0,8
5.	zkoušky a revize				
6.	ostatní				0,0
7.	stroje, zař., inventář	1 000			0,0
8.	ostatní nespecifikované náklady		2,00%	800,3	16,0
Celkem					32,8

Rekapitulace nákladů		DOD 2
Stavební díl		
Povrchové úpravy stěn		13 514,34
Ostatní práce na fasádách		2 598,00
Práce nestavebního charakteru		-15 312,00
CELKEM OBJEKT		800 Kč

A	B	C	D	E	H	I	R	S
1	Stavba	Na Perštýně 18, Jilská 3, Zlatá - obnova fasád (3.+ 4. úsek)					DOD 2	
2	Úsek	VÝCHODNÍ FASÁDA, Jilská 3 - DZS	měrná jedn.	výměra	jednotková	celkem		
3	Objekt	Název položky	3	4	5	6	Provedeno	Cena
4	Č. pol.	2						
22		Stavební práce a dodávky						
23								
24		Povrchové úpravy fasád						
25	3	zpevnění jádrové omítky 50 x vápenná voda - konzervace	m2	7,13	28,00	199,64	-7,13	-199,64
26								
27	3	zpevnění jádrové omítky 50 x vápenná voda	m2	119,12	28,00	3 335,36	-119,12	-3 335,36
28								
29	4	zpevnění jádrové omítky 50 x vápenná voda - konzervace	m2	19,49	28,00	545,72	-19,49	-545,72
30								
31	4	zpevnění jádrové omítky 50 x vápenná voda	m2	216,63	28,00	6 065,64	-216,63	-6 065,64
32								
33								
34								
35								
36	4	Injektáž nesoudržných omítek směsí na bázi vápna a metakaolinu	m2	8,00				
37		Vrty do omítky vápenocementové 12mm	ks	64,00	12,00	768,00	64,00	768,00
38		Aplikace injektážní směsi	ks	320,00	10,00	3 200,00	320,00	3 200,00
39		Injektážní směs na bázi vápna a metakaolinu	kg	2,00	239,00	478,00	2,00	478,00
40								
41	3	Oprava Jilská	m2	17,00	110,00	1 870,00	17,00	1 870,00
42		vybroušení nápisů graffiti						
43		odstranění nesoudržných vrstev, očištění, příprava podkladu, odspárování	m2	2,50	35,00	87,50	2,50	87,50
44		nové omítky na obnaženém zdivu dvouvrstvá omítká štuková na podhozu	m2	2,50	300,00	750,00	2,50	750,00
45		celoplošná aplikace modifikovaného vápenného nátěru	m2	91,20	139,00	12 676,80	91,20	12 676,80
46		Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	91,20	42,00	3 830,40	91,20	3 830,40

A	B	C	D	E	H	I	R	S
1	Stavba	Na Perštýně 18, Jilská 3, Zlatá - obnova fasád (3.+4. úsek)						DOD 2
2	Úsek	VYCHODNÍ FASÁDA, Jilská 3 - DZS	měrná jedn.	výměra	jednotková	celkem		
3	Objekt	Název položky	3	4	5	6	Provedeno	Cena
4	Č. pol.	2						13 514,34
47		Povrchové úpravy fasád celkem				33 807,06		
48								
49	3	Ostatní práce na fasádách						
50		odstranění okenní mříže	m2	2,00	399,00	798,00	2,00	798,00
51		opatření proti holubům - osazení dešť. svodů trny	kpl	1,00	1 800,00	1 800,00	1,00	1 800,00
52		Ostatní práce na fasádách celkem				2 598,00		2 598,00
53								
54		Práce nestavebního charakteru						
55	3	památkový dohled	hod	8,00	332,00	2 656,00	-8,00	-2 656,00
56	3	autorský dozor	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00	-1,00	-5 000,00
57	4	památkový dohled	hod	8,00	332,00	2 656,00	-8,00	-2 656,00
58	4	autorský dozor	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00	-1,00	-5 000,00
59		Práce nestavebního charakteru celkem				7 656,00		-15 312,00