

4

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č.21/MAJ/2016

č. zhot.16SO28/03

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Teplice

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Zdeňkou Popelkovou, vedoucí oddělení majetku města, finančního odboru Magistrátu města Teplice

sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95
IČ: 002 66 621
DIČ: CZ002 66 621
bankovní spojení: KB Teplice, č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních Zdeňkou Popelkovou, vedoucí oddělení majetku města, finančního odboru Magistrátu města Teplice, tel. 417510370

ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací

technický dozor objednatele (TDO): Simona Zajícová
tel.417510924, e-mail: zajicova@teplice.cz

Zhotovitel: EUROMONT GROUP a.s.

jednající/zastoupen: Ing. Petrem Klímou, předsedou představenstva
Ing. Jaroslavem Kroupou, členem představenstva
Ing. Františkem Šobrem, členem představenstva

sídlo: Prvního pluku 224/20, Praha 8 – Karlín, 186 00

IČ: 63147165

DIČ: CZ63147165

bankovní spojení: COMMERZBANK, AG

e-mail: pavel.bubak@bilfinger.com

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Ing. Pavel Bubák, ředitel divize strojní a stavební, tel. 476 765 230

ve věcech technických: Ing. František Matějka, vedoucí investičních projektů, tel. 722 441 112

ve věcech realizace a předání díla: Ing. František Matějka

zápis v OR: Zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 21352

Dodatkem č. 1 se mění článek V, bod č. 1 takto :

Článek V. - Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu:

- Zahájení prací : 05/2016
- Termín dokončení : **do 30.9.2016**


Důvodem posunutí termínu dokončení díla, je statické narušení přístavby jídelny, ke kterému došlo při odkopu objektu v důsledku nedostatečného založení základového zdiva, a její následná sanace, která si vyžádá vybourání poškozeného zdiva a základů, nové vybetonování základů a postupnou vyzdívku novým zdivem.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Dodatek č. 1 je podepsán v 5 vyhotoveních z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

V Dolním Jiřetíně dne: 09.08.2016

V Teplicích dne 10.8.2016



za zhotovitele:

Ing. Petr Klíma, předseda představenstva




za objednatele:

Zdeňka Popelková, vedoucí oddělení majetku města



za zhotovitele:

Ing. Jaroslav Kroupa, člen představenstva



EUROMONT GROUP s.r.o.
Praha 8 - Karlín, Prvního pátého 224/20
ICO: 63147165
Strojní a stavební údržba

