

DODATEK Č.2 KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 16.5.2013

1. Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Se sídlem: 28. října 1598, 738 02 Frýdek-Místek
Zastoupena: Mgr. Martinem Tobiášem, ředitelem školy
IČ: 00601381
DIČ: CZ00601381
Bankovní spojení: KB a. s.
Číslo účtu: 9834781/0100

(dále jen „objednatel“)

2. Ivo Jarolím - ŠKOLSTAV

Se sídlem: Zámecké náměstí 45, 738 01 Frýdek-Místek
Zastoupena: Ivo Jarolímem
IČ: 11541351
DIČ: CZ5502020502
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
Číslo účtu: 1680316379/0800

Zapsána u Okresního úřadu ve Frýdku-Místku, č. j. 97/1/3146B, u Okresního živnostenského úřadu ev. č. 380201-32532-00 ze dne 7. 2. 1997.

(dále jen „zhotovitel“)

Strany se v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů dohodly na tomto dodatku ke smlouvě:

1. Předmět smlouvy, čl. III. se mění následovně:

- Smluvní strany se dohodly na změně členění nových plastových výplní 8 kusů oken v prostorách půjčovny lyží a malé tělocvičny dle předloženého návrhu zhotovitele. Původně plánovaná okna s pevným zasklením, opatřená ve vrchní části sklopnými ventilačními okny, ovládanými pomocí pákového ovládače budou nahrazeny okny s otvíravými křídly ve střední části a sklopnými ve spodní části. Horní část bude pevně zasklená a pákové ovládače budou zrušeny. Změna nebude mít vliv na zvýšení konečné ceny.
- Vyrovnání podlah dle projektové dokumentace v tl. 3mm je vzhledem ke skutečnému stavu nerovnosti, zjištěném po kompletním vyklizení prostor, odstranění až dvou vrstev PVC a zaměřením laserem, nedostačující. V jednotlivých pracovnách a na chodbě dojde k lokálnímu vyrovnání hrubých nerovností, poté dojde k celoplošnému vyrovnání samonivelační stěrkou v průměrné tl. 1cm. Toto řešení bude mít vliv na navýšení nákladů na vyrovnání podlah a je podrobně rozepsáno v příloze tohoto dodatku – položkovém rozpočtu více prací.
- Smluvní strany se dohodly na změně provedení venkovních povrchových úprav kolem nových plastových výplní oken v 2.NP a 3.NP. Celkové náklady budou mít vliv na snížení ceny za tyto úpravy a jsou vyčísleny v příloze tohoto dodatku – položkových rozpočtech méně prací a více prací.
- Zhotovitel navrhl a vyčíslil provedení nátěrů stávajících otopných těles a potrubí, které nebyly řešeny v projektové dokumentaci. Objednatel tento návrh schválil. Výše nákladu na provedení nátěrů je uvedena v příloze tohoto dodatku – položkovém rozpočtu více prací.
- Smluvní strany se dohodly na změně materiálového provedení vnitřních a venkovních parapetů. Tato změna bude mít vliv na snížení nákladů za provedení venkovních a vnitřních parapetů a je vyčíslená v příloze tohoto dodatku – položkových rozpočtech méně prací a více prací.
- Zhotovitel upozornil objednatele, že v projektové dokumentaci není řešena příprava montážních otvorů v sádkartonovém podhledu pro osazení stropních svítidel. Objednatel odsouhlasil předložené vyčíslení nákladů, jenž budou součástí přílohy tohoto dodatku v položkovém rozpočtu více prací.
- Ostatní více práce a méně práce, které byly smluvními stranami upřesněny po společném překontrolování položkových rozpočtů, jenž tvořily přílohu k SOD, jsou vyčísleny v příloze tohoto dodatku – položkových rozpočtech méně prací a více prací.

2. **Cena za dílo, čl. V. se mění následovně:**

smluvní cena bez DPH	2.524.224,00,- Kč
méně práce bez DPH	- 309.099,00,- Kč
<u>více práce bez DPH</u>	<u>320.394,50,- Kč</u>
cena celkem bez DPH	2.535.519,50,- Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>532.459,10,- Kč</u>
cena celkem včetně DPH	3.067.978,60,- Kč

(slovy: Třimiliónyšedesátsedmtisícdevětsetsedmdesátosm korun českých a šedesát haléřů)

3. **Doba a místo plnění, čl. IV se mění následovně:**

Na základě odsouhlasených více prací se termín ukončení upravuje na den 31.8.2013. Původní termín bude dodržen ve vnitřních prostorech 2.NP.


4. Ostatní články smlouvy se nemění

5. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

6. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami.


Ve Frýdku-Místku dne 30.7.2013

**Střední průmyslová škola,
Obchodní akademie a Jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky,
Frýdek-Místek,
příspěvková organizace**


za objednatele
Mgr. Martin Tobiáš
ředitel školy

Ve Frýdku-Místku dne 30.7.2013

Ivo Jarolím - ŠKOLSTAV
Zámecké náměstí č. 45
738 01 Frýdek-Místek
tel.: 558 62 39 67
IČO: 11541351, DIČ: CZ5502020502


za zhotovitele
Ivo Jarolím - ŠKOLSTAV
Ivo Jarolím