

Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba 17. listopadu 1123, příspěv. org.			
EVIDENČNÍ ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU)			
Pořadové číslo	Typ smlouvy	Úsek	Rok
13	SD	JK	2014

DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO UZAVŘENÉ DNE 4. 7. 2014
/dále jen „dodatek“/

I.
Smluvní strany:

1

1. Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava - Poruba, 17. listopadu 1123, příspěvková organizace

Se sídlem: ul. 17. listopadu 1123, 708 00 Ostrava - Poruba
Zastoupen: ing. Radovanem Mareszem, ředitelem školy
IČ: 136 44 319
DIČ: CZ13644319
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 341374/0300
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
Michal Šimíček, vedoucí správy majetku, tel. 596 909 317

(dále jen „objednatel“)

2. Obchodní firma DEV COMPANY, spol. s r.o.

Se sídlem: Dvořákova 937/26, 702 00 Ostrava
Zastoupena: Ing. Markem Vavrečkou
IČ: 47679620
DIČ: CZ47679620
Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Ostrava
Číslo účtu: 348234/0300
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 4298
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Ing. Daniel Kolář, tel. 606 707 984

(dále jen „zhotovitel“)

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 4. 7. 2014 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) jejímž předmětem je provedení stavby „**Odvodnění a hydroizolace objektu bazénu**“ (dále jen „dílo“).
2. Vzhledem k tomu, že předmětné dílo podléhá stavebnímu řízení a tím vznikla pro stavební akci nutnost vydání stavebního povolení, bez kterého nelze práce zahájit, je nezbytné v návaznosti na tuto skutečnost posunout termín realizace. Délka termínu plnění zůstává zachována (78 dní).

III.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:

Termín plnění předmětného díla je stanoven ve lhůtě od 30. 9. 2014 do 16. 12. 2014

IV.

1. Ustanovení smlouvy ze dne 4. 7. 2014 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu tohoto dodatku dojde druhé smluvní straně.

V Ostravě dne 16. 9. 2014

V Ostravě dne 22. 9. 2014

za objednatele
ing. Radovan Maresz
ředitel příspěvkové organizace

Po dobu nepřítomnosti zastoupen
Ing. Milanem Gvozdem
vedoucím ekonomického úseku




DEV COMPANY, spol. s r.o.
Dvořákova 26, 702 00 Ostrava 1
DIČ: CZ47679620 ③

za zhotovitele
ing. Marek Vavrečka
jednatel společnosti