

DODATEK Č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO UZAVŘENÉ DNE 4. 7. 2014
/dále jen „dodatek“/

Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, 17. listopadu 1123, příspěv. org.			
EVIDENČNÍ ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU)			
Pořadové číslo	Typ smlouvy	Úsek	Rok
15	SD	SM	2014

I.

Smluvní strany:

1

1. Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava - Poruba, 17. listopadu 1123, příspěvková organizace

Se sídlem: ul. 17. listopadu 1123, 708 00 Ostrava - Poruba
Zastoupen: ing. Radovanem Mareszem, ředitelem školy
IČ: 136 44 319
DIČ: CZ13644319
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 341374/0300
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
Michal Šimíček, vedoucí správy majetku, tel. 596 909 317

(dále jen „objednatel“)

2. Obchodní firma DEV COMPANY, spol. s r.o.

Se sídlem: Dvořákova 937/26, 702 00 Ostrava
Zastoupena: Ing. Markem Vavrečkou
IČ: 47679620
DIČ: CZ47679620
Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Ostrava
Číslo účtu: 348234/0300
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 4298
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Ing. Daniel Kolář, tel. 606 707 984

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 4. 7. 2014 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) jejímž předmětem je provedení stavby „**Odvodnění a hydroizolace objektu bazénu**“ (dále jen „dílo“).
2. V průběhu provádění stavebních prací vznikla potřeba víceprací, které nebylo možno v době zpracování projektové dokumentace předvídat a které jsou nezbytně nutné k provádění a dokončení díla. Vícepráce vyplývají především z nutnosti vybourání železobetonových konstrukcí základových konstrukcí a prací s nimi spojenými, které byly ve fázi přípravy stavební akce skryty zeminou, a které nebylo možno předpokládat v době zpracování projektové dokumentace. Tyto vícepráce mají vliv na navýšení ceny díla.

III.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:

- a) Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.
- b) **Cena sjednaných víceprací činí 234.015,21 Kč bez DPH, DPH 21% je 49.143,19 Kč a cena víceprací včetně DPH je 283.158,40 Kč.**
- c) **Cena za dílo** sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se navyšuje o cenu výše uvedených víceprací. S ohledem na rozsah víceprací se čl. V odst. 1 mění takto:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

cena dle SoD vč. DPH	2.894.006,61 Kč
<u>cena za vícepráce vč. DPH</u>	<u>283.158,40 Kč</u>
cena celkem včetně DPH	3.177.165,01 Kč

Souhrnný rozpočet víceprací ze dne 3. 12. 2014 je přílohou č. 1 této smlouvy.

IV.

1. Ustanovení smlouvy ze dne 4. 7. 2014 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu tohoto dodatku dojde druhé smluvní straně.

V Ostravě dne 10. 12. 2014

V Ostravě dne 10. 12. 2014

Střední škola prof. Zdeňka Matějčka
Ostrava - Poruba, 17. listopadu 1123
příspěvková organizace
17. listopadu 1123 (1)
708 00 OSTRAVA - PORUBA

za objednatele
ing. Radovan Maresz
ředitel příspěvkové organizace

DEV COMPANY, spol. s r.o.
Dvořákova 26, 702 00 Ostrava 1
DIČ: CZ47679620 ③

za zhotovitele
ing. Marek Vavrečka
jednatel společnosti