

Dodatek č.1 smlouvy o dílo č.2/2014 na zhotovení díla

„Rekonstrukce areálu loděnice TJ Synthesia Pardubice“

Uzavřená podle Občanského zákoníku – č. 89/2012 Sb. V platném znění

Smluvní strany

Objednatel: **TJ SYTHESIA PARDUBICE o. s.**
Sídlo: Školní 807, 530 00 Pardubice
IČ: 00654833
Zástupce ve věcech smluvních: Jan Šťastný, předseda
Ing. Tomáš Danda, tajemník
Na straně jedné (dále jen "objednatel")

Zhotovitel: **TOGET s.r.o.**
Se sídlem: Nežárská 618, Praha 9, 198 00
IČ: 27716384
Zástupce ve věcech smluvních: Lubomír Matal
na straně druhé (dále jen "zhotovitel")

Uzavírají tímto dodatkem č.1 Smlouvy o dílo (dále jen „Dodatek“), kterým se zhotovitel zavazuje provést dílo specifikované v článku I. Smlouvy a objednatel zaplatit cenu podle článku II. Smlouvy za řádné a včasné provedení díla, a to za podmínek dále ve Smlouvě uvedených.

Článek I. **Předmět dodatku**

1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 ke SOD č. 2/2014 je realizace změn v provedení stavby:

„Rekonstrukce areálu loděnice TJ Synthesia“

Jedná se o následující více práce nad rámec předmětu díla, než v původní SOD:

- Zateplení fasády objektu SO.3.1.
- Rekonstrukce střechy objektu SO.3.1. (jiné technické řešení než v DPS)
- Příčka v objektu SO.3.1
- Montáž vsakovacích bloků (10Ks)

Podrobný rozpočet rozsahu prací je uveden v příloze č. 1, jež je nedílnou částí této smlouvy.

Článek II. **Cena díla (včetně víceprací)**

1. V souvislosti se změnami uvedenými v zadávací dokumentaci je cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo následující:

smluvní cena dle SOD č.2/2014 bez DPH	9 642 304,16 Kč
změny v rozsahu dle dodatku č.1 bez DPH	403 379,26 Kč
cena bez DPH celkem	10 045 683,42 Kč
DPH dle dodatku č. 1	84 709,64 Kč
DPH ze smluvní ceny dle SOD	2 024 883,87 Kč
DPH celkem	2 109 593,51 Kč
cena vč DPH celkem	12 155 276,93 Kč

Článek III. **Termín plnění, místo plnění**



1. Na základě dohody obou stran této smlouvy o dílo, se termín předání díla dle čl. I. 1. této smlouvy o dílo mění z důvodů víceprací na objektu 3.1 „stará loděnice“ na termín 31. 12. 2014. Termíny předání ostatních objektů se nemění a zůstávají dle SOD č.2/2014.

Článek V. **Závěrečná ustanovení**


1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se práva a povinnosti smluvních stran řídí příslušným ustanovením zákona č.89/2012 Sb. v platném znění.
3. Smluvní strany podpisem této smlouvy stvrzují, že její obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ní. Smlouva je jim srozumitelná a byla podepsána svobodně, bez nátlaku ani v tísní.
4. Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dva stejnopisy.
5. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo včetně jejích příloh zůstávají beze změny.

V Pardubicích dne: 24. 11. 2014

Za objednatele:


TJ Synthesia Pardubice o.s.
 Školní 807
 530 06 Pardubice
 IČ: 006 54 833 • tel.: 731 505 958

 Ing. Tomáš Danda, tajemník

Za zhotovitele:



 Lubomír Matal, jednatel
 **TOGET s.r.o.**
 Nežárská 618 Praha 9 - Hostavice 199 07
 IČO: 277 16 384, DIČ: CZ27716384

ROZPOČET

Stavba: Pardubice
Objekt:
Část:

P.č.	Kód ceníku	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Montáž	Dodávka	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Suť	Suť celkem	DPH
Celkový součet														
1	001	131203102	1 Zemní práce Hloubení jam ručním nebo pneu. nářadím v nesoudržných horninách tř. 3, vsakovací jímky	m3	6,000	602,00	3 612,00		3 612,00					21
2	011	271522211	2 Zakládání Násyp pod základové konstrukce se ztuhněním z neztuhlého štěrku m3	m3	3,000	712,00	2 136,00	7 500,00	9 636,00	1,98000	6,590			21
3	MAT	562000000	Vsakovací blok 500/400/1000, D+M kus	kus	10,000	750,00	2 136,00	7 500,00	2 136,00	0,06500	0,650			21
4	011	417321313	4 Vodorovné konstrukce Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 16/20	m3	3,500	2 960,00	34 268,00		34 268,00	2,25645	8,418			21
5	011	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců m2	m2	22,000	300,00	6 600,00		6 600,00	0,00519	0,114			21
6	011	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců m2	m2	22,000	120,00	2 640,00		2 640,00					21
7	011	417351821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 t	t	0,386	38 000,00	14 668,00		14 668,00	1,05256	0,406			21
8	713	713121111	713 Izolace tepelné Montáž izolace tepelné podlahy volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2	m2	128,320	25,20	22 757,37	77 610,46	100 367,82		1,926			21
9	713	713131135	Montáž izolace tepelné stěn nasítením rohoží, pásů, dílců, desek vně objektu m2	m2	133,724	146,00	19 523,70		19 523,70	0,00012	0,016			21
10	MAT	631515320	deska minerální izolační ISOVER NF tl. 140 mm m2	m2	136,398	569,00	77 610,46		77 610,46	0,01400	1,910			21
11	762	762332533	762 Konstrukce tesařské Montáž vázaných kci krovů pravidelných z řeziva průřezové plochy do 288 cm2 m	m	500,000	250,00	141 995,44	96 280,00	238 275,44		19,097			21
12	MAT	605121350	Řezivo stavební hranol průřezu 160 x 160 - 180 x 180 mm délka do 5,00 m m3	m3	16,600	5 800,00		96 280,00	96 280,00	0,55000	9,130			21
13	762	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny kg	kg	410,000	19,10	7 831,00		7 831,00	0,02431	9,967			21
14	762	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m %	%	2 291,110	4,00	9 164,44		9 164,44					21
15	763	763111313	763 Konstrukce suché výstavby SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 bez TIEI 15 Rw m2	m2	30,000	574,00	17 220,00		17 220,00	0,02240	0,672			21

Nový obchodní
Pardubice o.s.
Sídlo 207

530 06 Pardubice

Č. 006 54 833 • tel.: 731 505 958