

## UJEDNÁNÍ KONEČNÉ CENY DÍLA

jako příloha SOD č. 2 ze dne 14.8.2014 a Dodatků č. 1. – 5. na akci „**Rekonstrukce areálu loděnice TJ Synthesia**“ uzavřené dle Občanského zákoníku – č. 89/2012 Sb. v účinném znění

mezi

Objednatel: **TJ SYTHESIA PARDUBICE o. s.**

sídlo: Školní 807, 530 00 Pardubice

IČ: 00654833

zastoupenou: Janem Šťastným, předsedou  
Zdeňkem Vorlem, tajemníkem

a

Zhotovitelem: **TOGET s.r.o.**

se sídlem: Nežárská 618, Praha 9, 198 00

do obchodního rejstříku zapsán u Městského soudu v Praze dne 30.1.2007 oddíl C, vložka 171150

IČ: 27716384

DIČ: CZ27716384

zastoupenou: Lubomírem Matalem

Účastníci tímto ujednáním konečné ceny díla stanovují, na základě skutečného provedení, cenu díla následovně:

K úpravě ceny dochází u objektu 3.1. Stará loděnice z důvodu odlišného stavebně technického řešení. Oproti původnímu ujednání smlouvy, na základě dohody smluvních stran, nebyla provedena dodávka a montáž střešní krytiny (respektive byla provedena, na základě Dodatku č. 3 k SOD, v jiném rozsahu).

V souvislosti s výše vymezenou změnou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo následující:

smluvní cena dle SOD č.2/2014 bez DPH	9 642 304,16 Kč
změny v rozsahu dle dodatku č.1 bez DPH	403 379,26 Kč
změny v rozsahu dle dodatku č.2 bez DPH	70 738,10 Kč
změny v rozsahu dle dodatku č.3 bez DPH	325 455,65 Kč
změny v rozsahu dle dodatku č.4 bez DPH	137 094,00 Kč
změny v rozsahu dle dodatku č.5 bez DPH	-273 487,15 Kč
změny konečné SO 3.1..	-106 454,50 Kč
<b>cena bez DPH celkem</b>	<b>10 199 029,52 Kč</b>
DPH dle dodatku č. 1	84 709,64 Kč
DPH dle dodatku č. 2	14 855,00 Kč
DPH dle dodatku č. 3	68 345,69 Kč