

DODATEK č. 8
ke Smlouvě o dílo

uzavřené ve smyslu ustanovení § 536 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., ve znění platném na území České republiky, dne 02.11.2012, který níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

I. Smluvní strany:

- I.1 Obchodní firma: **TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.**
Sídlo: Průmyslová 1000, Staré Město, 739 61 Třinec
IČO: 18050646
DIČ: CZ699002812
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 146
Statutární zástupci: Ing. Jan Czudek, předseda představenstva, a
Ing. Česlav Marek, první místopředseda představenstva

na straně jedné jako „**Objednatel**“

- I.2 Obchodní firma: **Třinecký inženýring, a.s.**
Sídlo: Třinec – Staré Město, Frýdecká 126, PSČ 739 61
IČO: 25360051
DIČ: CZ25360051
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1503
Statutární zástupce: Ing. Michael Beier Statutární ředitel a předseda správní rady

na straně druhé jako „**Zhotovitel**“

II. Preamble

- II.1 Smluvní strany shodně konstatují a vzájemně si potvrzují, že dne 02.11.2012 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla – stavby s názvem „Sekundární odprášení haly KKO“.
- II.2 Smluvní strany dále shodně prohlašují, že smlouva o dílo, uvedená v čl. II.1 tohoto Dodatku č.8, k níže uvedenému dni uzavření tohoto Dodatku č.8 trvá ve znění Dodatku č.1, uzavřeného dne 12.04.2013, Dodatku č.2, uzavřeného dne 11.06.2013, Dodatku č. 3, uzavřeného dne 19.07.2013, Dodatku č. 4, uzavřeného dne 18.9.2013 , Dodatku č. 5, uzavřeného dne 17.12.2013 , Dodatku č. 6, uzavřeného dne 31.03.2014 a Dodatku č. 7 uzavřeného dne 26.05.2014 (dále jen „**Smlouva**“).

III. Předmět Dodatku č.8

Smluvní strany se dohodly, s ohledem na skutečnost, že se v souladu s dále uvedenými věcnými změnami mění předmět díla tak, jak je dosud definován ve Smlouvě a tím se mění i celková cena za dílo, na následující úpravě smluvních podmínek:

- III.1 Smluvní strany společně konstatují a vzájemně si potvrzují, že změnovým listem č. 08, tvořícím nedílnou součást tohoto Dodatku č.8 jakožto jeho **Příloha č.1** (dále též „**ZL č. 08**“), si vzájemně předběžně odsouhlasily změnu předmětu díla podle Smlouvy v rozsahu :

Vypouští se realizace objektu SO 09.01 Kolejistiště KKO

Nově jsou zařazeny objekty :

- SO 09.01.1 Opěrné stěny u kolejistiště
- SO 09.01.2 Úprava výsypné jámy - základy
- SO 09.01.2 Úprava výsypné jámy - OK

Důvodem pro provedení uvedených změn v technickém řešení je optimalizace poměrů kolejistišti pod plošinou filtru formou realizace pochůzně opěrné zídky a současně úpravy stávající výsypné jámy, dotčené touto úpravou.

Práce v rozsahu ZL č. 08 budou provedeny podle realizační dokumentace společnosti HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s., která je po jejím schválení Objednatelům podkladem pro zpracování uvedeného změnového listu a která tvoří nedílnou součást Realizační dokumentace podle Smlouvy. Stavba bude realizována podle realizační dokumentace společnosti HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s., která je po jejím schválení Objednatelům podkladem pro zpracování uvedeného změnového listu a která tvoří nedílnou součást Realizační dokumentace podle Smlouvy. Práce v rozsahu ZL č. 08 a tohoto Dodatku č. 8 budou provedeny v období 08-09/2014 a neovlivní harmonogram provádění díla.

III.2 Smluvní strany společně konstatují a vzájemně si potvrzují, že

a) celkový finanční objem méněprací, který je výslednicí vypuštění částky rozpočtu vynechávaného objektu a přidání nabídkových rozpočtů nově zařazených objektů /vše dle změnového listu č.8/, činí - **109.599,- Kč bez DPH**, podrobné nabídkové rozpočty jsou součástí ZL č. 08 jako jeho příloha č. 1a,b,c.

III.3 S ohledem na cenové dopady ZL č. 08 se **čl. IV.1. Smlouvy** mění tak, že nově zní :

„1. Cena za provedení díla je stanovena v souladu s obecně právními předpisy na základě nabídky Zhotovitele a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

a)	cena za dílo bez DPH (bez rezervy a publicity)	926.751.230 ,- Kč
b)	rozpočtová rezerva na úhradu ceny případných víceprací bez DPH, bez publicity	4.153.515,- Kč
c)	cena za zajištění publicity bez DPH	100.000,- Kč
d)	celková cena za dílo bez DPH (včetně rezervy, publicity) – a)+b)+c)	931.004.745 ,- Kč

Stav rozpočtové rezervy tak zůstává oproti stavu podle Dodatku č. 6 a 7 nezměněn – k čerpání zbývá 995.156,- Kč.

III.4 Cena prací, uskutečněných na základě změnového listu č. 08, bude Objednateli vyúčtována samostatnými dílčími fakturami po jednotlivých DSO, vystavenými na základě zjišťovacího protokolu, stvrzujícího řádné provedení příslušných prací za rozsah příslušného DSO a odsouhlaseného zástupcem Technického dozoru.. Cena za méněpráce dle ZL č. 8 bude zohledněna při předání příslušné části díla, kterého se týká, tzn. Že částka za objekt SO 09.01 Kolejistiště nebude fakturována.

III.6 Původní Příloha č.1 ke Smlouvě – **Nabídka Zhotovitele, podaná v rámci výběrového řízení**, se mění v rozsahu jejích částí :

- **Platební kalendář a Nabídkový rozpočet,**

které počínaje dnem nabytí účinnosti tohoto Dodatku č.8 platí ve znění, tvořícím **Přílohu č. 2 a 3** tohoto Dodatku č.8.

IV. **Závěrečná ustanovení**

IV.1 Tento Dodatek č.8 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Je vyhotoven v šesti vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží čtyři a Zhotovitel zbývající dvě vyhotovení.

IV.2 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č.8 nedotčena.


IV.3 Každá ze shora jmenovaných smluvních stran, to je každá z níže podepsaných osob za ně jednajících, výslovně prohlašuje, že si tento Dodatek č.8 před jeho podpisem řádně přečetla a s jeho obsahem, sjednaným na základě své pravé a svobodné vůle, souhlasí.


IV.4 Seznam příloh tohoto Dodatku č. 8 :

- Příloha č. 1 Změnový list č. 08
- Příloha č. 2 Platební kalendář (vč. ZL č. 08)
- Příloha č. 3 Nabídkový rozpočet (vč. ZL č. 08)

V Třinci dne 28.7.2014


Objednatel **TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.:**


.....
Ing. Jan Czudek
předseda představenstva


.....
Ing. Česlav Marek
první místopředseda představenstva

V Třinci dne 28.07.2014

Zhotovitel **Třinecký inženýring, a.s. :**


.....
Ing. Michael Beier
Statutární ředitel a předseda správní rady