


DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený podle § 536 a následujících obchodního zákoníku

číslo smlouvy zhotovitele: 2013001008



ze dne 10.5.2013

který níže uvedeného dne uzavřeli

Objednatel : Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s.
Se sídlem : Kroměříž, Kojetínská 3666, PSČ 767 11
Jednající : Ing. Ladislav Lejsal, předseda představenstva
Ban. spojení : Komerční banka a.s., pob. Kroměříž, č.ú. 2002-691/0100
IČ : 49451871
DIČ : CZ49451871
Telefon, fax : 573 517 111, 573 331 278
Zástupce při jednání ve věcech smluvních: Ing. Ladislav Lejsal, předseda představenstva
Zástupce při jednání ve věcech technických :
Ing. Petr Vědra, výrobně – technický náměstek
Eduard Sedlář, vedoucí provozu pitná voda

a

Zhotovitel : SMO a.s.
Se sídlem : Otrokovice, Zlínská 172, PSČ 765 02
Jednající : Ing. Jiří Dlabač, předseda představenstva
Bank. spojení : Česká spořitelna, a.s., č.ú: 1252592/0800
IČ : 42339839
DIČ : CZ42339839
Zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3624
Telefon, fax : 577 922 356
Zástupce při jednání ve věcech technických : Ing. Milan Kotrč, CSc., ředitel pro výrobu a technické věci
Výkonem stavbyvedoucího zhotovitele je pověřen pan Antonín Hanák popř. jím pověřená osoba.

takto:

I.


Termín plnění, uvedený v čl. IV.SOD Termín zahájení a ukončení díla, se z důvodu možných agrotechnických lhůt na pozemcích dotčených realizací předmětu díla a na základě dohody smluvních stran upravuje takto:

4.1.2 Ukončení díla: do 22.11.2013

II.

- 1/ Ostatní ujednání tímto dodatkem nedotčené, zůstávají v platnosti.
- 2/ Tento dodatek č.1 k SOD je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží dvě vyhotovení.

V Kroměříži dne 2.10.2013



Ing. Ladislav Lejsal
předseda představenstva

V Otrokovicích dne 1.10.2013



Ing. Jiří Dlabač
předseda představenstva

SMO a.s. Kroměříž, a.s.
Právní zástupce
167 11 Kroměříž

