


DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

**„Rekonstrukce vodovodu-kanalizace a oprava stoky v ul. 6. května-Holešov“
(SO 01 Rekonstrukce vodovodního řadu)**

Evidenční číslo objednatele: INV600004
uzavřená dle z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
ze dne 21.7.2016



který níže uvedeného dne uzavřeli

Objednatel:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Zastoupená dle písemného pověření:

Registrace:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen „objednatel“) - na straně jedné

Vodovody a kanalizace Kromčříž, a.s.

Kojetínská 3666/64, 767 01 Kromčříž

49451871

CZ49451871

Ing. Ladislavem Lejsalem, předsedou představenstva

KS Brno, oddíl B, vložka 1147

KB, a.s.

2002-691/0100

a

Zhotovitel:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Zastoupená:

Registrace:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

SMO a.s.

Zlínská 172, 765 02 Otrokovice

42339839

CZ42339839

Ing. Jiří Dlabač, předseda představenstva

KS Brno, oddíl B, vložka 3624

Komerční banka a.s.

102946921/0100

Smluvní strany se dohodly, že smlouva o dílo se tímto dodatkem č.1 mění a doplňuje následovně:

I.

Termín plnění díla, uvedený v článku 7. Doba a vyhotovení díla se ohledem na dopravní přetížení v ulici 6. května v Holešově z důvodu nutného přesměrování dopravy při realizaci okružní křižovatky ulic Palackého a 6. Května v Holešově upravuje takto:

7.2 Předání staveniště:	1. 9. 2016
7.3 Zahájení vyhotovování díla:	1. 9. 2016
7.4 Ukončení díla	31.10.2016

II.

- 1/ Ostatní ujednání tímto dodatkem č.1 nedotčené zůstávají v platnosti.
- 2/ Dodatek č.1 vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu obou smluvních stran.
- 3/ Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku č.1
- 4/ Dodatek č.1 je zpracován ve 4 vyhotoveních, z nichž dvě si ponechá objednatel a dvě zhotovitel.

V Kroměříži dne: 15. 9. 2016

Za objednatele:



Ing. Ladislav Lejsal
předseda představenstva

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.
Kojetínská 3666/64 -5-
767 01 Kroměříž
IČ 49451871, DIČ CZ49451871

V Otrokovicích dne:

13. 09. 2016

Za zhotovitele:



Ing. Jiří Dlabač
předseda představenstva