



## **Dodatek ke smlouvě o dílo č. 1**

Oprava stávající střechy a fasády na budově ZŠ a MŠ Závada  
(dále jen „**dodatek**“)

uzavřený mezi smluvními stranami

Smluvní strany:

### **Základní škola a Mateřská škola Petrovice u Karviné, příspěvková organizace**

Petrovice u Karviné, č. 186

735 72 Petrovice u Karviné

IČ: 75028913

DIČ: nejsme plátcí DPH

Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Karviná

Číslo účtu: 27-0159080217/0100

dále jen objednatel“,

a

### **EGRAS plus s.r.o.**

Kollárova 584/18

709 00 Ostrava – Mariánské Hory

IČ: 27767710

DIČ: CZ27767710

dále jen zhotovitel“,

Obě smluvní strany se dohodly na doplnění **Smlouvy o dílo** uzavřené mezi **Základní škola a Mateřská škola Petrovice u Karviné, příspěvková organizace** a **EGRAS plus s.r.o.** dne 29. 7. 2013 (dále jen "smlouva") následovně:

### **Článek I.**

#### **Cena dodatku**

Doplnění víceprací na základě vypracovaného rozpočtu, který je nedílnou součástí jako příloha k dodatku č. 1.

Cena bez DPH 74.230,20,- Kč

DPH 21% 15.588,34,- Kč

**Celková cena s DPH 89.818,54,- Kč**

(slovy: osmdesát devět tisíc osm set osmnáct korun českých a padesát čtyři haléřů)

### **Článek II.**


#### **Část plnění**

Prodloužení termíny z důvodu víceprací do **16. 9. 2013.**

### **Článek III.**

#### **Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a uzavírá se na dobu neurčitou.






V Petroviciích u Karviné dne 14.9.2013

EGFA s.r.o.  
Kollárova 100, Petrovici u Karviné, Mar. Bory  
IČ: 27761111, DIČ: CZ27767710  
Telefon: 582 863 000, Fax: 582 863 012  
podpis zhotovitele

Základní škola a Mateřská škola  
Petrovice u Karviné,  
příspěvková organizace  
IČO: 75/02/39 13 -2-

.....  
podpis objednatele



# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **Oprava střechy a fasády na budově ZŠ+MŠ Závada**

JKSO

Název objektu **ZŠ + MŠ**

EČO

Název části **Více práce**

Místo

IČ

DIČ

Objednatel **Základní škola a Mateřská škola Petrovice u Karviné, příspěvková organizace**

Projektant

Zhotovitel **EGRAS plus s.r.o.**

27767710

CZ27767710

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

2

Baďura Stanislav

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C						
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby						
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00
2		Montáž	74 230,20	9	Bez pevné podl.	0	14	Mímostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		0	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		74 230,20	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

**Projektant**

Datum a podpis

**Objednatel**

Základní škola a Mateřská škola Petrovice u Karviné, příspěvková organizace

Datum a podpis

**Zhotovitel**

Filip Ostružka

Datum a podpis

Razítko

Razítko

Razítko

**D Celkové náklady**

74 230,20

23 Součet 7, 12, 19-22

74 230,20

24 DPH 15,00 % z 0,00

0,00

25 DPH 21,00 % z 74 230,20

15 588,34

**26 Cena s DPH (ř. 23-25)**

**89 818,54**

**E Přípočty a odpočty**

27 Dodávky zadavatele

0,00

28 Klouzavá doložka

0,00

29 Zvýhodnění + -

0,00