Dodatek č.2. smlouvy o dílo č. 77/2012/RK

(dle § 536 a násl. Obchodního zákoníku)

Čl. I.
Smluvní strany

1. Objednatel: **Město Lipník nad Bečvou**
   sídlo: Městský úřad Lipník nad Bečvou
   náměstí T.G. Masaryka 89/11, 751 31 Lipník nad Bečvou
   zastoupen: Ing. Miloslavem Přikrylem - starostou
   IČ: 00301493
   DIČ: CZ00301493
   zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 15481
   dále jen „objednatel"

2. Zhotovitel: **TRAWEKO 96 s.r.o.**
   sídlo: Hranická 1455, 751 31 Lipník nad Bečvou
   jednající: Zdeňkem Trávníčkem - jednatelem
   IČ: 25363751
   DIČ: CZ25363751
   zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 15481
   dále jen „zhotovitel"

Čl. VI.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit stavbu:"Rekonstrukce objektu č. p. 1380 v Lipníku nad Bečvou" specifikovanou položkovým rozpočtem, který je nedílnou přílohou č.1 tohoto dodatku č.1. SoD.

2. Tímto dodatkem se mění následující ustanovení původní smlouvy o dílo č. 77/2012/RK

3. Předmět díla se upravuje o změnu rozsahu prací- méněpráce, vícepráce 3a, podlahy, zámečnické prvky, interiér, sádrokartony, truhlářské prvky, zateplení fasády, ZTI + plynová zařízení, vzduchotechnika požární klapky, změny elektroinstalace, tesařské konstrukce sloučené, zpevněné plochy, vícepráce IV, vnitřní úpravy povrchů, vícepráce, méněpráce III.

Čl. X.
Cena díla

1. Na základě dohody obou smluvních stran a v souladu s platnými právními předpisy se cena za dílo upravuje o práce, které jsou uvedeny ve specifikaci tohoto dodatku a činí:

Rekapitulace dodatku

rozpočty	cena bez DPH
R-012-102-ad – Vícepráce, méněpráce 3a	-1 532 233,00
R-012-102-am – Podlahy	-308 148,00
R-012-102-as – Zámečnické prvky	-35 723,00
R-012-102- aw – Interiér	285 722,00
R-012-102-az – Sádrokartony	179 398,00
R-012-102-ba – Truhlářské prvky	-157 156,00
R-012-102-bb – Zateplení fasády	-27 064,00
R-012-102-bf – ZTI + plynová zařízení	23 964,00
R-012-102-bk – Vzduchotechnika požární klapky	71 423,00
R-012-102-bl – Změny elektroinstalace	5 200,00
R-012-102-bo – Tesařské konstrukce	-392 840,00
R-012-102-bp – Zpevněné plochy	-624 302,00
R-012-102-bu – Vícepráce IV	208 389,00
R-012-102-bv – Vnitřní úpravy povrchů	462 757,00
R-012-R-v – Vícepráce, méněpráce III	341 600,00
	-1 499 013, 00

3.1.Cena díla specifikovaná cenovou nabídkou je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu sjednanou v dodatku č.1. ke smlouvě o dílo. Celková cena činí:

Celková rekapitulace

položka	Cena bez DPH
SoD	28.115,505,- Kč
D1	-188.376,- Kč
D2	-1.499.013,- Kč
celkem	**26.428.116,- Kč**

DPH bude účtována dle předpisů platných v době vystavení daňového dokladu

Čl. XXII.
Závěrečná ujednání

1.1. Ostatní ustanovení původní Smlouvy o dílo č. 77/2012/RK neupravené tímto Dodatkem č.1.zůstavají v platnosti beze změn.

8.1.Přílohy smlouvy: příloha č. 1 - rekapitulace ceny a položkové rozpočty
příloha č. 2 – změna přílohy č.4 – subdodavatelské schéma

V Lipníku nad Bečvou dne 7.10.2013

MĚSTO
751 31 LIPNÍK nad BEČVOU

za objednatele

Ing. Miloslav Přikryl - starosta

STAVEBNÍ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST
TRAWEKO 96 s.r.o.
TRANICKÁ 1455, 761 31 LIPNÍK n. Bečvou
IČO:25363751 DIČ:CZ-25363751

za zhotovitele

Zdeněk Trávníček – jednatel společnosti