Dodatek č.1
ke smlouvě o dílo

č. zhotovitele: 0600719

č. objednatele: 006/2019

Smluvní strany:

1. **Objednatel:** **Obec Černilov**
   Sídlo: Černilov č.p. 310, 503 43 Černilov
   Jednající: Ing. Stanislavem Javůrkem, starostou obce
   IČ: 00 26 86 74
   DIČ: CZ 00268674
   Tel: 495 431 221
   Datová schránka: hwpbe5g
   Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Hradec Králové
   č. účtu: 1080818359/0800
   Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických
   Ing. Miroslav Krsek, tel: 605 229 077
   Pavlína Hofmanová, tel: 734 203 928
   Technický dozor stavby:
   Ing. Jaroslav Dolejší, tel. 602 156 299,
   autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, dopravní stavby a stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 0600902

a

2. **Zhotovitel:** **TERMA a.s.**
   Sídlo: Za Škodovkou 788/2a, 500 04 Hradec Králové
   Jednající: Ing. Josef Vejs
   IČ: 150 61 663
   DIČ: CZ150 61 663
   Kontakt: Bc. Josef Vejs, tel.: 603 224 334
   email.: vejs@terma.cz
   Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Hradci Králové značka B 2436 ze dne 28. 3. 1991
   Bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové
   č. účtu: 0176818893/0300
   Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních a technických: Bc. Josef Vejs

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo uzavřené dne 29.5.2019 podle § 2586 a násl. zák. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, jejímž předmětem je stavba **„Stavební úpravy a udržovací práce na vodní nádrži „Vančák", Černilov"**, takto:

1) Čl. II. **Předmět smlouvy** se doplňuje o změny a další práce nad rámec uvedené smlouvy specifikované v přiložených položkových rozpočtech – Vančák mostek, Vančák vícepráce a zužuje o práce specifikované v přiloženém položkovém rozpočtu – Vančák méněpráce, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.

Vančák mostek - jedná se o vybourání stávajícího betonového propustku přes Černilovský potok a provedení nového propustku délky 4,76 m z prefabrikovaných železobetonových rámových propustí světlosti 2,0 x 1,0 m a monolitických ŽB čel. V čele propustku bude prostor pro dluže z dubových fošen pro přehrazení koryta a nátoku do rybníku. Toto přehrazení bude sloužit pro plnění rybníku Vančák.

Vančák vícepráce - jedná se především o odtěžení většího objemu nánosu vč. odvozu a uložení na skládce, likvidaci rákosu a orobince, bourání betonového dna mezi sjezdy, odkopávky zeminy při svahování břehů vč. odvozu a uložení na skládce, zvýšení výšky bezpečnostního přelivu a zvýšení výměry dlažby z lomového kamene.

Vančák méněpráce – pod břehy nádrže se neprovádělo lože pod dlažby z kameniva v tl. 100 mm a vrstva 1 x KARI síť 100 x 100 x 8 mm v betonovém loži.

2) Cena dodatku č. 1 podle přiložených položkových rozpočtů činí:

		cena bez DPH
Vančák – mostek přes Černilovský potok		
a) NO - Čelo (s nápustí do Vančáku)	.....	128 314,12 Kč
b) NO - Rámy	.....	359 037,19 Kč
Součet – mostek	.....	**487 351,31 Kč**
Vícepráce – vodní nádrž Vančák:		
a) odbahnění	.....	44 429,58 Kč
b) REK – rekonstrukce	.....	19 419,81 Kč
c) UDR – udržovací práce	.....	296 235,96 Kč
součet víceprací	.....	**360 085,35 Kč**
Méněpráce – vodní nádrž Vančák:		**- 273 704,98 Kč**
Součet – vodní nádrž Vančák	.....	**86 380,37 Kč**
Dodatek č. 1 bez DPH:	.....	**573 731,68 Kč**
DPH 21 %:	.....	120 483,65 Kč
Dodatek č. 1 vč. DPH:	.....	**694 215,33 Kč**

(slovy: šestsetdevadesátčtyřitisícedvěstěpatnáctkorunčeskétřicettřihaléřů)

3) V čl. IV. **Doba a místo plnění** se v odst. 1 mění takto:

Termín dokončení a předání díla: **15. 11. 2019**

Termín dokončení díla je vázán lhůtou na zhotovení propustku, která činí 1 měsíc od uzavření plynovodní přípojky k čp. 146.

4) V čl. V. **Cena za dílo** se v odst.1. mění podle přiložených položkových rozpočtů takto:

Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

Cena dle SoD bez DPH	3 331 321,53 Kč
Cena dle dodatku č.1 bez DPH	573 731,68 Kč
Cena dle SoD a dodatku č.1 bez DPH	**3 905 053,21 Kč**
DPH 21%	820 061,17 Kč
Cena dle SoD a dodatku č.1 vč. DPH	**4 725 114,38 Kč**

(slovy: čtyřimilióny sedmset dvacet pět tisíc sto třináct korun českých třicet osm haléřů)

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Přílohy:

Změnové rozpočty – položkové rozpočty mostku, víceprací a méněprací

V Hradci Králové dne 26. 09. 2019

.....

za zhotovitele
Ing. Josef Vejs
ředitel a jednatel společnosti

terma a.s.
Stavomontážní a obchodní společnost
Za Skodovkou 788 2a, 500 04 Hradec Králové
Tel.: 495 544 575
IČO:15061663 DIC:CZ15061663

V Černilově dne 27. 09. 2019

.....

za objednatele
Ing. Stanislav Javůrek
starosta obce

OBEC ČERNILOV
503 43 Černilov 310
tel.: 495 431 221
IČ: 268 674

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Vačák mostek	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel	Obec Černilov	00268674	CZ00268674
Projektant			
Zhotovitel	TERMA a.s.	15061663	CZ15061663
Zpracoval	Filip Fabián		
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	11.09.2019	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	201 559,36	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	285 791,95	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		487 351,31	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D	Celkem bez DPH	487 351,31

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	487 351,31	102 343,78

Cena s DPH 589 695,09

E	Přípočty a odpočty	
	Dodá zadavatel	0,00
	Klouzavá doložka	0,00
	Zvýhodnění	0,00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Vačák mostek	JKSO	
Název objektu	NO - NO - Čelo	EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel	Obec Černilov	00268674	CZ00268674
Projektant			
Zhotovitel	TERMA a.s.	15061663	CZ15061663
Zpracoval	Filip Fabián		
Rozpočet číslo		CZ-CPV	
Dne	11.09.2019	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	44 738,09	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	83 576,03	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		128 314,12	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D	Celkem bez DPH	128 314,12

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	128 314,12	26 945,97

Cena s DPH **155 260,09**

E	Přípočty a odpočty	
	Dodá zadavatel	0,00
	Klouzavá doložka	0,00
	Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: Vačák mostek
Objekt: NO - NO - Čelo

Objednatel: Obec Černilov
Zhotovitel: TERMA a.s.
Místo:

Zpracoval: Filip Fabián
Datum: 11.9.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		**Práce a dodávky HSV**				**128 314,12**	**21,846**
1		**Zemní práce**				**29 972,97**	**0,000**
1	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	56,000	58,40	3 270,40	0,000
		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
2	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	7,000	42,23	295,61	0,000
		Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
3	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	5,320	384,73	2 046,76	0,000
		Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3					
4	13090112R	Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého strojně	m3	4,180	3 940,00	16 469,20	0,000
		Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně z betonu prostého neprokládaného					
5	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	5,320	123,69	658,03	0,000
		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
6	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	4,180	136,06	568,73	0,000
		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
7	167101151	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 100 m3	m3	4,180	60,11	251,26	0,000
		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 5 až 7					
8	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	9,500	15,05	142,98	0,000
		Uložení sypaniny na skládky					
9	17121	Poplatek za uložení na skládky	m3	9,500	660,00	6 270,00	0,000
		Poplatek za uložení na skládky					
3		**Svislé a kompletní konstrukce**				**71 791,58**	**15,791**
10	321321115	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30	m3	6,360	3 925,76	24 967,83	15,757
		Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30					
11	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	32,760	737,17	24 149,69	0,000
		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných					
12	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	32,760	429,69	14 076,64	0,026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných					
13	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí	t	0,200	42 987,11	8 597,42	0,006
		Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu ocelí jakéhokoliv průměru a rozteči					
	4	**Vodorovné konstrukce**				**4 532,30**	**4,840**
14	451541111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop ze štěrkodrtě	m3	0,280	4 339,72	1 215,12	0,477
		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm					
15	464531112	Pohoz z hrubého drceného kamenivo zrno 63 až 125 mm z terénu	m3	2,020	1 642,17	3 317,18	4,363
		Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm					
	8	**Trubní vedení**				**4 325,32**	**1,215**
16	pc3	Osazení nátokové trouby DN 500 včetně případného dobetonování	kpl	1,000	4 325,32	4 325,32	1,215
		Osazení nátokové trouby DN 500 včetně případného dobetonování					
	9	**Ostatní konstrukce a práce, bourání**				**16 506,35**	**0,000**
17	936941112	Osazování doplňkových ocelových součástí hmotnosti nad 1 do 10 kg	kg	33,000	43,95	1 450,35	0,000
		Osazování doplňkových ocelových součástí hmotnosti přes 1 do 10 kg					
18	*pc1*	*Jekl U 50x50x50x3, dl. 6,0 m*	*m*	*10,100*	*160,00*	*1 616,00*	*0,000*
		Jekl U 50x50x50x3					
19	*pc2*	*Dluže z tvrdého dřeva tl. 4 cm, včetně impregnace*	*kus*	*12,000*	*1 120,00*	*13 440,00*	*0,000*
		Dluže z tvrdého dřeva tl. 4 cm, včetně impregnace					
	998	**Přesun hmot**				**1 185,60**	**0,000**
20	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	4,870	243,45	1 185,60	0,000
		Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m					
		Celkem				**128 314,12**	**21,846**

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Vačák mostek	JKSO	
Název objektu	NO - NO - Rámy	EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel	Obec Černilov	00268674	CZ00268674
Projektant			
Zhotovitel	TERMA a.s.	15061663	CZ15061663
Zpracoval	Filip Fabián		
Rozpočet číslo		CZ-CPV	
Dne	11.09.2019	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	156 821,27
2		Montáž	202 215,92
3	PSV	Dodávky	0,00
4		Montáž	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00
6		Montáž	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		359 037,19
20	HZS		0,00

B Doplňkové náklady

8	Práce přesčas	0,00
9	Bez pevné podl.	0,00
10	Kulturní památka	0,00
11		0,00
12	DN (ř. 8-11)	
21	Kompl. činnost	0,00

C Náklady na umístění stavby

13	Zařízení staveniště		0,00
14	Projektové práce		0,00
15	Územní vlivy		0,00
16	Provozní vlivy		0,00
17	Jiné VRN		0,00
18	VRN z rozpočtu		0,00
19	VRN (ř. 13-18)		0,00
22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 359 037,19

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	359 037,19	75 397,81

Cena s DPH 434 435,00

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: Vačák mostek
Objekt: NO - NO - Rámy

Objednatel: Obec Černilov
Zhotovitel: TERMA a.s.
Místo:

Zpracoval: Filip Fabián
Datum: 11.9.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**359 037,19**	**57,967**
	1	**Zemní práce**				**110 448,74**	**0,040**
1	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	112,000	58,40	6 540,80	0,000
		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
2	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	14,000	42,23	591,22	0,000
		Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
3	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	2,660	384,73	1 023,38	0,000
		Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3					
4	13090112R	Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého strojně	m3	11,660	3 940,00	45 940,40	0,000
		Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně z betonu prostého nepokládaného					
5	131201201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	19,800	599,80	11 876,04	0,000
		Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3					
6	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	15,080	476,57	7 186,68	0,000
		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3					
7	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	13,500	208,74	2 817,99	0,011
		Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m					
8	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	13,500	86,52	1 168,02	0,000
		Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m					
9	151201201	Zřízení zátažného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	19,200	218,82	4 201,34	0,029
		Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření zátažné, hloubky do 4 m					
10	151201211	Odstranění pažení stěn zátažného hl do 4 m	m2	19,200	49,58	951,94	0,000
		Odstranění pažení stěn výkopu s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu zátažné, hloubky do 4 m					
11	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	9,600	70,18	673,73	0,000
		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
12	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	12,860	123,69	1 590,65	0,000
		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
13	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	11,660	136,06	1 586,46	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
		vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
14	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	10,200	413,61	4 218,82	0,000
		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
15	167101151	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 100 m3	m3	11,660	60,11	700,88	0,000
		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 5 až 7					
16	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	24,520	15,05	369,03	0,000
		Uložení sypaniny na skládky					
17	17121	Poplatek za uložení na skládky	m3	24,520	660,00	16 183,20	0,000
		Poplatek za uložení na skládky					
18	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	9,600	294,60	2 828,16	0,000
		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	3	**Svislé a kompletní konstrukce**				58 676,49	9,592
19	321321115	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30	m3	3,820	3 925,76	14 996,40	9,464
		Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30					
20	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	23,920	737,17	17 633,11	0,000
		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných					
21	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	23,920	429,69	10 278,18	0,020
		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných					
22	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí	t	0,270	42 987,11	11 606,52	0,008
		Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu ocelí jakéhokoliv průměru a roztečí					
23	348942141	Zábradlí ocelové osazené do vynechaných otvorů ze dvou vodorovných trubek	m	4,500	924,95	4 162,28	0,099
		Zábradlí ocelové přímé nebo v oblouku výšky 1,1 m ze sloupků z válcovaných tyčí I č.10-12 s osazením do vynechaných otvorů ze dvou vodorovných trubek průměru 51 mm					
	4	**Vodorovné konstrukce**				26 855,66	18,906
24	451541111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop ze štěrkodrtě	m3	1,260	4 339,72	5 468,05	2,146
		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm					
25	452311151	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop	m3	2,240	4 753,60	10 648,06	5,441
		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25					
26	464531111	Pohoz z hrubého drceného kameniva zrno 32 až 63 mm z terénu	m3	3,840	2 198,05	8 440,51	8,294
		Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 32 - 63 mm					
27	464531112	Pohoz z hrubého drceného kameniva zrno 63 až 125 mm z terénu	m3	1,400	1 642,17	2 299,04	3,024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
		Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm					
	8	**Trubní vedení**				**156 743,64**	**29,429**
28	pc1	Dodávka + montáž - Rámová propust 2000x1000x990 mm	kus	4,000	39 185,91	156 743,64	29,429
		Dodávka + montáž - Rámové propust 2000x1000x990 mm, včetně osazení					
	998	**Přesun hmot**				**6 312,66**	**0,000**
29	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	25,930	243,45	6 312,66	0,000
		Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m					
		Celkem				**359 037,19**	**57,967**

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Vančák - vícepráce	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel	Obec Čemilov	00268674	CZ00268674
Projektant			
Zhotovitel	TERMA a.s.	15061663	CZ15061663
Zpracoval	Filip Fabián		
Rozpočet číslo		CZ-CPV	
Dne	22.08.2019	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	67 559,65
2		Montáž	292 525,70
3	PSV	Dodávky	0,00
4		Montáž	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00
6		Montáž	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		360 085,35
20	HZS		0,00

B Doplňkové náklady

8	Práce přesčas	0,00
9	Bez pevné podl.	0,00
10	Kulturní památka	0,00
11		0,00
12	DN (ř. 8-11)	
21	Kompl. činnost	0,00

C Náklady na umístění stavby

13	Zařízení staveniště		0,00
14	VRN 2		0,00
15	Územní vlivy		0,00
16	Provozní vlivy		0,00
17	VRN 5		0,00
18	VRN z rozpočtu		0,00
19	VRN (ř. 13-18)		0,00
22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 360 085,35

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	360 085,35	75 617,92

Cena s DPH 435 703,27

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Vančák - vícepráce	JKSO	833 19 2
Název objektu	Černilov - Vančák - odbahnění - neuznatelné náklady	EČO	
Název části	Odbahnění - odtěžení nánosů	Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel	Obec Černilov	00268674	CZ00268674
Projektant			
Zhotovitel	TERMA a.s.	15061663	CZ15061663
Zpracoval	Filip Fabián		
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		22.08.2019	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady			C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00		13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	44 429,58	9	Bez pevné podl.	0,00		14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00		15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00		16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		44 429,58	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D	Celkem bez DPH	44 429,58

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	44 429,58	9 330,21

Cena s DPH 53 759,79

E	Přípočty a odpočty
	Dodá zadavatel 0,00
	Klouzavá doložka 0,00
	Zvýhodnění 0,00

ROZPOČET

Stavba: Vančák - vícepráce
Objekt: Černilov - Vančák - odbahnění - neuznatelné náklady
Část: Odbahnění - odtěžení nánosů

Objednatel: Obec Černilov
Zhotovitel: TERMA a.s.
Místo:

Zpracoval: Filip Fabián
Datum: 22.8.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**44 429,58**	**0,000**
	1	**Zemní práce**				**44 429,58**	**0,000**
1	122703601	Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 0,15 do 40 kPa	m3	54,000	212,87	11 494,98	0,000
		Příloha D.1.ON.1,3,4,5					
2	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	54,000	71,10	3 839,40	0,000
		viz položka č. 1					
3	162253101	Vodorovné přemístění nánosu z nádrží do 60 m při únosnosti dna přes 40 kPa	m3	54,000	47,40	2 559,60	0,000
		viz položka č. 1					
4	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	54,000	194,94	10 526,76	0,000
		viz položka č. 1					
5	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	54,000	60,11	3 245,94	0,000
		viz položka č. 1					
6	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	54,000	16,35	882,90	0,000
		viz položka č. 1					
7	17121	Poplatek za uložení na skládce	m3	54,000	220,00	11 880,00	0,000
		viz položka č. 1					
		Celkem				**44 429,58**	**0,000**

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Vančák - vícepráce	JKSO	
Název objektu	Černilov - Stavební úpravy a udržovací práce - vodní nádrž Vančák	EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel	Obec Černilov	00268674	CZ00268674
Projektant			
Zhotovitel	TERMA a.s.	15061663	CZ15061663
Zpracoval	Filip Fabián		
Rozpočet číslo		CZ-CPV	
Dne	22.08.2019	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	67 559,65	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	248 096,12	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		315 655,77	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D	Celkem bez DPH	315 655,77

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	315 655,77	66 287,71

Cena s DPH 381 943,48

E	Přípočty a odpočty	
	Dodá zadavatel	0,00
	Klouzavá doložka	0,00
	Zvýhodnění	0,00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Vančák - vícepráce	JKSO	833 19 2
Název objektu	Černilov - Stavební úpravy a udržovací práce - vodní nádrž Vančák	EČO	
Název části	REK - rekonstrukce	Místo	

		IČ	DIČ
Objednatel	Obec Černilov	00268674	CZ00268674
Projektant			
Zhotovitel	TERMA a.s.	15061663	CZ15061663
Zpracoval	Filip Fabián		

Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	22.08.2019	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	16 656,81	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	2 763,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		19 419,81	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

	Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D	Celkem bez DPH	19 419,81

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	19 419,81	4 078,16

Cena s DPH **23 497,97**

E	Přípočty a odpočty	
	Dodá zadavatel	0,00
	Klouzavá doložka	0,00
	Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: Vančák - vícepráce
Objekt: Černilov - Stavební úpravy a udržovací práce - vodní nádrž Vančák
Část: REK - rekonstrukce

Objednatel: Obec Černilov
Zhotovitel: TERMA a.s.
Místo:

Zpracoval: Filip Fabián
Datum: 22.8.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**19 419,81**	**6,333**
	1	**Zemní práce**				**144,91**	**0,000**
16	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	1,000	144,91	144,91	0,000
		Bezpečnostní přeliv 1m2					
	3	**Svislé a kompletní konstrukce**				**343,90**	**0,000**
20	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí	t	0,008	42 987,11	343,90	0,000
		Bezpečnostní přeliv 1m2					
	4	**Vodorovné konstrukce**				**5 760,90**	**1,214**
21	451311531	Podklad pro dlažbu z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30 vrstva tl nad 150 do 200 mm	m2	1,000	722,28	722,28	0,510
		Bezpečnostní přeliv 1m2					
22	451311541	Podklad pro dlažbu z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30 vrstva tl nad 200 do 250 mm	m2	4,000	902,85	3 611,40	0,000
		2x2 metrů = navýšení bez. přelivu o 25cm					
27	465512127	Dlažba z lomového kamene na sucho se zalitím spár cementovou maltou tl 200 mm	m2	1,000	1 427,22	1 427,22	0,703
		Bezpečnostní přeliv 1m2					
	8	**Trubní vedení**				**10 000,00**	**5,100**
32	*592231160*	*trouba betonová vibrolisovaná s integrovaným spojem TBH-Q 50/250 D 50x250 cm*	*kus*	*5,000*	*2 000,00*	*10 000,00*	*5,100*
	9	**Ostatní konstrukce a práce, bourání**				**2 620,16**	**0,019**
42	*pc3*	*Dluže z tvrdého dřeva tl. 5 cm do požeráku a nátoku do nádrže včetně impregnace*	*kus*	*1,893*	*1 120,00*	*2 120,16*	*0,019*
53	R0001	Nivelační značka D+M	kus	1,000	500,00	500,00	0,000
	998	**Přesun hmot**				**549,94**	**0,000**
52	998331011	Přesun hmot pro nádrže	t	2,640	208,31	549,94	0,000
		Bezpečnostní přeliv 1m2					
		Celkem				**19 419,81**	**6,333**

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Vančák - vícepráce	JKSO	833 19 2
Název objektu	Černilov - Stavební úpravy a udržovací práce - vodní nádrž Vančák	EČO	
Název části	UDR - udržovací práce	Místo	

		IČ	DIČ
Objednatel	Obec Černilov	00268674	CZ00268674
Projektant			
Zhotovitel	TERMA a.s.	15061663	CZ15061663
Zpracoval	Filip Fabián		

Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	22.08.2019	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	50 902,84	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	245 333,12	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		296 235,96	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

	Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D	Celkem bez DPH	296 235,96

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	296 235,96	62 209,55

Cena s DPH **358 445,51**

E	Přípočty a odpočty	
	Dodá zadavatel	0,00
	Klouzavá doložka	0,00
	Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: Vančák - vícepráce
Objekt: Černilov - Stavební úpravy a udržovací práce - vodní nádrž Vančák
Část: UDR - udržovací práce

Objednatel: Obec Černilov
Zhotovitel: TERMA a.s.
Místo:

Zpracoval: Filip Fabián
Datum: 22.8.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**296 235,96**	**77,414**
	1	**Zemní práce**				**167 695,57**	**35,815**
37	111103401	Vyřezání rákosu a orobince + naložení na dopravní prostředek	m2	145,000	169,64	24 597,80	35,815
4	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	720,896	58,40	42 100,33	0,000
6	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	0,800	384,73	307,78	0,000
		kamenná dlažba 8m2					
8	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	65,442	153,23	10 027,68	0,000
		kamenná dlažba 8m2					
38	16220145	Vodorovné přemístění rákosu a orobince do 2km	m2	145,000	106,13	15 388,85	0,000
9	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	65,442	113,87	7 451,88	0,000
		kamenná dlažba 8m2					
10	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	65,442	413,61	27 067,47	0,000
		kamenná dlažba 8m2					
12	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	65,442	15,05	984,90	0,000
		kamenná dlažba 8m2					
13	17121	Poplatek za uložení na skládce	m3	65,442	600,00	39 265,20	0,000
		kamenná dlažba 8m2					
18	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	8,000	62,96	503,68	0,000
		kamenná dlažba 8m2					
	3	**Svislé a kompletní konstrukce**				**2 708,19**	**0,002**
21	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí	t	0,063	42 987,11	2 708,19	0,002
		kamenná dlažba 8m2					
	4	**Vodorovné konstrukce**				**51 057,60**	**41,567**
22	451311531	Podklad pro dlažbu z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30 vrstva tl nad 150 do 200 mm	m2	8,000	722,28	5 778,24	4,081
		kamenná dlažba 8m2					
23	451571211	Lože pod dlažby z kameniva těženého hrubého vrstva tl do 100 mm	m2	8,000	145,43	1 163,44	1,859
		kamenná dlažba 8m2					
26	465512127	Dlažba z lomového kamene na sucho se zalitím spár cementovou maltou tl 200 mm	m2	8,000	1 205,74	9 645,92	5,627
		Příloha D.1.ON.1., D.1.ON.6., D.1.ON.7., D.1.ON.8., D.1.ON.9.					
34	*583807600*	*kámen lomový rigol*	*t*	*30,000*	*1 149,00*	*34 470,00*	*30,000*
		*Výpočet ceny položky:1m2*0,2 = 0,2m3*					
		*0,2m3*2,6t/m3 = 0,52tun*					
		cena kamene = rozdíl cen u položek dlažba z LK a dlažba z LK s využitím stávajícího kamene = 1205,74-608,06=597,68 Kč/m2					
		lomového kamene					
		1m2 = 0,52tun					
		*1/0,52*597,68=1149,38 Kč/t*					

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
	9	**Ostatní konstrukce a práce, bourání**				**29 354,77**	**0,030**
28	960111221	Bourání vodních staveb z dílců prefabrikovaných betonových	m3	20,160	1 456,09	29 354,77	0,030
		*25,2*4*0,2*					
		dno mezi sjezdy					
	997	**Přesun sutě**				**34 299,41**	**0,000**
30	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	48,384	112,35	5 435,94	0,000
		dno mezi sjezdy					
31	997321519	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	435,456	28,95	12 608,45	0,000
		dno mezi sjezdy					
32	99733	Poplatek za uložení na skládce	t	48,384	336,00	16 257,02	0,000
		dno mezi sjezdy					
	998	**Přesun hmot**				**11 120,42**	**0,000**
33	998331011	Přesun hmot pro nádrže	t	53,384	208,31	11 120,42	0,000
		kamenná dlažba 8m2 = 5tun					
		dno mezi sjezdy = 48,384 tun					
		Celkem				**296 235,96**	**77,414**

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Vančák méněpráce	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel	Obec Černilov	00268674	CZ00268674
Projektant			
Zhotovitel	TERMA a.s.	15061663	CZ15061663
Zpracoval	Filip Fabián		
Rozpočet číslo		CZ-CPV	
	Dne 22.08.2019	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

	A Základní rozp. náklady				B Doplňkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	151 477,34	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště			0,00
2		Montáž	122 227,64	9	Bez pevné podl.		0,00	14	VRN 2			0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy			0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy			0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	VRN 5			0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu			0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		273 704,98	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)			0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady			0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D Celkem bez DPH	273 704,98

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	273 704,98	57 478,05

Cena s DPH 331 183,03

E Přípočty a odpočty	
Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Vančák méněpráce	JKSO	
Název objektu	Černilov - Stavební úpravy a udržovací práce - vodní nádrž Vančák	EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel	Obec Černilov	00268674	CZ00268674
Projektant			
Zhotovitel	TERMA a.s.	15061663	CZ15061663
Zpracoval	Filip Fabián		
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	22.08.2019	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	151 477,34	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	122 227,64	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		273 704,98	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D	Celkem bez DPH	273 704,98

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	273 704,98	57 478,05

Cena s DPH 331 183,03

E	Přípočty a odpočty	
	Dodá zadavatel	0,00
	Klouzavá doložka	0,00
	Zvýhodnění	0,00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Vančák měněpráce	JKSO	833 19 2
Název objektu	Černilov - Stavební úpravy a udržovací práce - vodní nádrž Vančák	EČO	
Název části	REK - rekonstrukce	Místo	

		IČ	DIČ
Objednatel	Obec Černilov	00268674	CZ00268674
Projektant			
Zhotovitel	TERMA a.s.	15061663	CZ15061663
Zpracoval	Filip Fabián		

Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	22.08.2019	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	9 024,87	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	32 957,38	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		41 982,25	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D	Celkem bez DPH	41 982,25

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	41 982,25	8 816,27

Cena s DPH 50 798,52

E	Přípočty a odpočty	
	Dodá zadavatel	0,00
	Klouzavá doložka	0,00
	Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: Vančák méněpráce
Objekt: Černilov - Stavební úpravy a udržovací práce - vodní nádrž Vančák
Část: REK - rekonstrukce

Objednatel: Obec Černilov
Zhotovitel: TERMA a.s.
Místo:

Zpracoval: Filip Fabián
Datum: 22.8.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**41 982,25**	**18,314**
	4	**Vodorovné konstrukce**				**11 717,57**	**15,821**
63	451571211	Lože pod dlažby z kameniva těženého hrubého vrstva tl do 100 mm	m2	68,070	172,14	11 717,57	15,821
		Příloha D.1.ON.1., D.1.ON.6., D.1.ON.7., D.1.ON.8., D.1.ON.9.					
	5	**Komunikace pozemní**				**29 255,78**	**2,493**
71	566901261	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	9,450	3 095,85	29 255,78	2,493
	9	**Ostatní konstrukce a práce, bourání**				**1 008,90**	**0,000**
75	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	9,000	112,10	1 008,90	0,000
		Celkem				**41 982,25**	**18,314**

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Vančák méněpráce	JKSO	833 19 2
Název objektu	Čemilov - Stavební úpravy a udržovací práce - vodní nádrž Vančák	EČO	
Název části	UDR - udržovací práce	Místo	

		IČ	DIČ
Objednatel	Obec Čemilov	00268674	CZ00268674
Projektant			
Zhotovitel	TERMA a.s.	15061663	CZ15061663
Zpracoval	Filip Fabián		

Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	22.08.2019	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	142 452,47	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	86 770,26	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		229 222,73	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

	Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D	Celkem bez DPH	229 222,73

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	229 222,73	48 136,77

Cena s DPH **277 359,50**

E	Přípočty a odpočty	
	Dodá zadavatel	0,00
	Klouzavá doložka	0,00
	Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: Vančák méněpráce
Objekt: Černilov - Stavební úpravy a udržovací práce - vodní nádrž Vančák
Část: UDR - udržovací práce

Objednatel: Obec Černilov
Zhotovitel: TERMA a.s.
Místo:

Zpracoval: Filip Fabián
Datum: 22.8.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**229 222,73**	**97,832**
	3	**Svislé a kompletní konstrukce**				**168 079,60**	**0,114**
21	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí	t	3,910	42 987,11	168 079,60	0,114
	4	**Vodorovné konstrukce**				**61 143,13**	**97,718**
23	451571211	Lože pod dlažby z kameniva těženého hrubého vrstva tl do 100 mm	m2	420,430	145,43	61 143,13	97,718
		Celkem				**229 222,73**	**97,832**

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Vančák méněpráce	JKSO	
Název objektu	Černilov - Stavební úpravy a udržovací práce - vodní nádrž Vančák	EČO	
Název části	Vedlejší rozpočtové náklady	Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel	Obec Černilov	00268674	CZ00268674
Projektant			
Zhotovitel	TERMA a.s.	15061663	CZ15061663
Zpracoval	Filip Fabián		
Rozpočet číslo		CZ-CPV	
Dne	22.08.2019	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	0,00
2		Montáž	2 500,00
3	PSV	Dodávky	0,00
4		Montáž	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00
6		Montáž	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		2 500,00
20	HZS		0,00

B Doplňkové náklady

8	Práce přesčas	0,00
9	Bez pevné podl.	0,00
10	Kulturní památka	0,00
11		0,00
12	DN (ř. 8-11)	
21	Kompl. činnost	0,00

C Náklady na umístění stavby

13	Zařízení staveniště		0,00
14	Mimostav. doprava		0,00
15	Územní vlivy		0,00
16	Provozní vlivy		0,00
17	Ostatní		0,00
18	VRN z rozpočtu		0,00
19	VRN (ř. 13-18)		0,00
22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 2 500,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	2 500,00	525,00

Cena s DPH 3 025,00

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: Vančák méněpráce
Objekt: Černilov - Stavební úpravy a udržovací práce - vodní nádrž Vančák
Část: Vedlejší rozpočtové náklady

Objednatel: Obec Černilov
Zhotovitel: TERMA a.s.
Místo:

Zpracoval: Filip Fabián
Datum: 22.8.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
VRN		**Vedlejší rozpočtové náklady**				**2 500,00**	**0,000**
2	vrn2	Publicita propagace projektu	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	0,000
		Celkem				**2 500,00**	**0,000**