„POŽÁRNÍ ZBROJNICE PRACKOVICE NAD LABEM"

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Obec Prackovice nad Labem

Se sídlem: Prackovice nad Labem 54, 411 33 Prackovice nad Labem

IČ: 00264229

DIČ: CZ00264229

bankovní spojení: č.ú.: 10420471/0100, vedený u Komerční banky a.s.

jednající ve věcech smluvních: Mgr. Andrea Svobodová Křešová, starostka obce

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel")

a

Chládek & Tintěra, a.s.

se sídlem: Litoměřice, Nerudova 16, PSČ: 412 01

IČ: 62743881 DIČ: CZ62743881

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.L. v oddíle B, vložce 706

bankovní spojení: č.ú.: 2053300217/0100 vedený u KB, a.s.,

jednající ve věcech smluvních: Ing. Jan Kokeš, předseda představenstva a. s.

Vladimír Jehlička, člen představenstva a.s.

Miroslava Bosmanová, člen představenstva a.s.

Pavel Holzknecht, člen představenstva a.s.

Bc. Vlastimil Polák, člen představenstva a.s.

(Společnost v celém rozsahu zastupují vůči třetím osobám vždy dva členové představenstva společně)

Ing. Pavel Stoulil, obchodní ředitel (mimo podpisu SoD)

jednající ve věcech technických: Ing. Michal Novák, vedoucí střediska pozemních staveb

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel")

Z důvodu potřeby provedení změny stavebních prací blíže specifikovaných ve Změnových listech č. 1 až 15 – viz krycí list soupisu prací, se v souladu s ustanoveními čl. V. Cena za dílo, platební podmínky, odst. 5.11 – 5. 14. a čl. XVIII. Společná ustanovení, odst. 18.4. smlouvy o dílo smluvní strany dohodly na nové ceně za dílo.

Zadání těchto dodatečných stavebních prací zhotoviteli je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ).

V ceně uvedené níže jsou zahrnuty změny stavebních prací ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ (+397 898,14 Kč bez DPH, -669 169,82 Kč bez DPH) přičemž rozsah změn stavebních prací nepřesahuje v souhrnu 15 % ceny původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, dále

jsou zahrnuty změny stavebních prací ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ (+339 639,42 Kč bez DPH, -339 639,42 Kč bez DPH).

Nové znění čl. **V. Cena za dílo, platební podmínky,** odst. 5.1. smlouvy o dílo je:

„5.1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

Původní cena dle smlouvy o dílo bez DPH:	*8 263 112,- Kč*
Změny stavebních prací dle ZL 1 -15:	*- 271 271,68 Kč*
Sleva:	*- 712 516,91 Kč*
Nová cena dle dodatku č.1 bez DPH:	***7 279 323,41 Kč***
DPH 21 %:	*1 528 657,92 Kč*
Celková cena vč. DPH:	***8 807 981,33 Kč***

Závěrečná ujednání Dodatku č. 1

2.1 Články a ujednání původní smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti v původním znění.

2.2 Tento dodatek č. 1 je sepsán ve 3 stejnopisech. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po podpisu obou smluvních stran objednatel obdrží 2 vyhotovení dodatku a zhotovitel 1 vyhotovení dodatku.

2.3 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li Dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.

2.4 Obec Prackovice nad Labem, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v tomto dodatku byly splněny veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu.

2.5 Tento Dodatek č.1 byl projednán a schválen zastupitelstvem obce na svém 3. veřejném zasedání konaném dne 16.5.2019, usnesením č.3/2019, bod 11).

Přílohy

1. Krycí list soupisu prací

V Prackovicích nad Labem, dne 22.5.2019

V Litoměřicích, dne 21.5.2019

objednatel

OBEC 1 Prackovice n. Labem

Vladimír Jehlička, DiS.
člen představenstva

zhotovitel
Bc. Vlastimil Polák
člen představenstva
Chládek & Tintěra, a.s.

OBEC PRACKOVICE NAD LABEM
411 33 Prackovice n.L. č.p. 54
IČ: 00264229, DIČ: CZ00264229

Chládek & Tintěra a.s.
Mánesova 1022/16, 4. 2 01 Litoměřice
T: 416 741 668, Fax: 416 741 669
IČ: 627 43 881, DIČ: CZ 627 43 881
www.cht.cz

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

HZ Prackovice

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	13. 5. 2019
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH				**-983 788,59**
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-983 788,59		21,00%	-206 595,60
snížená	0,00		15,00%	0,00
Cena s DPH		v	**CZK**	**-1 190 384,19**

Ok.

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		**Zhotovitel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko