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DODATEK Č. 1
č. 841/TC/CH/2021/030/CHAA

(dále jen "dodatek") uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"),

;■ ij i,,- ,i na realizaci stavby s názvem

Oprava cesty ve Františkově

Ministerstvo životního prostředí O
státnI fond

životního prostředí

ČESKÉ REPUBLIKY

Tento projekt je spolufinancován 
Státním fondem životního prostředí ČR 
na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. 
www.mzp.czwww.sfzp.cz

Článek I. 
Smluvní strany

1.1. Objednatel: 
Zastoupený:

Se sídlem:
IČO:

Bankovní spojení: 
Číslo účtu:

Město Rokytnice nad Jizerou
Ing. Petr Matyáš - starosta města

Horní Rokytnice 197, 512 44 Rokytnice nad Jizerou

00276057
Česká národní banka 

94-54816451/0710

1.2. Zhotovitel:
Zastoupený:

Se sídlem:
IČO:

Bankovní spojení: 

Číslo účtu:

STRABAG a.s.
Ing. Jaroslav Bílek, Ing. Jiří Janoušek 

Kačírkova 982/4,158 00 Praha 5 - Jinonice 

60838744 

ČSOB a.s.

112071233/0300

Článek II.

Předmět dodatku

2.1 Předmětem tohoto dodatku smlouvy o dílo je změna doby plnění díla „Oprava cesty ve Františkově".
2.2 Provedení změny termínu ukončení realizace je z důvodu výjimečně nepříznivých klimatických podmínek 

(velmi deštivé počasí) a nepředvídatelného nedostatku materiálu způsobené epidemickou situací.
2.3 Článek IV. Smlouvy o dílo - doba plnění se mění takto:

Dokončení stavebních prací: 15. 9. 2021
Předání a převzetí stavby: 15. 9. 2021

Článek III.

Závěrečná ustanovení

3.1 Všechna ostatní ujednání Smlouvy zůstávají neměnná a v platnosti.

3.2 Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, které mají platnost a závaznost originálu. Objednatel 
obdrží dvě vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.
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3.3 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

3.4 Tento dodatek byl schválen Radou města Rokytnice nad Jizerou dne 16. 8. 2021.

V Rokytnici nad Jizerou, 18. 8. 2021 

Za objednatele:

Ing. Petr Matyáš-. 

starosta města

25 -08- 2021
V Liberci,..............................

Za zhotovitele:

Ing. Jaroslav Bílek
technický vedoucí oblasti Liberec

Ing. Jiří Janoušek 

vedoucí OTÚ oblasti Liberec

STRABAG a.s.
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