
Příloha č. 3 - Harmonogram projektu Národní digitální archiv v období 07/2012 - 12/2013

7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Výstavba prostor hlavního pracoviště 10.7.2012 18.10.2013

Rekontrukce prostor záložního pracoviště 10.7.2012 27.8.2013

Vybudování datových spojení mezi úložišti 10.7.2012 7.10.2013

Úprava, vývoj a implemetace software 1.1.2013 13.9.2013

Testovací poloprovoz a provoz 1.4.2013 30.11.2013

Certifikace 8.3.2013 6.12.2013

Ukončení projektu 7.12.2013 31.12.2013

přípravná fáze (příprava, vyhlášení a vyhodnocení veřejné zakázky)
realizační fáze
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