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atek č. 1 ke

Smlouvě o dílo ze dne 24.3.2021 (dále SoD)

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č.8912012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů mezi níže uvedenými smluvními stranami

1. Smluvní stranv

Obchodnífirma: PWB stavby, s.r.o.
Se sídlem: Ocelkova 643120, Černý Most, 198 0O Praha 9
lČ: 01434837
DlČ: CZO1434837
zastoupený: Václavem Brečkou, jednatelem
Číslo účtu: 5501851359/O8OO, Česká spořitelna, a.s.
(dále jen,,zhotovitel")

a

Název: Obec !-ípa
SídIo: Lípa 93, 582 57 Lipa
lČ: 00267805
Zastoupený: lng.Jiřím Kuncem, starostou obce
Číslo účtu: 94-4715521lo71o
(dále jen,,objednatel")

2. Předmět dodatku

2.1, Předmětem dodatku jsou vícepráce k dílu nazvaného ,,Opravy sociálního
zařízení v ZŠ tipa v 1. NP a 2. NP". Na základě dohody mezi zhotovitelem a
objednatelem došlo k úpravám položek, které jsou vypsané ve Změnovém listu
č. 1, ktený tvoří společně s oceněným soupisem prací přílohu č. 1 tohoto
Dodatku,

2.2. Celková cena za dilo uvedená v bodě lV. 4. smlouvy o dílo se mění takto:

Cena bez DPH: 2.845.859,49 Kč
DPH 21 %: 597.630,49 Kč
Cena včetně DPH: 3.443.489,98 Kč



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

3. záv érečná usta novení

3.1. Ostatní ustanovení uzavřené Smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění
zůstávajív platnosti,

3.2, Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku.

3.3, Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, znichž každá ze smluvních
stran obdrží 2 vyhotovení.

3.4. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a
s celým obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že dodatek nebyl
sjednán v tísni ani zajinak jednostranně nevýhodných podmínek,

V Lípě dne 31 ,08.2021
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+ ,J4 837

za objednatele:
lng. Jiří Kunc, starosta

zhotovitele:
Brečka



PWB stavby s,r.o.

Zménový list č.l ze dne 11. 8. 2021

Název stavby: Opravy sociálního zařízení v ZŠ típa v 1.NP a 2.NP

císlo smluvního vztahu: ZH-96

Název části stavby (PS, SO): Opravy sociálního zaiízeni v ZŠ Lípa v l.NP a 2.NP

Na základě situace na stavbě a rozhodnutí objednatele byly zpracovány zmény realizace.

půvoďní řešení dle smluvní dokumentace:

V prostorách sociálního zařízeni v ZŠ Lipa v 1.NP a 2.NP nebylo uvažováno s tryskovými osoušeči
rukou,

Nové řešení:

V prostorách sociálního zařízenív ZŠripav l.NP a 2.NP budou osazeny tryskové osoušeěe rukou a
upravena elektroinstalace pro ptov oz tohoto prvku.

Realizací zmény není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky azůstávázachováncharakter
a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech, včetně plnění cílových
indikátorů.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci: Ne

Výkresovou dokumentaci ke zméné zpracoval:

Vliv změny na smluvní cenu: Ano

Cena díla dle smluvniho vúahu (včetně
předchozích změnových listů) bez DPH:

2.746.659,49 Kč

Poníženílnavýšení ceny díla bez DPH: 99.200,00 Kč

Nová cena díla bez DPH/vč, DPH: 2.845.859,49 Kč l3.443.489,98 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla: Ne

Nový termín dokončení díla:

Datum: I1.8.202I Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (méno, příjmení): Ing. Jiří

Datum: II.8.202I Podpis:
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Kunc, starosta obce

oBEc LíPA
582 57 Lípa 93

lČ: 002 67 805
DlČ:CZ00267805

s.r.o.
/20, Černý Most

198 00 Praha 9

tel.: +420 731 442 405
e-mail: info@pwb cz
web: www pwb cz

iČ:0'l4 34 837
Registrováno u Městského soudu v Prazesoudu v praze)SISKeno Souou V Hraze /

oddíl c, vložka zazaga l



Příloha Dodatku č, 1

Lípa sociálni zařizeni ZŠ - osoušeče rukou

Poř. Typ

Stavba
objekt
oddil

s: stavba
zL č,1: změnový list č.1

99 200,00
99 200,00

725: zdíavotech n ika - zařizov aci 99
130 sP X,l854 Montáž a zapoiení osoušeče kus 4,000 1 200,00 4 800,00
,l31 sP X1 851 3soušeč rukou tryskový kus 4 000 20 000,00 80
132 sP X1 852 Jprava potrubí pro připojení radiároru kus 4,000 500 00 2 000,00
,l33 sP X1 853 Stavební úpravy niky, přebourání, zagíaveni kus 4,000 2 200,00 8
,l34 sP Xí 855

=lektroinstalace
kus 4,000 900,00 3 600,00

Vytvořeno systémem euroCALC4 111

Jedn. Cena


