
Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo na dodávku stavby:“ Oprava komunikací a
chodníků v obci Přibice“ ze dne 30.7.2013

OBJEDNATEL
Obec Přibice
se sídlem: Přibice 348,69124
Zastoupení: Mgr. Marie Bednářová
iČo: 00600211
Tel.: 519432223
Email: podateina(~pribice.cz
Na straně jedné (dóle jen „objednatel“)

ZHOTOVITEL
C.Q.E., s.r.o.
Se sídlem: Šumavská 31,60200 Brno
Jednající: Ing. Květoslav Urbanec, jednatel
Zastoupení: Ing. Miloslav Pavlíček, na základě plné moci
Číslo účtu: 2106016827/2700 — UniCredit Bank Czech Republik, a.s.
IČO: 27701115
DIČ: CZ27701115
Tel./Fax: 549 131 257/549 131 282
Email: info@c g e cz
Na straně druhé (dále jako „zhotovitel“)

se dohodli na změně článku II., odstavec 2. Termín ukončení díla a článku III., odstavec 1. Cena díla a ke
změně rozpočtu, který je nedílnou součástí smlouvy.

II.
Lhůta plnění

2. Termín ukončení díla: 30.9.2013

Ill.
Cena a platební podmínky

1. Cena díla je stanovena dohodou na základě cenové nabídky zhotovitele a činí
a. Cena bez DPH: 886 992,- Kč
b. Cena2l%: 186268,-Kč
c. Cena celkem včetně DPH: 1073260,- Kč



Ostatní ustanoven smlouvy se nemění.

Dodatek je vyhotoven ve dvou originálech a každý účastník obdrží po jednom.

V Přibicích V Brně
Dne: 2/~ 76fl Dne:

Za objednatele Za zhoto -

. ľ
Mgr. Marie Bednářová I :. Miloslav Pavlíček
starostka obce Přibice a základě plné moci

am
OBEC PŘIBICE
691 24 PŘIBICE 346 CULTINGQ‘JA1ITVE~INEW‘~G

Ič: 00600211
DIČ CZOOSOQ21 IČ:27701115 DiČ:C227701115~



REKAPITULACE NÁKLADŮ
Obec Přibice - oprava komunikací a chodníku

Cena bez DPH DPH 21 % Cena vč. DPH

Objekt: 01 Oprava komunikací 755 920 Kč 158 743 Kč 914 663 Kč

Objekt: 02 Chodník ze zámkové dlažby 80 414 Kč 16 887 Kč 97 301 Kč
VRN SO Oi 48 100 Kč
VRN 5002 2 558 Kč 10 101 Kč 58 201 Kč

CELKEM 886 992 Kč 186 268 Kč 1 073 260 Kč

IČ: 277 01 115
rozdíl:

894 953 Kč

7961 Kč



Slepý rozpočet

‘ Stavba: Obec Přibice - oprava komunikaci Rozpočet: O
‚ Objekt: 01 Oprava komunikaci O

F~ Číslo položky Název položky J MJ I množství cena / MJ celkem (KČ)
Díl: I Zemni práce

1 113107144R00 Odstranění podkladu pLdo 200 m2, živicetl. 20cm m2 29600 000
T‘ 113I51113R00 Frézování krytu pI.doSOOm2,tI.4cm m2 800,00 45.00 3600000

Zametení po odfrézovánĺ, očištěni podkladu m2 80000 5.00 4 000,00

9~ 113152112R00 Odstraněni podkladu z kameniva drceného rn3 48,40 0,00
4 113211000U00 vytrhániobrub ležatých, stojatých m 54,00 35,00 1 690,00

Celkem za I Zemni práce 41 890,00
Dil: 2 Základy a zvláštní zakládáni

5 215901103R00 Zhutněni podložiz hornin -víbračni pěch ruční [ m2 296,00 0,00

Celkem za 2 Zaklady a zvláštní zakládáni 0,00
Díl: 5 Komunikace

6 567133115R00 Podklad z kameniva zpev.cementem ICC 2 tl.20 cm 296,00 0,00 0,00
7 5692311 19R00 Zpevněni krajnic,štěrkopisek‘kamen.těžené tIb cm (alt.

recyklátem) m2 53,00 0,00
8 573211111 ROD Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kgJm2 m2 2 300,00 10,00 23 000,00
9 57713111 bRDO Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, Š. do 3 m, tI. 4cm m2 2 300,00 210,00 483 000,00
ID 577142192R00 Beton asfaltovýACO 16+, tl.15 cm m2 296.00 0,00
11 573-001 vyrovnání komunikace asfaltobetonem t. cca 35 mm v pl. do

50% = nadspotřeba m2 660,00 130,00 85 800,00
12 573-002 Dosypáni zeminou u obrubníků bii 40,00 20,00 800.00

~ir 573-003 Zřízeni zpomalovaciho prahu (retardér) z kamených kostek
žula m2 4,00 595.00 2 380,00

14 573-004 Lokálni‘ysprávkysparemulzi m 740,00 0,00
doplněni sil, žlabu - včetně bouracích praci, zabetonováni

m 4,00 18 250,00 73 000,00

Celkem za 5 Komunikace 667 980,00
Dil: 8 Trubní vedeni
IS 831350012RAB Kanalizace z trub PVC hrdlových D 160 hloubka 1,5 m 1,00 295,00 295,00
16 894411 030RAA Vpusť uliční z bet,dilcú průtočny ON 150, mřiž litina 300x500 C

26t kus 1,00 0,00

Celkem za 8 Trubní vedení : : 295,00
Dil: 91 Doplňující práce na komunikaci

17 916561111 R00 Osazení silničnich obrubniků do lože z C 12/15 s opěrou
použiti stávajíciho - úprava (zpětné osazení) m 47,00 190,00 8 930,00
Osazeni silničních přechodoWch obrubníků obrubniků do lože
zC 12/15 5 opěrou 4,00 295.00 1 180,00
Osazeni silničních obrub, bet, bez opěr,lože z C 12/IS
obrubníku 5,00 250,00 I 250,00

18 917732111 RT7 Osazeni ležat. obrub, bet. bez opěr,lože z C 12/15 včetně
obrubníku 38,00 15500 5 890,00

19 919735114R00 Řezání stávajicíhoživičného krytu tI. 15-20cm 179,00 35,00 6 265,00

Celkem za 91 Doplňujici práce na komunikaci 23 515,00
Dil: 97 Proráženi otvorů

979024943U00 Očištění obrubník silniční m 31,001 10,00 310,00

Celkem za 97 Proráženi otvoru 310,00
Dil: 99 Staveništní přesun hmot

998225111 R00 Přesun hmot, pozemní komunikace kryt živičný I t I 293,481 10,00 2 934,78

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 2 934,78
Dil: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
22 9970I3509U00 Připl odvoz suti na skládku ZKD 1km 2 699,22 0,00
23 997211611 U00 Nakládáni suti doprav prosIř t 189,95 50,00 9 497,50
24 997221845U00 Skládkovně asfaltově povrchy t 18995 0,00

997013501U00 Odvoz suti na skládku -1km t 189,95 50,00 9 497,50

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 18 995,00

755 91 9,78



Slepý rozpočet

Stavba ; Obec Přibice - oprava komunikací Rozpočet:
Objekt: 02 Chodník ze zámkové dlažby Revize č. 1

Číslo polozky Název polozky I MJ mnozstvi I cena I MJ I celkem (KČ)
Díl: 1 Zemni práce

1 122201101R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 m3 12,15 95,00 1 154,25
2 122201 109R00 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 rn3 12,15 1,00 12,15
3 162701103R00 Vodorovně přemístění výkopku z hor.1-4 do 800Dm m3 150,00 0,00
T 162701 109R00 Příplatek k vod. přemĺstěni hor. 1-4 za další 1 km m3 15,00 0,00

5 157101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 mS 12,15 80,00 972,00
6 171201201R00 Uloženi sypaniny na skládku m3 12,15 10,00 121.50
T 181102302R00 Úprava pláně dálnic v zářezech se zhutněním m2 42,30 15,00 634.50

1 199000000R00 Poplatek za skladku m3 205,00 0,00
i~ 1-1 terénnĺ ůpra‘y okolo chodníku po dokončeni ‚dosypáni a

srovnání zeminy, atd.‘ kpl 1,00 3 000,00 3 000,00

Celkem za I Zemni práce 5 894,40
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
10 411 120025RA0 Strop montovaný z desek PZD, tloušťka 14 cm kpl 1,001 I 0,00

zakryti tubusu stáv. jimky
J. Celkem za 4 Vodorovné konstrukce I 0,00
Díl: 5 Komunikace

11 5642511 15R00 Podklad ze štěrkopísku po zhutněni tloušťky 19cm m2 4230 75,00 3 17250
12 596215021R00 Kladeni zámkově dlažby tI. 6cm do drtě tI. 4cm m2 42,30 160,00 6 768,00

~ 59248055.A Dlažební kámen GRANIT 20/1016 mm m2 42,92 137,00 5 880.04
14 59248055.8 Dlažebni kámen GRANIT 20/1016 mm slepecká, odstín

červená m2 1,50 432,00 648,00
:~ Celkem za 5 Komunikace 16 468,54
Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci

917862111RT7 Osazeni stojat. obrub. betbezopěry,ložez C12115 včetně

15 obrubníku 100/15/15, nájezdový m 95 0,00
917862111RT9 Osazeni stojat. obrub. betbezopěry,ložez C12/15 včetně

16 obrubniku ABO 2- 15 10011 5/1 5-25 LVPV 295 0,00
přechodový

17 917862111RT2 Osazeni stojat. obrubbet. sopěrou,ložezC 12/15 v6etně
obrubníku ABO 25-6 100/5/25 m 56,40 85,00 4 794,00

Celkem za 91 Doplňujici prace na komunikaci 4 794,00
Dil: 96 Bouráni konstrukci
16 1 13106121R00 Rozebráni dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 42,30 25,00 1 057,50
19 113202111 ROD Vytrháni obrub z krajnikCr nebo obrubnikCr stojatých m 63,40 35,00 2 219,00

S 979081121 RO0 Příplatek k odvozu za každý dalšl 1 km t 145,99 0,00
3~ 979082111R00 Vnitrostaveništnl doprava suti dolOm 9,19 150,00 1 378,50
22 979082121 R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 fl t 9,19 15,00 137,85

23 979081111 R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku dol km t 9,19 150,00 1 378,50
24 979990001 ROD Poplatek za skládku stavební suti t 9,19 0,00

výkopově a bourací práce - schody u hřbitova, sonda plyn
kpl 1,00 3 900,00 3 900,00

zabetonováni nepoužívané jimky kpl 1,00 42 807,00 42 807,00

Celkem za 96 Bouran, konstrukcí 52 878,35
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
~ 998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný I t I 37,861 10,00 378,60

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 378,60

80413,89


