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Dodatek č.5 ke Smlouvě o dílo č.2410/2017 
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, v platném znění, mezi níže uvedenými účastníky smlouvy 

 

Článek I. 

Smluvní strany 

1. Obec Smržov 

sídlo:   Smržov 11, 503 03 Smiřice 

IČ:   00269565 

Osoby zastupovat objednatele ve věcech smluvních: 

 Ing. Jan Machát, starosta obce 

telefon: +420 603 258 068,  e‐mail: info@smrzov.cz 

Osoby oprávněné zastupovat objednatele ve věcech technických a k převzetí díla:  

 XXXXX ,   

telefon XXXXX,        e‐mail: XXXXX 

doplňuje se : XXXXX, XXXXX 

bankovní spojení: Česká Spořitelna a.s. 

č.ú.:  108 080 4379, kód banky: 0800  

 
 

‐ na straně jedné jako „objednatel“ –  

 

a 
 

 

2.   Stavoka Kosice, a.s. 

IČ:  252 75 119 

DIČ:  CZ25275119 

Sídlo:  Kosice 130, 503 51 Kosice 

Sídlo / Místo podnikání: Kosice 

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele ve věcech smluvních: 

 XXXXX, předseda představenstva 

mobil:     E‐mail: XXXXX 

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele ve věcech technických a k převzetí díla:  

 XXXXX 

mobil:     E‐mail: XXXXX  

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

č.ú.: 769602/0800 

Doručovací adresa: Kosice 130, 503 51 Kosice 
 

‐ na straně jedné jako „zhotovitel“ – 

 

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku jako projev svobodné a vážné vůle 
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(dále jen „dodatek č.5“) 
 

PREAMBULE 
 

1. Předmět dodatku: 

Předmětem toho dodatku je s ohledem na ustanovení článku 4.1 Smlouvy o dílo posunutí 

termínu dokončení díla.   

 

V průběhu realizace díla  nastaly objektivní překážky z důvodu vyšší moci – nepříznivé 

klimatické podmínky: 

                                Prosinec  2018   ‐              23 dnů 

                                Leden      2019   ‐              31 dnů 

                                Únor        2019   ‐                5 dnů 

                                Prosinec  2019   ‐              26 dnů 

                                 Leden     2020   ‐              30 dnů 

           Únor      2020    ‐              19 dnů 

                   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

                                Celkem                           134 dnů 

 

 Kdy nebylo možné z technologických důvodů provádět realizaci díla 

 

Na základě těchto skutečností se obě smluvní strany dohodly na posunutí termínu 

dokončení 

díla: 

                             původní termín dokončení           19.03.2020 

                             nový termín dokončení                 31.07.2020   

 

              

2. Ostatní ujednání 

Ostatní znění smlouvy o dílo se nemění. 

 

3. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 výtiscích, každý s platností originálu. 

4. Příloha – graf průběhu venkovních teplot. 
 

 
 

 

Za zhotovitele:          Za objednatele: 
 

V Kosicích, dne                                       Ve Smržově, dne   

 

 

 

___________________________________    ___________________________________ 

XXXXX                                                                              Ing. Jan Machát 
předseda představenstva                                                           starosta obce                    
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