

**DODATEK č. 1**

ke smlouvě o dílo č. 058/13

**„Oborová knihovna zemědělského aplikovaného výzkumu“**

uzavřené dne 30.6.2013

- A) Zhotovitel: **EKOZIS spol. s r.o.**, Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh  
Zastoupení: Ing. Petr Blažek - jednatel  
IČ: 41031024
- B) Objednatel: **Agritec Plant Research s.r.o.**, Zemědělská 2520/16, 787 01 Šumperk  
Zastoupení: Ing. Miroslav Hochman – jednatel  
Ing. Zdeněk Muroň – jednatel  
Ing. Prokop Šmirous, CsC. - jednatel  
IČ: 26784246

Tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo č. 058/13 na akci s názvem „Oborová knihovna zemědělského aplikovaného výzkumu“ se níže uvedená ustanovení původní smlouvy nahrazující novým zněním:

**Čl. 4. Termíny realizace díla**

Původní text v odstavci 4.1. se vypouští a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:

- zahájení prací: 30.6.2013
- ukončení prací: 30.4.2014

V ostatních ujednáních se výše uvedená smlouva o dílo nemění.

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, obsahuje 1x list A4 , z toho 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 058/13, nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Šumperku, dne 23.10.13

Za objednatele:

.....  
**Ing. Miroslav Hochman, jednatel**

**Agritec Plant Research s.r.o.**  
Zemědělská 2520/16  
787 01 Šumperk  
-1-

.....  
**Ing. Zdeněk Muroň, jednatel**

V Zábřehu dne 24.10.2013

Za zhotovitele:

**EKOZIS**

spol. s r.o. ZÁBŘEH 27  
789 01 ZÁBŘEH, Na Křtaltě 980/21  
IČ: 41031024 DIČ: CZ41031024  
tel./fax: 583 411 084

.....  
**Ing. Petr Blažek, jednatel**

.....  
**Ing. Prokop Šmirous, CsC., jednatel**