

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 057/13

„Oborová knihovna zemědělského aplikovaného výzkumu“
uzavřené dne 30.6.2013

Čl. 1. Smluvní strany

- A) Zhotovitel: **EKOZIS spol. s r.o.**, Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh
Zastoupení: Ing. Petr Blažek - jednatel
IČ: 41031024
- B) Objednatel: **Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.**, Lípová 15, 120 44 Praha
Zastoupení: RNDr. Karel Kosař, CSc. – ředitel
IČ: 60193697

Tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo č. 057/13 na akci s názvem „Oborová knihovna zemědělského aplikovaného výzkumu“ se níže uvedená ustanovení původní smlouvy nahrazující novým zněním:

Čl. 4. Termíny realizace díla

Původní text v odstavci 4.1. se vypouští a nahrazuje se novým textem v tomto znění:
4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:

- zahájení prací: 30.6.2013
- ukončení prací: 30.9.2014

V ostatních ujednáních se výše uvedená smlouva o dílo nemění.

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, obsahuje 1x list A4 , z toho 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 057/13, nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Praze dne 29.10.2013

Za objednatele:

VÝZKUMNÝ ÚSTAV
PIVOVARSKÝ A SLADAŘSKÝ, a.s.
120 44 Praha 2, Lípová 15
DIČ: CZ60193697

RNDr. Karel Kosař, CSc., ředitel

V Zábřehu dne 29.10.2013

Za zhotovitele:

EKOZIS
spol. s r.o. ZÁBŘEH 27
789 01 ZÁBŘEH, Na Křtaltě 980/21
IČ: 41031024 DIČ: CZ41031024
tel/fax: 583 411 084

Ing. Petr Blažek, jednatel