

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO 08/863/13

uzavřené podle Obchodního zákoníku

Název: **Česká průmyslová zdravotní pojišťovna**
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl AXIV, vložka 545
Sídlo: Ostrava-Vítkovice, Jeremenkova 11, PSČ 70300
Jednající: JUDr. Petr Vaněk, Ph.D. – generální ředitel
IČ: 47672234
DIČ: -
Bank. spojení: ČSOB, a.s., Ostrava
číslo účtu: 508058/0300

(dále jen objednatel)

a

Název: **TECHO, a.s.**
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1952
Sídlo: U Továren 770/1b, 102 00 Praha 10
Jednající: Ing. Jiří Kejval předseda představenstva
Ing. Petr Hampl člen představenstva
IČ: 49240056
DIČ: CZ49240056
Bank. spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 117311953/0300
email: illich@techo.cz

(dále jen zhotovitel)

1. Smluvní strany se dohodly na změně textu čl. III. Čas plnění takto:

65

III. Čas plnění

3.1 Zhotovitel zahájí realizaci díla dne:

zahájení výroby: 8. 7. 2013

návoz nábytku a zahájení montáže 8. 8. 2013

3.2 Zhotovitel předá dílo objednateli nejpozději dne 14. 8. 2013, což je 7 kalendářních dnů.

2. Tímto dodatkem se dále mění tyto přílohy smlouvy:

příloha č. 2 - časový a věcný postup prací (harmonogram)

příloha č. 4 - plán kontrol

3. Dodatkem upravené přílohy jsou jeho nedílnou součástí.

4. V ostatním zůstává smlouva nezměněná.

5. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

V Ostravě dne^{4.7.}..... 2013

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
Jeremenkova 11
703 00 Ostrava-Vítkovice 21



JUDr. Petr Vaněk, PhD.
generální ředitel

České průmyslové zdravotní pojišťovny



V^{Praha}..... dne^{4.7.}..... 2013



Ing. Jiří Kejval a Ing. Petr Hampl
předseda představenstva a člen představenstva
TECHO, a.s.

techo[®]
ROYAL AHREND COMPANY
TECHO, a.s.
Továrna 770/1b
702 00 Praha 10
www.techo.cz, DIČ: CZ49240056

7

Plán Kontrol

činnost	činnost kontroluje	termín kontroly/uzlový bod	kontrolní úkon	místo kontroly
výroby skříní	zadavatel	5.8.2013	kvalita	výroba
výroba stolů	zadavatel	5.8.2013	kvalita	výroba
výroba ostatního nábytku	zadavatel	5.8.2013	kvalita	výroba
návoz	zadavatel	8.8.2013	kvalita, obal a počet	místo plnění
Předání díla	zadavatel	14.8.2013	ustavení, kvalita, stabilita, funkčnost	místo plnění