



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

V Praze dne 8. 3. 2018

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 a Rozhodnutí o změně zadávacích podmínek

pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby s názvem

„Zámek Dobříš - Revitalizace zámecké oranžerie a Francouzského parku –Konzervace a restaurování uměleckých a umělecko-řemeslných prvků“

Část I – Restaurování kamene – kamenosochařské prvky

Část II – Restaurování kamene – kamenické uměleckořemeslné prvky

Část III – Restaurování mříží a zábradlí

zadávanou dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) v otevřeném řízení

Zadavatel **Colloredo – Mannsfeld spol. s.r.o.**, se sídlem Švabínská 279, 338 08 Zbiroh, IČO: 024 06 781, prostřednictvím osoby zmocněné jednat jménem zadavatele ve všech právních věcech týkajících se shora uvedené veřejné zakázky poskytuje na základě žádosti následující vysvětlení zadávací dokumentace shora uvedené veřejné zakázky a rozhoduje o změně zadávacích podmínek.

Dotaz č. 1:

V technické dokumentaci a rozpočtových tabulkách, která neobsahuje restaurátorský záměr je řečeno, že žulové sloupky a sochařská výzdoba bude demontována odvezena do dílny restaurátora a opětovně osazena včetně žulových parapetních desek.

Jakým způsobem bude probíhat souslednost těchto restaurátorských úkonů vzhledem k prováděným stavebním pracem, které nejsou součástí výzvy k podání nabídky a nejsou součástí projektové dokumentace.

Odpověď č. 1:

Odborné rozebrání a sejmutí kamenných, žulových koulí, piniových šišek a sloupků musí být provedeno neprodleně po podpisu smlouvy s vítězným dodavatelem, neboť je nutné tyto provést před zahájením stavebních prací.

Dotaz č. 2:

Vzhledem k možným problematickým úkonům z hlediska demontáže a náročného přepravování desítek tun artefaktů na jistou vzdálenost, je z restaurátorského hlediska riskantní a destruktivní provádět tyto úkony, aniž by byla např. v případě napojení jednotlivých kusů prokázána jakákoliv statická porucha.



Pokud bude nutné kvůli plánovaným stavebním zásahům provádět tyto demontáže, bude, nebo by bylo možné, provádět restaurování demontovaných prvků na restaurátorem vybudovaném zázemí na parkovišti pro auta zhotovitele? A bylo by možné provádět restaurování na tomto místě?

Odpověď č. 2:

Odvezení kamenných prvků do restaurátorského ateliéru bylo navrženo za účelem zajištění bezpečnosti kamenických prvků. Zadavatel se nebrání možnosti provádět restaurování kamenických prvků pod speciálními přístřešky na staveništi, to jest v areálu Francouzského parku. V tomto případě však bude nutná dohoda mezi restaurátorem a generálním dodavatelem stavby. Přístřešky a deponii je současně nutno umístit tak, aby nedošlo k poškození zvláštním předpisem chráněných stromů a rostlin, které nebudou stavbou dotčeny (zejména se jedná o stromy v jírovcové aleji).

Zadavatel dále rozhoduje o změně zadávacích podmínek a to tak, že v rámci návrhů smluv o dílo pro všechny části veřejné zakázky **nahrazuje znění čl. XIV. odst. 1**

1. *Pro případ prodlení zhotovitele s termínem zahájení plnění nebo s termínem předání plnění podle této smlouvy, si smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla, za každý, byť i jen započatý den prodlení.*

zněním následujícím:

1. *Pro případ prodlení zhotovitele s termínem zahájení plnění, pro případ nedodržení termínů uvedených v dokumentu s názvem „Závazný postup provádění restaurátorských prací,“ jenž je součástí přílohy č. 1 této smlouvy, a pro případ prodlení zhotovitele s termínem předání plnění podle této smlouvy, si smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla, za každý, byť i jen započatý den prodlení.*

S ohledem na shora uvedenou změnu návrhu smlouvy o dílo uveřejňuje zadavatel současně s tímto Vysvětlením zadávací dokumentace a rozhodnutím o změně zadávacích podmínek na profilu zadavatele pro všechny části veřejné zakázky aktualizovaný návrh smlouvy o dílo v editovatelném formátu.

Veškeré ostatní podmínky zůstávají beze změny.

Colloredo – Mannsfeld spol. s.r.o.
JUDr. Tomáš Nevečeřal, advokát
na základě plné moci