

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 1. 10. 2014

Filosofický ústav AV ČR, v.v.i.

Sídlo: Jilská 1/361, Praha 1
IČ: 67985955
DIČ: CZ67985955
zastoupený: PhDr. Ondřej Ševeček, ředitel

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

Sídlo: Jilská 1/361, Praha 1
IČ: 68378025
DIČ: CZ68378025
zastoupený: RNDr. Tomáš Kostecký, CSc., ředitel

Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i.

Sídlo: Husova 4, Praha 1
IČ: 68378033
DIČ: CZ68378033
zastoupený: Prof. PhDr. Vojtěch Lahoda, CSc., ředitel

všichni dále jen objednatel
a

Rekomont a.s.

sídlo: Kbelská 581, 198 00 Praha 9 - Hloubětín
IČ: 00499838
DIČ: CZ00499838
zastoupený: František Domažlický, předseda představenstva

Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, číslo vložky 74

dále jen zhotovitel

Preambule

Zhotovitel byl vybrán v zadávacím řízení veřejné zakázky malého rozsahu „**Přesun plynové přípojky**“, jejímž podkladem byla zpracovaná dokumentace k provedení stavby. Po zahájení stavebních prací se strany dohodly na zmenšení objemu prováděných prací – slaboproudé rozvody v místnosti původního hlavního uzávěru plynu provede jiný dodavatel. Také zhotovitel neprovede mříž za vstupní dveře z Jilské ulice (bývalého hlavního uzávěru plynu). S ohledem na tyto skutečnosti se objednatel a zhotovitel dohodli na změně smlouvy podle tohoto dodatku.

1. V čl. 1 se doplňuje nový bod 1.6 tohoto znění:
1.6 Z předmětu díla se vypouští provedení slaboproudé instalace v místnosti původního hlavního uzávěru plynu. Dále nebude dodána mříž za vstupní dveře z Jilské ulice (bývalého hlavního uzávěru plynu).
2. V čl. 5 se mění bod 5.2 takto:
5.2 Cena díla ve výši **1 061 279,- Kč** bez DPH je stanovena podle cenové nabídky zhotovitele a obsahu odpočet prací uvedený v bodě 1.6 smlouvy.

3. V ostatním se smlouva o dílo nemění a zůstává nadále v platnosti.
4. Tento dodatek je sepsán ve 4 výtiscích, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení zhotovitel.

Přílohy a nedílné součásti dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo:


1. Položkový rozpočet méněprací

V Praze dne 3. 12. 2014

V Praze dne 7. 12. 2014


Za objednatele:


Za zhotovitele:




PhDr. Ondřej Ševeček, PhD.
ředitel
Filosofický ústav AV ČR, v.v.i.




František Domažlický
předseda představenstva
Rekomont a.s.


RNDr. Tomáš Kostecký, CSc.
ředitel
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.




Prof. PhDr. Vojtěch Lahoda, CSc.
ředitel
Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i.



Příloha č. 1 SOD dodatek č. 1			
Opravné položky k ROZPOČTU			
na akci :			
PŘELOŽKA PŘÍPOJKY PLYNU			
V AREÁLU AV ČR Jilská - Husova			
investor :			
Filosofický a Sociologický ústav AV ČR, USTAV dějin umění AV ČR			
Rekapitulace nákladů			
1	Základní rozpočtové náklady	Kč	0
2	Plynová přípojka venkovní- demontáže a montáže Stavební úpravy uvnitř objektu	Kč	-108 431
3	mezisoučet bez DPH	Kč	-108 431
4	Vedlejší rozpočtové náklady		
5	zařízení staveniště 2%	Kč	-2 169
6	Koordinace 1%	Kč	-1 084
7	Náklady celkem bez DPH	Kč	-111 684
8	DPH 21%	Kč	-23 454
9	Náklady celkem včetně DPH	Kč	-135 138

Opravné položky k ROZPOČTU

na akci :
PŘELOŽKA PŘÍPOJKY PLYNU
V AREÁLU AV ČR Jiřská - Husova

investor :
Filosofický a Sociologický ústav AV ČR,
ÚSTAV dějin umění AV ČR

Rekapitulace nákladů

Základní rozpočtové náklady

Plynová přípoika venkovní- demontáže a montáže

Stavební úpravy uvnitř objektu	KČ
--------------------------------	----

mezisoučet bez DPH Kč

Vedlejší rozpočtové náklady

zařízení staveniště 2%

Koordinace 1%

[illegible]

	DPH 21% Kč

Náklady celkem včetně DPH Kč



poř. č.	položka č.	popis prací a dodávek	m.j.	počet m.j.	cena / m.j.	cena celkem	hmotnost t m.j.	hmotnost celkem
		Pro zpracování Rozpočtu je použito níže uvedených podkladů :						
		Stavební úpravy uvnitř objektu	Kč	celkem		-108 431		
19	dod + montáž	Pěnový polystyrén cca tl. 180mm - vyrovnání podlah	m2	19,40	-455,0	-8 827,00		
28	dod + montáž	Replika ocelová mříž dle původní vel. 1,56*2,20 upřesnit dle velikosti stávajících dveří	m2	3,43	-9 500,0	-32 604,00		
		slaboproudé rozvody (el. vrátný + domácí telefon) složení zařízení: 2x zvonkové tablo do zdi; 1x dorozumivací zařízení (domácí telefon - dvě tlačítka, pro otevření dvou dveří); 2x el. zámek do dveří; 2x samozavírač (brano) dveří; kování dveří 2x (koule ext. - klika int.); 30bm audio kabelu v ochranné plastové trubce; provedení zasekat pod omítku vč. začistění a nutného rozsahu vymalování	kpl	1,00	-67 000,0	-67 000,00		
31	dod + montáž							

