

DODATEK č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle §536 a násl. obchodního zákoníku ČR
Registrační číslo projektu: CZ.1.06/3.1.02/08.08002

I. Smluvní strany

1. OBJEDNATEL

adresa:
zapsán v obchodním rejstříku:
IČO:
DIČ:
zastoupený:
stavbyvedoucí:
bankovní spojení:
telefon:
fax:
e-mail:

GRANITES, s.r.o.

Hlavní 123, 790 65 Žulová
C 45361 vcdená u Krajského soudu v Ostravě
248 24 534
CZ24824534
Ing. Evženem Čáslavou, jednatelem
Ing. Evžen Čáslava
GF Money 202703230/0600
739 473 515, 774 433 295
--
info@granites.cz

ZHOTOVITEL

sídlo:
zapsán v obchodním rejstříku:
IČO:
DIČ:
jednatel:
telefon:
e-mail:
www:

R-KAD GRANIT stav s.r.o.


Náměstí Svobody 93/22, Brno-město, 60200
KS v Brně, oddíl C, vložka 77695
285 79 909
CZ28579909
Radek Kadlec
775 933 320
rad.kadlec.79@seznam.cz
r-kad.mvd.cz

II. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je zmíněna ustanovení článku III. smlouvy o dílo.
2. Zhotovitel bohužel není chopen dodat stroj - nakladač ZL20 v lhůtě do 35 dní od popisu smlouvy. Pracovní stroj tohoto typu je produkován vždy na základě písemné objednávky a termíny dodání od výrobce se pohybují v rozmezí 8 až 16 týdnů.
3. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že termín plnění předmětu dodávky se prodlužuje na 90 dní od dne podpisu smlouvy
4. Zhotovitel se zavazuje odběratelce průběžně informovat o procesu dodávky jeho technologie a v případě možnosti dřívějšího plnění, bude stroj dodán ihned jakmile to bude možné

1.

V Žulově, dne: 25.01.2013


Za objednatele
Evžen Čáslava

V Žulově, dne: 25.01.2013


Za zhotovitele
Radek Kadlec