



SMLOUVA O DÍLO DODATEK Č. 1

I. Smluvní strany

1. Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace

Se sídlem: Jana Palacha 794, 735 81 Bohumín
Zastoupen: PaedDr. Miroslavem Bialoněm, ředitelem školy
IČ: 62331205
DIČ: CZ62331205 – neplátce
Bankovní spojení: ČSOB, a. s., pobočka Bohumín
Číslo účtu: 259381586/0300

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:
PaedDr. Miroslav Bialoň, tel.: 723 599 482
Ing. Svatava Ledwoňová, tel.: 596 012 211, 732 138 109

(dále jen „objednatel“)

2. BASTA stavební práce s. r. o.

Se sídlem: Hasičská 551/52, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Zastoupena: Stanislavem Baďurou ml. – jednatel společnosti
IČ: 03748901
DIČ: CZ03748901
Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s.
Číslo účtu: 3896954379/0800

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 61226

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Baďura Stanislav, badura@basta-stav.cz, tel. +420 597 578 675
Netrh Jiří, jiri.netrh@basta-stav.cz, tel. +420 739 501 762

(dále jen „zhotovitel“)



Smluvní strany se dohodly na znění dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 29. 09. 2016, který mění:

• **bod 1 článku V. smlouvy – Cena za dílo – takto:**

1. Celková cena za provedené dílo vč. víceprací je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena za dílo (v Kč)	Základ daně / DPH základní sazba 21%	Základ daně / DPH snížená sazba 15%	celkem
Cena bez DPH	380 716,00	0,00	380 716,00
DPH	79 950,36	0,00	79 950,36
Cena vč. DPH	460 666,36	0,00	460 666,36

Cena víceprací a méněprací na základě rozpočtu (jedná se o nepředpokládané a dohodnuté vícepráce):

- navýšení ceny – oplechování soklu š. 300 mm (původně 150 mm)
- nová položka – dešťový svod prům. 120 mm + záměna materiálu za povrchově upravený (původně 110 mm pozink)
- odebraná položka – původní dešťový svod 110 mm pozink
- nová položka – nový hromosvod včetně konzolí a spojek

	Základ daně / DPH základní sazba 21%	Základ daně / DPH snížená sazba 15%	celkem
Cena víceprací bez DPH	17 783,00	0,00	17 783,00
Cena méněprací bez DPH	-1 700,00	0,00	-1 700,00
DPH	3 377,43	0,00	3 377,43
Rozdíl vč. DPH VCP - MNP	19 460,43	0,00	19 460,43

Cena za dílo sjednaná v čl. V. odst. 1 smlouvy se navyšuje o cenu výše uvedených víceprací a snižuje o neprovedené méněpráce a činí:

	Základ daně / DPH základní sazba 21%	Základ daně / DPH snížená sazba 15%	celkem
Cena bez DPH	396 799,00	0,00	396 799,00
DPH	83 327,79	0,00	83 327,79
Cena vč. DPH	480 126,79	0,00	480 126,79



• **bod 1 článku IV. smlouvy – Doba a místo plnění – takto:**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do **25. 11. 2016** a nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo předat objednateli.

Na prodloužení termínu zhotovení prací se smluvní strany dohodly z důvodu nepříznivého počasí.

Obě smluvní strany se dále vzájemně dohodly, že tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 27. 06. 2016 včetně smlouvy o dílo uveřejní v registru smluv objednatel, a to v plném znění bez anonimizace údajů (dle zákona č. 340/2015 Sb.).

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž obě smluvní strany obdrží po jednom vyhotovení.

V Bohumíně dne 16. 11. 2016

V Bohumíně dne 16. 11. 2016

BASTA stavební práce
BASTA stavební práce s.r.o.
Hasičská 551/52, Ostrava-Hrabůvka 70030
IČ: 03748901 DIČ: CZ03748901
C 61226 vedená u KS v Ostravě ①

za zhotovitele
Stanislav Baďura
jednatel společnosti

**GYMNÁZIUM
FRANTIŠKA ŽIVNÉHO,
BOHUMÍN, Jana Palacha 794**
příspěvková organizace

za objednatele
PaedDr. Miroslav Bíaloň
ředitel školy

SCHVÁLENO SPRÁVCEM ROZPOČTU

16. 11. 2016
Datum:

Podpis:

SOUHLASÍM S TĚMTO PŘÍSLIBEM

Příloha č. 1: Položkový rozpočet stavby – vícepráce

Slepý položkový rozpočet - plochy související s jhovýchodním průčelím

Vícepráce:				
Oplechování soklu rš 300 včetně spojovacího materiálu				
Svod dešťový pr.120 s povrchovou úpravou včetně kolen, objímek a ochranného košíku, včetně montáže a demontáže	kpl	1	5 700,00	5 700,00
Hromosvod včetně konzolí a spojek	kpl	1	9 968,00	9 968,00
	kpl	1	2 115,00	2 115,00
Méněpráce:				17 783,00
D+M dešťových svodů prům. 110 mm, délky 15 m - pozink				
	ks	2	-850,00	-1 700,00
				-1 700,00
Celkem bez DPH:				
Celkem vč. DPH:				16 083,00
				19 460,43

Pozn.: Po dohodě zhotovitele s investorem proběhla záměna materiálu u dešťových svodů, kde v původní CN byla naceněna částka 850Kč\kus za pozink Materiál na svod byl zaměněn za poplastovaný povrchově upravený.

Bohumín, 31.10.2016



slavební práce

BASTA stavební práce s.r.o.

Hasičská 551/52, Ostrava-Pražbůvka 70030

IČ:03748901,DIČ:CZ03748901

C 61226 vedená u KS v Ostravě

