

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 336/KSÚS/2013

Číslo smlouvy zhotovitele: 64/04/13

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ : 00066001

DIČ: CZ00066001

Jednající: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

ve věcech technických: Jiří Procházka

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

ČNES dopravní stavby, a.s.

se sídlem Kladno, Kročehlavy, Milady Horákové 2764, PSČ 272 01

IČ: 477 81 734

DIČ: CZ47781734

zápis v OR: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4964

Zastoupená: Petrem Horákem, obchodním ředitelem, na základě plné moc ze dne 12. prosince 2012

osoba oprávněná jednat

ve věcech technických: Vít Zápotočný, výkonný ředitel

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 269 odst. 2 a § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 30. 7. 2013 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“) na plnění veřejné zakázky s názvem „II/125 u obce Jindice“.
2. Smluvní strany uzavřely Smlouvu o dílo v návaznosti na jednací řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 4 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, které bylo iniciováno v rámci v krizového režimu způsobeného povodní v červnu 2013. Proces vedoucí k uzavření Smlouvy o dílo probíhal v hektickém období, kdy primárním zájmem Objednatele bylo urychlené zahájení provádění činností směřujících k odstranění povodňových škod.
3. Objednatel s odstupem času od uzavření Smlouvy o dílo provedl základní revizi Smlouvy o dílo a identifikoval ve smluvním textu určité nepřesnosti a nejasnosti, které je třeba vyjasnit či upřesnit. Tyto nepřesnosti spočívají především v chybných odkazech a určitých rozporech mezi smluvním textem, popř. textem smlouvy a jejích příloh.
4. Smluvní strany mají zájem výše zmíněné nepřesnosti a nejasnosti Smlouvy o dílo upřesnit a vyjasnit, a proto se rozhodly uzavřít tento dodatek.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Přílohu č. 2 Smlouvy o dílo, s názvem Dokumentace stavby, Smluvní strany mění následovně:

„S ohledem na skutečnost, že veřejná zakázka, na níž byla uzavřena tato Smlouva o dílo, byla zadávána v krizovém režimu způsobeném povodní v červnu 2013 za účelem opravy škod způsobených touto povodní, nebylo z časových důvodů možné vyhotovit dokumentaci stavby ze strany Objednatele. S ohledem na tuto skutečnost a v souladu s článkem 5 Všeobecných obchodních podmínek, které jsou přílohou číslo 3 Smlouvy o dílo, bude dokumentace stavby (projektová dokumentace) vyhotovena Zhotovitelem a odsouhlasena Objednatelem, bude-li shledáno, že je její vypracování nezbytné pro zajištění účelu a rozsahu Smlouvy o dílo.“

2. S ohledem na článek II.1 Dodatku tímto Smluvní strany mění odst. 3.3 Smlouvy o dílo následovně:

„Stavba bude odpovídat příslušným obecně závazným právním předpisům a technickým normám výrobců a bude provedena v souladu se Smlouvou o dílo a v rozsahu dle Smlouvy o dílo a projektové dokumentace vypracované v souladu s článkem 5 VOP Zhotovitelem a odsouhlasené Objednatelem, bude-li shledáno, že je její vypracování nezbytné pro zajištění účelu a rozsahu Smlouvy o dílo.“

3. Zhotovitel se zavazuje do 24.9.2013 převést oceněný soupis prací s výkazem výměr (rozpočet), který je součástí souvisejících dokumentů, které jsou přílohou č. 1 Smlouvy o dílo, do formátu ASPE, a tento předat Objednateli k odsouhlasení. Zhotovitel současně s předložením oceněného soupisu prací s výkazem výměr ve formátu ASPE předloží Zhotoviteli i čestné prohlášení Zhotovitele, že oceněný soupis prací s výkazem výměr ve formátu ASPE odpovídá soupisu a rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 Smlouvy o dílo (případné odchylky Zhotovitel v čestném

prohlášení výslovně uvede, detailně popíše a zdůvodní). Objednatel odsouhlasí oceněný soupis prací s výkazem výměr ve formátu ASPE, pokud budou jednotlivé dílčí položky korespondovat s obecnými položkami uvedenými v soupisu prací s výkazem výměr (rozpočet), který je přílohou č. 1 Smlouvy o dílo. Pro vyloučení nejasností Smluvní strany uvádí, že oceněný soupis prací s výkazem výměr ve formátu ASPE může pouze rozvádět, nikoli měnit, oceněný soupis prací s výkazem výměr (rozpočet), který je přílohou č. 1 Smlouvy o dílo. Objednatel odsouhlasený oceněný soupis prací s výkazem výměr ve formátu ASPE nahradí stávající oceněný soupis prací s výkazem výměr (rozpočet), který je přílohou č. 1 Smlouvy o dílo.

4. Smluvní strany tímto upravují zjevné chyby v psaní, které spočívají v chybných odkazech ve Smlouvě o dílo, a to následovně:

- v odst. 11.3 Smlouvy o dílo se odkaz na odst. 7.4 nahrazuje odkazem na odst. 6.4 Smlouvy o dílo;
- v odst. 11.4 Smlouvy o dílo se odkaz na odst. 12.1 až 12.3 Smlouvy o dílo nahrazuje odkazem na odst. 11.1 až 11.3 Smlouvy o dílo;
- v odst. 12.3 Smlouvy o dílo se odkazu na odst. 13.8 Smlouvy o dílo nahrazuje odkazem na odst. 12.8 Smlouvy o dílo.

5. S ohledem na prioritu jednotlivých dokumentů, stanovenou v článku 1.3 Všeobecných obchodních podmínek, které jsou přílohou číslo 3 Smlouvy o dílo, tímto Smluvní strany výslovně prohlašují, že v případě rozporu mezi údaji stanovenými v Příloze k nabídce, která je součástí přílohy č. 1 Smlouvy o dílo, a Smlouvou o dílo, se k údajům uvedeným v Příloze k nabídce nepřihlíží.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den podpisu oběma Smluvními stranami.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.
3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Praze dne **24 -09- 2013**

Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČO: 00666001 DIČ: CZ00666001

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

V Kladně dne **24 -09- 2013**

Zhotovitel:



ČNES dopravní stavby, a.s.

IČO: 477 81 734

Petr Horák, obchodní ředitel

na základě plné moci ze dne 12. prosince 2012



Plná moc

Zmocnitel: ČNES dopravní stavby, a.s.
sídlo firmy : Kladno, Kročehlavy, Milady Horákové 2764, PSČ 272 01
IČ : 477 81 734
právní forma : akciová společnost
jednatel : Ing. Vladimír Dráb, předseda představenstva
bytem : V Jezerech 302, 273 51 Valdek, okres Kladno, PSČ 273 51
rodné číslo: 640615/0861
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4964

Zmocněnec: Petr H o r á k, obchodní ředitel ČNES dopravní stavby, a.s.
bytem : U Dubu 357, Braškov, okres Kladno, PSČ 273 51
rodné číslo : 590319/1217

Zmocnitel zmocňuje zmocněnce, aby jej zastupoval, jednal za něj a podepisoval jej ve všech právních úkonech, potřebných k zabezpečení obchodního provozu společnosti ČNES dopravní stavby, a.s., tj. při zadávacích řízeních pro zadání zakázek a veřejných zakázek, sjednávání a uzavírání dodavatelských a odběratelských smluv, objednávek, nabídek, včetně jejich dodatků.

Tato plná moc se uděluje na dobu od 1.1.2013 do 31.12.2013.

V Kladně dne 12.12. 2012

Podle ověřovací knihy Obecního úřadu Bratronic

poř. č. legalizace 357/2012
vlastnoručně podepsal / uznal podpis na listině za vlastní*
Petr Horák, 19.3.1959, Kladno
jméno/a, příjmení, datum a místo narození zadatele
U dubu 357, Braškov
adresa místa trvalého pobytu - adresa místa pobytu na území
České republiky - adresa bydliště mimo území České republiky
OP 112627425
označení dokladu, na základě kterého byly zpřístupněny osobní údaje
uvěřené v této ověřovací doložce
V Bratronicích dne 12.12.2012
Jméno Miloslava Krátoch
která legalizaci provedla (nebo ústně jmenovky)



ČNES dopravní stavby, a.s.
identifikační číslo: 477 81 734
Ing. Vladimír Dráb
předseda představenstva

Přijímám zmocnění v plném rozsahu :
Petr Horák, r.č. 590319/1217

Podle ověřovací knihy Obecního úřadu Bratronic

poř. č. legalizace 352/2012

vlastnoručně podepsal* - uznal podpis na listině za vlastní

prof. Miroslav Drob, N.č. 196, Křemlo

jméno/a, příjmení, datum a místo narození žadatele

prof. Miroslav Drob, Bratronic

adresa místa trvalého pobytu* - adresa místa pobytu na území České republiky - adresa bydliště mimo území České republiky

OP 109961446

označení dokladu, na základě kterého byly zjištěny osobní údaje uvedené v této ověřovací doložce

V Bratronicích dne 14. 12. 2012

Jméno Miloslava Knížetová

která legalizaci provádí (předučtisk jméno)

