

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 257/KSÚS/2013

Číslo smlouvy zhotovitele: 04/22/13

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ: 00066001

DIČ: CZ00066001

Jednající: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

ve věcech technických: Zdeněk Malec

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

ČNES dopravní stavby, a.s.

se sídlem: Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno - Kročehlavy

IČ: 47781734

DIČ: CZ47781734

zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 4964

Jednající: Ing. Vladimír Dráb, předseda představenstva

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: Petr Horák, obchodní ředitel,
(plná moc ze dne 12.12.2012)

ve věcech technických: Vít Zápotočný, výkonný ředitel

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 269 odst. 2 a § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 3 (dále jen „**Dodatek**“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 30.7.2013 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva o dílo**“) na plnění veřejné zakázky s názvem „**III/11610 průtah Bubovicemi km 2,700 – 4,000**“ (dále jen „**Dílo**“).
2. V průběhu plnění Díla byla zjištěna potřeba provedení změn spočívající ve zvýšení výměr u některých položek soupisu prací a zařazení nových položek (dále jen „**Vícepráce**“).
3. Potřeba provedení Víceprací vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, přitom tyto stavební práce jsou zcela nezbytné pro provedení stavebních prací sjednaných ve Smlouvě o dílo. Zároveň technické a ekonomické oddělení těchto dodatečných stavebních prací by pro Objednatele znamenalo újmu v navýšení celkového objemu investičních nákladů na stavbu. Současně cena Víceprací činí celkem 193 872,31 Kč bez DPH, 234 585,50 Kč s DPH, a nepřevyšuje tak 20 % ceny uvedené ve Smlouvě o dílo, a to ani v součtu s předchozími sjednanými vícepracemi k Dílu.
4. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se Smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy o dílo, jak je uvedeno níže.
5. Tento Dodatek je zároveň smlouvou na veřejnou zakázku na Vícepráce.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Článek 12.1 Smlouvy o dílo, ve znění předchozích dodatků Smlouvy, se nahrazuje následujícím textem:

Zhotovitel se zavazuje k provedení a dokončení Stavby a odstranění veškerých vad za následující Celkovou nabídkovou cenu stavby:

Cena stavby bez DPH v Kč	DPH	Celková nabídková cena stavby
(a)	(b)	(c) = (a) + (b)
2 550 970,13	535 703,73	3 086 673,86

2. Oceněný soupis prací s výkazem výměr ve formátu ASPE, který byl Zhotovitelem zpracován a Objednatelem odsouhlasen v návaznosti na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, se nahrazuje aktualizovaným soupisem prací s výkazem výměr, který je přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den podpisu Dodatku oběma Smluvními stranami.

2. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.
3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Říčanech dne **28. 11. 2013**
Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, (101)
příspěvková organizace
Zborovské 11 150 21 Praha 5
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001

V Kladně dne **28. 11. 2013**
Zhotovitel:



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

ČNES dopravní stavby, a.s.
Petr Horák, obchodní ředitel
(na základě plné moci ze dne 12.12.2012)





Plná moc

Zmocnitel: ČNES dopravní stavby, a.s.
sídlo firmy : Kladno, Kročehlavy, Milady Horákové 2764, PSČ 272 01
IČ : 477 81 734
právní forma : akciová společnost
jednající : Ing. Vladimír Dráb, předseda představenstva
bytem : V Jezerech 302, 273 51 Valdek, okres Kladno, PSČ 273 51
rodné číslo: 640615/0861
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4964

Zmocněnec: Petr H o r á k, obchodní ředitel ČNES dopravní stavby, a.s.
bytem : U Dubu 357, Braškov, okres Kladno, PSČ 273 51
rodné číslo : 590319/1217

Zmocnitel zmocňuje zmocněnce, aby jej zastupoval, jednal za něj a podepisoval jej ve všech právních úkonech, potřebných k zabezpečení obchodního provozu společnosti ČNES dopravní stavby, a.s., tj. při zadávacích řízeních pro zadání zakázek a veřejných zakázek, sjednávání a uzavírání dodavatelských a odběratelských smluv, objednávek, nabídek, včetně jejich dodatků.

Tato plná moc se uděluje na dobu od 1.1.2013 do 31.12.2013.

V Kladně dne 12.12. 2012

Podle ověřovací knihy Obecního úřadu Bratronic

poř. č. legalizace 357/2012
vlastnoručně podepsal / uznal podpis za svůj
Petr Horák, 19.3.1959 Kladno
jméno/a, příjmení, datum a místo narození
U dubu 357, Braškov
adresa místa trvalého pobytu - adresa místa pobytu na území
Česko republiky - adresa bydliště mimo území České republiky
OP 11262425
označení dokladu, na základě kterého byly zjištěny osobní údaje
ověřeno v této ověřovací doložce
V Bratronicích dne 12.12.2012
Jméno Miloslava Knížetová
která legalizaci provedla (nebo jako překlad)



ČNES dopravní stavby, a.s.
identifikační číslo: 477 81 734
Ing. Vladimír Dráb
předseda představenstva

Přijímám zmocnění v plném rozsahu :
Petr Horák, r.č: 590319/1217

Podle ověřovací knihy Obecního úřadu Bratronic

poř. č. legalizace ... 353/2012
vlastnoručně podepsal ... *Janek* *15.6.1964* *Kladruby*

jméno a příjmení, datum a místo narození žadatele
Janek 15.6.1964

adresa místa trvalého pobytu - adresa místa pobytu na území
Česka republiky - adresa bydliště mimo území České republiky
00 10996/476

označení dokladu, na základě kterého byly zřejmé osobní údaje
získány, číslo ověřovací položice
V Bratronicích dne *15.6.2012*

Jméno *Miloslava Knižetová*
která je zařazena provedla (i) ...

