

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 494/KSÚS/2015

Číslo smlouvy zhotovitele: SOD00105718

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ : 00066001

DIČ: CZ00066001

Jednající: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

OHL ŽS, a.s.

se sídlem: Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří

IČ: 46342796

DIČ: CZ46342796

zápis v OR: Krajský soud v v Brně, oddíl B, vložka 695

Jednající: Ing. Pavel Novotný, ředitel divize, na základě plné moci

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: Ing. Pavel Novotný, ředitel divize, na základě plné moci

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 11.8.2015 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva o dílo**“) na plnění veřejné zakázky s názvem „**Most ev.č. 11124-2 přes Blanici před obcí Libež**“ (dále jen „**Dílo**“).
2. S ohledem na skutečnost, že v průběhu realizace stavebních prací došlo k nutným změnám v soupisu prací a výkazu výměr, vyskytla se potřeba snížení výměr u některých položek (dále jen „**Méněpráce**“), zvýšení výměr u jiných položek a zavedení položek nových (dále jen „**Vícepráce**“).
3. Potřeba provedení Víceprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, přitom tyto stavební práce jsou zcela nezbytné pro provedení stavebních prací sjednaných ve Smlouvě o dílo. Zároveň technické a ekonomické oddělení těchto dodatečných stavebních prací by pro Objednatele znamenalo újmu v navýšení celkového objemu investičních

nákladů na stavbu. Současně cena Víceprací činí celkem 1 641 773,07 Kč bez DPH, 1 986 545,41 Kč s DPH a nepřekračuje tak 30 % ceny uvedené ve Smlouvě o dílo.

- Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se v souladu s článkem 6.6 Smlouvy o dílo Smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy o dílo, jak je uvedeno níže.
- Smluvní strany tímto stvrzují, že Vícepráce byly zadány v jednacím řízení bez uveřejnění za použití ustanovení § 34 odst. 5 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Tento Dodatek je změnou Smlouvy o dílo v rozsahu Méněprací a zároveň smlouvou na veřejnou zakázku na Vícepráce.

II. PŘEDMĚT DODATKU

- Článek 8.1 Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím textem:

Smluvní strany se dohodly, že celková Cena Díla je stanovena jako neměnná a konečná a činí:

Cena stavby bez DPH	DPH	Celková nabídková cena stavby
(a)	(b)	(c) = (a) + (b)
11 291 072,88 Kč	2 371 125,30	13 662 198,18

- Oceněný soupis prací s výkazem výměr se mění dle soupisu prací s výkazem výměr, který je součástí Evidenčního listu změny stavby a zároveň přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den podpisu Dodatku oběma Smluvními stranami.
- Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy.
- Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

Příloha č. 1 – Evidenční list změny stavby

Příloha č. 2 – Plná moc

V Říčanech dne - 5 -05- 2016
Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, (101)
příspěvková organizace
25. listopadu 11 150 21 Praha 5
IČO: 00000001 DIČ: CZ00000001

Krajská správa a údržba silnic Středočeského
kraje, příspěvková organizace
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

V Brně dne - 5 -05- 2016
Zhotovitel:

OHL ŽS, a.s.
Ing. Pavel Novotný, ředitel divize
na základě plné moci

OHL ŽS

070

OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/17, CZ - 602 00 Brno, Veveří
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796



OHL ŽS

Opis

PLNÁ MOC

ev. číslo: Z A - 22/15

obchodní společnost

OHL ŽS, a.s.

Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno,

IČ: 463 42 796

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS Brno, v oddíle B, vl. 695,
zastoupená Ing. Michalem Šteflem - předsedou představenstva
a p. Paolo Bee, MBA - 2. místopředsedou představenstva
(dále jen „OHL ŽS“)

z m o c ň u j e
tímto

ředitele divize

pana Ing. Pavla NOVOTNÉHO

datum narození 14.02.1964, bytem Kostelec u Křížků 84 PSČ: 251 68
(dále jen „Zmocněnec“)

k zastupování společnosti OHL ŽS, včetně podepisování, v následujících věcech týkajících se – divize Silniční stavitelství, závod A - ČR:

- Smlouvy, kterými Společnost nabývá či pozbývá majetek:
 - smlouvy na pořízení či zcizení dlouhodobého majetku s pořizovací hodnotou do 100tis. Kč
 - smlouvy na pořízení či zcizení kancelářských prostředků do 50tis. Kč ročně
 - smlouvy na pořízení či zcizení DDHM či DDNM
- Smlouvy o nájmu, podnájmu, pachtu a ubytovací (pokud je předmětná smlouva uzavírána za účelem realizace stavební zakázky, je omezení týkající se doby trvání určeno až dobou realizace stavební zakázky podle smlouvy s objednatelem):
 - movitých věcí do trvání 1 roku a výše nájmu a/nebo jiné úplaty 50tis. Kč měsíčně
 - nemovitostí, nebytových prostor a bytů do trvání 1 roku a výše nájmu a/nebo jiné úplaty 70tis. Kč měsíčně
 - smlouvy o ubytování do trvání 1 roku a výše úplaty 15tis. Kč měsíčně
- Smlouvy s objednatelem do 100mil. Kč
- Smlouvy s dodavatelem do 50mil. Kč
- Právní jednání související s účastí ve veřejných zakázkách do 300mil. Kč
- podpis nabídky a návrhu příslušné smlouvy s objednatelem do nabídky
- smlouvy o sdružení (společnosti), spolupráci či jiné obdobné uzavřené za účelem podání společné nabídky, včetně přijímání a udělování plných mocí v rámci sdružení (společnosti), jakož i dalších právních jednání souvisejících se sdružením (společností)
- Smlouvy s laboratořemi do 250tis. Kč


- Podání žádostí a jednání v rámci veřejných zakázek a veřejných soutěží, na základě kterých nevzniká žádný závazek Společnosti, včetně:
- účast na vysvětlení (včetně jednacího řízení s i bez změn navrhovaných hodnotících kritérií) či otvírání nabídky
 - nahlížení do protokolů
 - vyzvednutí jistot
 - úkony související s ochranou proti nesprávnému postupu zadavatele

U uvedených limitů se jedná o celkový limit, vč. dodatků. Jedná se o částky **bez DPH**.

Zastupování ve věci smlouvy zahrnuje její podpis (podpis nabídky/objednávky a její přijetí, odvolání či odmítnutí) a rovněž pravomoc podepsat ujednání, kterým se taková smlouva mění, ukončuje či ruší. **Smlouvou s dodavatelem** se v této plné moci rozumí smlouva, jejímž předmětem je provedení stavebních, montážních či jiných prací nebo poskytnutí dodávek (zásob) či služeb ze strany třetí osoby pro OHL ŽS, vše v souvislosti s realizací stavební zakázky (zejména smlouva o dílo, kupní na pořízení zásob a další). Včetně smlouvy s dodavatelem zajišťující prokázání a splnění kvalifikačních předpokladů pro veřejnou zakázku. **Smlouvou s objednatelem** se v této plné moci rozumí smlouva, jejímž předmětem je provedení stavebních, montážních či jiných prací nebo poskytnutí dodávek (movitých věcí) či služeb ze strany OHL ŽS pro třetí osobu, vše v souvislosti s realizací stavební zakázky (zejména smlouva o dílo, kupní a další).

Toto zmocnění má platnost do 31.12.2016.

V Brně, dne 22.1.2015



Ing. Michal Štefl
Předseda představenstva
OHL ŽS, a.s.



Paolo Bee, MBA
2. místopředseda představenstva
OHL ŽS, a.s.



129

OHL ŽS, a.s.

Burešova 938/17, CZ - 602 00 Brno, Veveří
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

Toto zmocnění přijímám:

podpis:



datum:

22.1.2015

Ověření - legalizace

Běžné číslo ověřovací knihy OII 498,858/2015

Ověřuji, že na této listině uznali přede mnou svůj podpis za vlastní:-----

1. pan Ing. Michal Štefl, nar. 18.05.1956, bytem Brno, Jugoslávská 93,-----

2. pan Paolo Bee, nar. 27.04.1964, bytem Brno, Schodová 22,-----

jejichž totožnost jsem zjistila z jejich platných úředních průkazů.-----

V Brně dne 22.05.2015.-----


Hana Bočková
notářská tajemnice
pověřená notářem



Ověření – vidimace

Ověřuji, že tento opis složený z 2 listů
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl
pořízen, složenou z 2 listů.

V Brně dne 28. 05. 2015

Emilie Jandová
notářská tajemnice
pověřená notářkou



Výtisk č. 4

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Most e.č. 11124-2 přes Blanici před obcí Libež		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby: 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): celá stavba (SO 201.1, 201.2, 900.1, 900.2)			
Objednatel:	název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, PO adresa: Zborovská 81/11, Praha 5 IČ: 000 66 001		
Zastoupený:	název: adresa: IČ:		
Zhotovitel:	název: OHL ŽS, a.s. adresa: Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veverí IČ: 46342796		

