

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 266/KSÚS/2012 uzavřené

dne 10.9.2012

č. objednavatele : 028/2012

č. zhotovitele: 021/2012

mezi

Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, příspěvkovou organizací

IČ 000 66 001

se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5

zastoupenou Bc. Zdeňkem Dvořákem, ředitelem

(dále jen „objednatelem“) na jedné straně

a

SMOSAV, klempířství a pokrývání střech

IČ 641 72 848

se sídlem Vavřinec 107, 285 04 Vavřinec

zastoupená J. Sadlíkem

(dále jen „zhotovitelem“)

(Objednatel a Zhotovitel dále též uváděni společně jako „Smluvní strany“ nebo každý zvlášť jako Smluvní strana“)

o realizaci stavebních prací

I.

Na základě dohody Smluvních stran se tímto Dodatkem č.1 upravuje možnost fakturace a to následovně:

díličí fakturaci je možno předkládat po ukončení prací na jednotlivých objektech Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje.

II.

- II.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo výslovně tímto Dodatkem č.1 neupravená zůstávají meze změny.
- II.2 Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č.1 byl uzavřen na základě jejich svobodné a pravé vůle a nikoliv pod nátlakem nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy.
- II.3 Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá Smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
- II.4 Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.

V Praze dne 17.9.2012

Za objednatele



Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, (101)
příspěvková organizace
Zborovská 11 150 21 Praha 5
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001

Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

Krajská správa a údržba silnic

Středočeského kraje

Za zhotovitele

SMOSAV

klempířství a pokrývání střech

M. SMOLÍK J. SADLÍK R. VYDRA
Církvice 66 Praha 29 Nesmětín 46
☎ 0321 - 796 378 ... 6133 ... 439 494 ...

J. Sadlík

SMOSAV,

klempířství a pokrývání střech