

SMLOUVA O DÍLO

č. smlouvy objednatele: 247/ksús/2014

č. smlouvy zhotovitele:

NA ZHOTOVENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ „REALIZACE DOPRAVNĚ - BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍ NA SILNICÍCH II. A III. TŘÍD STŘEDOČESKÉHO KRAJE 2014“

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ: 00066001
osoba jednající jménem zadavatele: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel
osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: Bc. Zdeněk Dvořák
ve věcech technických: Tomáš Račák
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 7730-161/0100
(dále jen „objednatel“)
na straně jedné

a

3K značky s.r.o.

se sídlem: Jiráskova 1519, Říčany 251 01
IČ: 25056271
DIČ: CZ25056271
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze oddíl C, vložka 45840
Zastoupen: Lubomír Lágner
Oprávněn jednat
ve věcech smluvních: Lubomír Lágner
ve věcech technických: Ing. Filip Malý
(dále jen „zhotovitel“)
na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „Smluvní strany“, případně „Smluvní strana“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich)

Shora uvedené smluvní strany se dnešního dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, dohodly na uzavření následující

smlouvy o dílo

(dále jen „smlouva“)

Název veřejné zakázky

**„Realizace dopravně - bezpečnostních opatření na silnicích II. a III. tříd Středočeského kraje
2014“**

**Článek I.
Úvodní ustanovení**

1. Tato smlouva o dílo (dále jen „**Smlouva o dílo**“) je uzavřena podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „**Občanský zákoník**“) na základě výsledků poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce realizovanou mimo zadávací řízení v souladu s § 18 odst. 5 ve spojení s § 12 odst. 3 Zákona o veřejných zakázkách zahájeném písemnou Poptávkou objednatele dne 23.4.2014 (dále jen „**dílo**“, nebo „**stavba**“).
2. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo uvedené v čl. II. této smlouvy řádně, v dohodnutém termínu a v kvalitě níže specifikované, tj. zejména bez vad a nedodělků, včetně všech objednatelům požadovaných změn díla a jeho součástí. Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit, dokončené dílo převzít a zhotoviteli za řádně provedené dílo, včetně objednatelům objednaných změn zaplatit, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.
3. Statutární orgány (příp. osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v záhlaví této smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu.
4. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví Smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy.

**Článek II.
Předmět díla**

1. Předmětem díla jsou stavební práce spočívající v realizaci dopravně bezpečnostních opatření na silnicích Středočeského kraje.
2. Předmět díla zahrnuje zejména:
 - spočívající v kompletní obnově a dodání vodorovného a svislého dopravního značení v souladu se specifikací poskytnutou v Poptávce ze dne 23.4.2014 (dále jen „**Poptávka**“) a stanovení od příslušných odborů dopravy v souladu se zákonem č.361/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, prováděcí vyhlášky č. 30/2001 Sb., TP 65 – Zásady pro dopravní značení na PK, TP 70 – zásady pro provádění a zkoušení DZ na PK, TP 133 – zásady pro VDZ na PK provádění a řízení stavebních, technologických a montážních prací,
 - zjištění inženýrských sítí v místě realizace SDZ,
 - vyčištění silnice pro realizaci VDZ,
 - práce blíže nespecifikované, které však jsou k řádnému plnění díla nezbytné, a o kterých uchazeč vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět.
3. Technická kritéria pro dílo:
 - zhotovitel musí splnit standardy provedení podle ČSN, EN, TP (TKP) a dalších podmínek stanovených v Čl. II bodě 2.

- použité výrobky musí splňovat ustanovení Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.
4. Předmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě, v souladu se zadávacími podmínkami, zejména v souladu se Specifikací SDZ (příloha č. 4 Poptávky) a v souladu s příslušnými právními předpisy.
 5. Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání, který je vymezen Specifikací SDZ a soupisem prací, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu.
 6. Při realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky vyhlášky č 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a dále § 156 zákona č. 183/2006 (stavební zákon). Dodávky budou dokladovány k převjímacímu řízení potřebnými certifikáty.
 7. Všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti budou po provedení prací uvedeny zhotovitelem do původního stavu, v případě zničení budou zhotovitelem nahrazeny novými na náklady zhotovitele.
 8. Stavební práce budou zhotovitelem zabezpečeny v celém rozsahu zadávací dokumentace a v souladu s příslušnými platnými ČSN souvisejícími s plněním předmětu díla.

Článek III.

Podklady pro uzavření smlouvy

1. Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele předložená v rámci poptávkového řízení nazvaného **Realizace dopravně - bezpečnostních opatření na silnicích II. a III. tříd Středočeského kraje 2014.**
2. Podkladem pro uzavření smlouvy jsou následující dokumenty, které tvoří nedílnou součást této smlouvy:
 - a) Příloha č. 1 - Oceněný soupis prací (výkaz výměr),

Článek IV.

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel je povinen převzít staveniště od objednatele po podpisu smlouvy o dílo, a to na základě písemné výzvy objednatele k jeho převzetí a zahájit provádění díla do 5 dnů ode dne předání staveniště. Staveniště musí být ke dni předání prosté všech právních a faktických vad bránících zahájení provádění díla podle této smlouvy.

Termíny a místo plnění díla jsou stanovena následovně:

<u>Zahájení doby plnění:</u>	ihned po oboustranném podpisu smlouvy.
<u>Ukončení doby plnění:</u>	nejpozději do 31.8.2014

2. Místo realizace stavebních prací dle této smlouvy je uvedeno ve Specifikaci místa SDZ (příloha č. 5 Poptávky), (dále jen „**staveniště**“).
3. Objednatel poskytne zhotoviteli právo vstupu na Staveniště k Datu zahájení prací.

4. V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele nebude možné dodržet termín zahájení doby plnění díla, je objednatel oprávněn zahájení doby plnění posunout na pozdější dobu, posouvá se tak i termín ukončení doby plnění, zhotovitelem navržená délka provedení díla zůstává nezměněna.
5. Zhotovitel prohlašuje, že termíny uvedené v čl. IV. odst. 1 této smlouvy vycházející z nabídky zhotovitele pro poptávkové řízení na zhotovitele díla podle této smlouvy jsou reálně splnitelné.
6. Objednatel není povinen zhotovitele o dodržení termínů a lhůt dle této smlouvy vč. jejích příloh upomínat. Nedodržení těchto termínů a lhůt dochází k prodloužení zhotovitele se všemi důsledky podle občanského zákoníku.

Článek V. Cena díla

1. Cena za celé provedené a předané dílo je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná, tj. zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, zejména například náklady na materiály, pracovní síly, stroje, dopravu, poplatky a veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti s realizací díla (platby za telefon, vodu, elektřinu, odstraňování znečištění, pojištění, apod.) a může být měněna pouze způsobem uvedeným v této smlouvě.
2. Zhotovitel se zavazuje k provedení a dokončení díla a odstranění veškerých vad za následující Celkovou nabídkovou cenu díla:

Cena díla bez DPH v Kč	DPH	Celková nabídková cena díla
(a)	(b)	(c) = (a) + (b)
5.940.910,50	1.247.591,21	7.188.501,71

(dále jen „**Celková nabídková cena**“).

3. Přílohu č. 1 této smlouvy tvoří Oceněný soupis prací (výkaz výměr) obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek prací bez DPH závazné po celou dobu plnění předmětu díla a pro všechny práce prováděné v rámci díla, to se týká i ceny za případné více či méněpráce. Položky za vícepráce v nabídce neobsažené budou oceněny cenou v místě a čase obvyklou a odsouhlasenou investorem před provedením těchto víceprací. Součet celkových cen všech položek všech prací v rámci díla dle Oceněného soupisu prací tvoří Celkovou nabídkovou cenu dle čl. V. odst. 2 smlouvy bez DPH. Jednotkové ceny uvedené v Oceněném soupisu prací pokrývají všechny smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné k řádnému provedení a dokončení díla podle smlouvy zhotovitelem.
4. Daň z přidané hodnoty bude účtována podle platných předpisů v době zdanitelného plnění.
5. Smluvní strany sjednávají, že změna okolností dle ust. § 1764 a násl. občanského zákoníku nebude mít vliv na práva a povinnosti sjednané touto smlouvou. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.
6. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli (jako náhradu škody) veškeré sankce, pokuty a penále účtované třetími osobami, které objednateli v souvislosti se zhotovováním díla jednáním zhotovitele (či jeho subdodavatelů) vznikly.

Článek VI. Platební podmínky

1. Do 15 dnů po ukončení přejímky dokončeného díla, předá zhotovitel objednateli Závěrečný soupis provedených prací a dodávek spolu s veškerou dokumentací, která se vyžaduje v odpovídající míře k tomu, aby mohl objednatel ověřit konečnou cenu díla. Na základě schválení Závěrečného soupisu provedených prací a dodávek předá zhotovitel objednateli fakturu. Do 30 dnů od předložení závěrečné faktury, zaplatí objednatel zhotoviteli všechny splatné částky. Nesouhlasí-li objednatel s některou částí faktury zhotovitele, uvede při uskutečnění platby důvody svého nesouhlasu.
2. Práce budou oceňovány po přeměření na základě oceněného soupisu prací. Měřit se bude skutečné množství každé položky zhotovovacích prací v souladu s Oceněným soupisem prací nebo jinými použitelnými dokumenty dle smlouvy. Při oceňování se vychází z toho, že jednotkové sazby a ceny uvedené v Oceněném soupisu prací zahrnují úhradu nejen prací, které jsou uvedeny jako položky Oceněného soupisu prací, ale i dalších prací a věcí vyplývajících ze smlouvy, které jsou nutné pro zdárné provedení a dokončení díla a odstranění všech vad, i když nejsou v soupisech prací případně konkrétně uvedeny (vybavení zhotovitele, realizační dokumentace díla, zajištění dopravních opatření apod.). Při překročení přípustných odchylek u hlavních parametrů díla, může objednatel uplatnit srážku z ceny dle TKP staveb PK.
3. Neprovedené práce budou z ceny díla odečteny, přičemž hodnota „méněprací“ tj. změna rozsahu díla bude vypočtena na základě jednotkových cen uvedených v Oceněném soupisu prací (zahrnující veškeré náklady zhotovitele).
4. Pokud se v rámci realizace díla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností vyskytnou práce, které projektová dokumentace, **soupis prací nebo rozpočet** neobsahovaly nebo práce, které vznikly až v průběhu jeho realizace a tudíž nebyly obsaženy ani v zadávacích podmínkách tzv. vícepráce, přičemž realizace těchto víceprací je nezbytně nutná pro provedení díla, bude cena těchto víceprací za podmínek uvedených níže vypočtena na základě jednotkových cen uvedených v Oceněném soupisu prací (zahrnující veškeré náklady zhotovitele), a to na základě zhotovitelem provedeném ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, jež mají být provedeny navíc, s odpočtem těchto prací, jež mají být vypuštěny či nahrazeny. V případě, že nebude možno použít jednotkových cen, bude stanovena cena dohodou smluvních stran.
5. Požadavky na případné vícepráce uvede objednatel ve stavebním deníku. Podmínkou realizace požadovaných víceprací je zpracování kalkulace realizační ceny víceprací zhotovitelem a její odsouhlasení objednatel, přičemž objednatel bude dále postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění.
6. Změna ceny díla je možná pouze při vzniku následujících okolností:
 - víceprací – zhotovitel provede práce, dodávky nebo služby, které nejsou zahrnuté v předmětu díla dle smlouvy ani jejich cena ve sjednané ceně a zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich provedení (vyžádané vícepráce),
 - při realizaci díla se vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na cenu díla (vynucené vícepráce).

7. Při fakturaci víceprací bude k ceně vyčíslena DPH ve výši sazby platné v době zdanitelného plnění.
8. Pokud by byly v rámci díla realizovány dodatečné stavební práce a jejich cena by měla kumulativně s celkovou nabídkovou cenou díla překročit 20 % celkové nabídkové ceny, provede se zadání takových změn podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Ostatní změny lze zadat postupem dle této smlouvy. Od ceny změn v podobě dodatečných stavebních prací nesmí být pro účely stanovení finančního limitu dle první věty tohoto odstavce za žádných okolností odečítána cena změn v podobě částečného nebo úplného neprovedení části stavebních prací.
9. Dnem uskutečnění celkového zdanitelného plnění je den podpisu Protokolu o předání a převzetí celého díla. Celkové zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem protokolárního převzetí celého díla objednatelem.
10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.
11. Objednatel upozorňuje zhotovitele, že v případě této zakázky nedojde k uplatnění režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
12. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
13. Daňové doklady budou opatřené názvem díla a budou adresovány na objednatele a budou mít náležitosti podle příslušných předpisů (např. zákon o DPH). Nebude-li mít faktura příslušné náležitosti, je objednavatel oprávněn doklad vrátit, aniž by běžela lhůta splatnosti.
14. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o DPH odvede (zaplatí) příslušnému správci daně příslušnou daň z přidané hodnoty ve výši dle platných právních předpisů, která bude připočtena k úhradě za cenu díla.
15. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy není v souladu se zákonem o DPH považován za nespolehlivého plátce, a že číslo účtu sloužící k úhradě za zdanitelné plnění je zveřejněno správcem daně jako účet využívaný pro ekonomickou činnost.
16. V případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost dle odst. 14 tohoto článku a neodvede příslušnou DPH či její část v souvislosti s touto smlouvou příslušnému správci daně, a zhotovitel bude považován v souladu se zákonem o DPH za nespolehlivého plátce DPH a číslo účtu sloužící k úhradě úplaty za zdanitelné plnění nebude zveřejněno správcem daně jako účet využívaný pro ekonomickou činnost, vznikne objednateli za podmínek stanovených zákonem o DPH z titulu zákonného ručení na základě výzvy příslušného správce daně povinnost příslušnou DPH či její část v souvislosti s touto smlouvou odvést, a objednatel příslušnou DPH či její část příslušnému správci daně odvede (zaplatí).
17. Zhotovitel se zavazuje, neprodleně (nejpozději do 3 pracovních dnů) po obdržení písemného oznámení objednatele, jehož přílohou bude doklad prokazující odvedení příslušné DPH či její části příslušnému správci daně v souvislosti s touto smlouvou, uhradit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy příslušnou DPH či její část, kterou za zhotovitele objednatel odvedl příslušnému správci daně.

Článek VII. Práva povinnosti smluvních stran při provádění díla

1. Zhotovitel splní veškeré pokyny, které mu objednatel dá ohledně prací, včetně přerušení všech prací nebo jejich části. Na povinnosti zhotovitele nebude mít vliv žádné schválení nebo souhlas objednatele nebo jeho pověřeného zástupce, ani to, že se objednatel nevyjádřil.
2. V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny stavby, jejichž svolávání je povinností zhotovitele po dohodě s objednatelem. Zástupci zhotovitele a objednatele jsou povinni se jich zúčastnit. V případě potřeby zabezpečuje zhotovitel účast dalších osob poskytujících části plnění na základě smluvních vztahů se zhotovitelem (subdodavatelů), popř. účast zástupců výrobců věcí použitých při provádění díla. Záznam o konání kontrolních dnů se zaznamená do stavebního deníku. Kontrolní dny budou svolávány min. 1x za 14 dní. Smluvní strany mají právo svolávat i mimořádné kontrolní dny dle potřeby stavby.
3. Závěry z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, nemohou však změnit ustanovení této smlouvy.
4. Objednatel (příp. jeho technický dozor) je oprávněn kontrolovat provádění díla průběžně. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo nekvalifikovanými pracovníky, v rozporu se svými povinnostmi a nedodrží příslušná ustanovení smlouvy, je objednatel oprávněn písemně s uvedením nedostatků požadovat, aby zhotovitel vykázal nekvalifikované pracovníky ze staveniště, odstranil vady vzniklé nekvalifikovaným a vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem. V případě, že zhotovitel nevykáže nekvalifikované pracovníky ze staveniště a závady neodstraní ani v objednatel stanovené lhůtě, jde o podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit.
5. Materiály, které neodpovídají smluvní dokumentaci, nevyhovují předepsaným zkouškám nebo podmínkám této smlouvy a standardům, musí být odstraněny ze stavby a staveniště ve lhůtě stanovené objednatelem a nahrazeny jinými bezvadnými.
6. Vznikne-li v důsledku vadného provádění díla zhotovitelem objednateli škoda, je zhotovitel povinen tuto škodu nahradit. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění předmětu díla s náležitou odbornou péčí a podle pokynů objednatele. V případě nevhodnosti (nekvalifikovanosti) pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost pokynů objednatele písemně upozornit, avšak není oprávněn pozastavit provádění díla bez písemného souhlasu objednatele. Pokud však objednatel na uvedeném pokynu trvá, není zhotovitel povinen případnou škodu vzniklou splněním nesprávného pokynu uhradit. O tomto musí být proveden zápis, podepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních stran.
7. Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření zakrývaných konstrukcí v průběhu výstavby 3 pracovní dny předem, a to zápisem ve stavebním deníku.
8. Zhotovitel je povinen zajistit přístup ke kontrolovaným konstrukcím a pracím tak, aby objednatel mohl tuto kontrolu provést s odbornou péčí. Pokud zhotovitel nezajistí objednateli tento přístup, je objednatel oprávněn vydat nesouhlas se zakrytím části díla. Kontrola objednatele zakrývacích prací nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady díla.

9. Souhlas či nesouhlas se zakrytím části díla vydá objednatel neprodleně, písemně formou zápisu do stavebního deníku s případným odkazem na pořízený protokol.
10. Ke kontrole zakrývaných prací předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách, jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. V případě, že by zakrytím prací došlo k znepřístupnění jiných částí stavby a znemožnění jejich budoucí kontroly, předloží zhotovitel ke kontrole zakrývaných prací stejné dokumenty ohledně těchto částí díla.
11. Nedostaví-li se objednatel nebo jeho zástupce k prověření zakrývaných konstrukcí či nevydá-li vyjádření dle bodu 8. tohoto článku, má zhotovitel právo tuto část díla zakrýt. V případě žádosti objednatele je zhotovitel povinen tuto část díla odkrýt s tím, že náklady s tím spojené nese objednatel. To neplatí v případě vadného provedení zakryté části díla, kdy náklady nese zhotovitel.
12. Dílo či části díla, které vykazují prokazatelný nesoulad s písemnými pokyny objednatele, změny díla, které zhotovitel provede bez písemného souhlasu objednatele a vadně provedené části díla se nehradí. Zhotovitel je musí na požádání ve lhůtě stanovené objednatelem odstranit, jinak může být provedeno jejich odstranění na jeho náklady třetí osobou. Tímto se zhotovitel nezabývá odpovědností za dílo jako celek ani jeho jednotlivých částí. Zhotovitel ručí objednateli za veškeré škody, které v důsledku takového jednání objednateli vzniknou.
13. Pro posouzení kvality práce zhotovitele a kvality díla, jsou považována za závazná jednak veškerá ustanovení ČSN, EN, a to jak v části závazné, tak doporučující, a technických podmínek výrobců materiálů použitých při zhotovování díla.
14. Dokumentaci skutečného provedení díla, obsahující zpracované veškeré její změny odsouhlasené objednatelem včetně konečného, odevzdá zhotovitel objednateli při předání příslušné části díla.

Článek VIII. Stavební deník, staveniště

1. Zhotovitel je povinen vést ve smyslu ustanovení § 157 zák. č. 183/2006 Sb., (stavební zákon) stavební deník jako doklad o průběhu stavby a to ode dne převzetí staveniště.
2. Jméno osoby oprávněné podepisovat zápisy ve stavebním deníku bude uvedeno oběma stranami zápisem v úvodním listu každého deníku.
3. Zhotovitel je povinen první kopii denních záznamů předávat objednateli. Druhý průpis denních záznamů je zhotovitel povinen uložit odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel je povinen stavební deník chránit, stavební deník musí být k dispozici objednateli a veřejnoprávním orgánům denně kdykoli v průběhu práce na staveništi.
4. Není-li v tomto článku smlouvy uvedeno jinak, platí pro vedení stavebního deníku a jeho obsahové náležitosti ustanovení vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.

5. Veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě, je zhotovitel povinen průběžně zapisovat do stavebního deníku.
6. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště v souladu s článkem IV. odst. 1. této smlouvy, přičemž o předání bude sepsán Předávací protokol, ve kterém bude vymezen rozsah práv a povinností zhotovitele, podmínky užívání staveniště a práva třetích osob k zájmovému území. Náklady na zřízení staveništních přípojek vody, elektrické energie a tepla hradí zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během provádění díla řádně pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání dokončeného díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytýčení jednotlivých objektů a zodpovídá za jeho správnost.
7. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch a prostranství, případně k rozkopávkám v souladu s Ohlášením nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré náklady s tím spojené. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky nebo elektrickou dopravní signalizaci podle příslušných předpisů, obstará tyto úkony na své náklady zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za umístování, přemístování a udržování dopravních značek v průběhu provádění díla. Objednatel se zavazuje k tomuto účelu na požádání vystavit zhotoviteli plnou moc a poskytnout potřebnou součinnost.
8. Zhotovitel nese náklady spojené s osazením informačních tabulí vč. povolení k osazení a dále náklady spojené s údržbou informačních cedulí.
9. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem o odpadech. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele.
10. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí, aby osoby zhotovitele a jeho subdodavatelů pohybujících se po staveništi byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí. Zaměstnanci objednatele, jeho zmocněnci a třetí osoby jím pozvané, se mohou pohybovat v prostoru staveniště jen v doprovodu pověřeného pracovníka zhotovitele nebo se souhlasem pověřeného pracovníka zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje vybavit tyto osoby ochrannými pomůckami a poučit je o bezpečnosti a ochraně zdraví ve smyslu obecně závazných právních předpisů.
11. Zhotovitel během provádění prací, jejich předávání a odstraňování vad dále zejména
 - a) bude zajišťovat a udržovat na vlastní náklady všechna zařízení v obvodu staveniště (silniční těleso s jeho součástmi a příslušenstvím) a přechodné dopravní značení po dobu stavby
 - b) zajistí účelná opatření pro ochranu životního prostředí tak, aby se zamezilo škodám a nepříznivým vlivům při provádění prací a mohly se dotýkat osob a majetku.
12. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce (BOZP) a požární ochrany (PO) svých pracovníků a podzhotovitelů v celém rozsahu předpisů BOZP a PO.

13. Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením.
14. Zhotovitel je povinen na staveništi dodržovat veškeré platné ČSN a obecně závazné právní předpisy. Pokud porušením těchto předpisů vznikne škoda, hradí ji v plné výši zhotovitel.

Článek IX. Předání a převzetí díla

1. Závazek zhotovitele provést dílo uvedené v čl. II. této smlouvy je splněn řádným ukončením a předáním díla. Dílo se považuje za řádně dokončené, bylo-li provedeno bez vad a nedodělků a bylo-li řádně převzato objednatelem a byl-li mezi stranami této smlouvy podepsán Zápis o předání a převzetí díla, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že přebírá dílo s výhradou nebo bez výhrad.
2. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně, a to nejméně 5 pracovních dnů předem, k předání a převzetí díla v místě stavby. Zhotovitel zajistí účast u přijímacího řízení těch subdodavatelů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla nutná.
3. V případě, že se objednatel nebo jeho zástupce nedostaví k zahájení předávání, byl-li řádně obeslán způsobem uvedeným výše, poté se po tuto dobu zhotovitel nedostává do prodlení s předáním díla. Přijímací řízení bude ukončeno v den podpisu Zápisu o předání a převzetí objednatelem.
4. Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při přijímacím řízení závažné vady a nedodělky, které brání užívání díla, nebo které brání správné funkci díla, je objednatel oprávněn toto přijímací řízení přerušit pouhým prohlášením o jeho přerušení z tohoto důvodu s tím, že smluvní strany nejsou povinny vypracovávat zápis o předání a převzetí díla, ale jsou povinny vyhotovit zápis o této skutečnosti, a to včetně termínů pro odstranění těchto vad a nedodělků.
5. Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při přijímacím řízení drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla, nebo které nemají vliv na správnou funkčnost díla, mohou smluvní strany po vzájemné dohodě vypracovat zápis o převzetí stavby. Součástí zápisu bude výčet nedostatků včetně termínu pro odstranění těchto vad a nedostatků. Podpisem tohoto zápisu o převzetí stavby je zhotovitel oprávněn vystavit konečnou fakturu. Pokud se smluvní strany nedohodnou na předání díla s vadami a nedodělký, postupuje se podle předchozího bodu.
6. Dílo se považuje za řádně provedené a závazek založený touto smlouvou za splněný pouze v případě bezvadného plnění. Pouze na takové provedení díla se váže povinnost objednatele převzít dílo a zaplatit jeho cenu. Je právem objednatele převzít dílo, které bude vykazovat zjevné vady a nedodělky, byť samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání plynulému a bezpečnému provozu, nikoliv však jeho povinností, tím není dotčeno ust. § 2628 občanského zákoníku.
7. Jestliže objednatel odmítne dílo nebo jeho část převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.

8. Po odstranění vad a nedodělků, pro které odmítl objednatel dílo nebo jeho část převzít, opakuje se přijímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo nebo jeho část přijímá a protokol o předání a převzetí díla je uzavřen podepsáním dodatku k původnímu zápisu.
9. Do 5 dnů ode dne předání a převzetí díla zhotovitel vyklidí staveniště a zařízení staveniště (svá pracoviště). Za vyklizené staveniště se považuje staveniště upravené na náklady zhotovitele do stavu dle příslušné projektové dokumentace, resp. do stavu při převzetí staveniště.
10. Při předání předmětu díla předá zhotovitel objednateli veškeré doklady týkající se stavby a použitých materiálů a výrobků, zejména záruční listy, revizní zprávy, atesty, protokoly zkušební a revizní zkoušky, které je povinen dle platných norem ČR a nařízení obstarat při provádění stavebních prací.
11. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu či zadávací dokumentaci.

Článek X.

Vlastnictví a nebezpečí škody

1. Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí a příslušenství je od počátku objednatel.
2. Zhotovitel nese od doby předání staveniště do předání a převzetí hotového díla nebezpečí škody a jiné nebezpečí:
 - a) na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných, dalších částech,
 - b) na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny,
 - c) na plochách, stávajících prostorech a budovách, a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do doby ukončení díla, pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak,
 - d) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla.
3. Odpovědnost na těchto věcech je objektivní a zhotovitel se jí může zprostit jen, pokud by ke škodě došlo i jinak nebo prokáže-li zhotovitel, že porušením povinností, na základě kterých objednateli vznikla škoda, bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost zhotovitele.
4. Zhotovitel nese též do doby ukončení díla nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména:
 - a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné konstrukce atp.),
 - b) zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru,
 - c) ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a smlouvou,a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám.

5. Předání a převzetí staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.
6. Bude se mít za to, že veškeré materiály a technologická zařízení na staveništi jsou majetkem zhotovitele. Materiály a technologická zařízení se stávají vlastnictvím objednatele, když jsou zabudovány do stavby nebo zaplacený objednatelem.
7. Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení, k němuž došlo činností či nečinností zhotovitele nebo jeho subdodavatelů.
8. Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách se svými jednotlivými subdodavateli nebude sjednána tzv. výhrada vlastnictví, tedy takové ustanovení, které by stanovovalo, že zhotovované dílo či jakákoli jeho část je až do úplného zaplacení ceny za dílo ve vlastnictví subdodavatele. Dílo musí vždy přímo přecházet do vlastnictví objednatele dle této smlouvy. Za jakékoliv porušení této povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkových nákladů díla.
9. Zhotovitel je povinen být odpovídajícím způsobem pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele. Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že má uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám při výkonu povolání. Zhotovitel je povinen udržovat sjednané pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele prokázat splnění skutečností podle tohoto odstavce, tj. předložit objednateli k nahlédnutí stejnopis aktuálně platné pojistné smlouvy a/nebo potvrzení pojišťovny o trvání pojistné smlouvy. Zhotovitel je taktéž povinen mít uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jeho zaměstnancům při plnění pracovních úkolů dle platných zákonných předpisů. Odpovědnost za rizika, jejichž pojištění objednatel požadoval na zhotoviteli, se z objednatele na zhotovitele tímto přenášejí.
10. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo a s tím související činnosti provádějí.

Článek XI. Záruka za jakost

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo i jeho části budou mít vlastnosti stanovené v projektové a smluvní dokumentaci, včetně jejích změn a doplňků v technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují, jinak obvyklé vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy a to po dobu 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla, nebo části díla (záruční doba), ledaže technické podmínky stanoví pro příslušnou technologii či objekt delší. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiných věcí, jichž bylo při plnění závazků použito, a že se této odpovědnosti nemůže zbavit.
2. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních 6 měsících záruční doby záruku v délce 18 měsíců od odstranění vady.
3. Veškeré materiály, stavební díly, technologická zařízení a pracovní postupy musí odpovídat Technickým kvalitativním podmínkám staveb pozemních komunikací (TKP), pokynům správce stavby a Zvláštním technickým kvalitativním podmínkám stavby

(ZTKP), pokud jsou vypracovány, jsou podrobovány zkouškám uvedeným v TKP a ZTKP nebo požadovaným správcem stavby a to buď v místě výroby, přípravy na staveništi nebo na jakýchkoli místech stanovených k tomuto účelu.

4. Vady díla vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u zhotovitele písemně, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Objednatel je oprávněn požadovat dle své volby odstranění vady opravou, nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním) nebo požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny. Toto ustanovení se použije obdobně také na vady a nedodělky nebránící užívání díla, se kterými bylo dílo převzato.
5. Pokud objednatel zvolí odstranění vady opravou, je zhotovitel povinen zahájit bezplatné odstraňování oprávněně reklamované vady neprodleně a odstranit ji v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 10ti dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele, s výjimkou vad, které není technicky a technologicky možné do této doby odstranit. V takovém případě, je zhotovitel povinen o této skutečnosti písemně informovat objednatele a to ve lhůtě 2 dnů, ode dne kdy mu byla doručena reklamace objednatele a smluvní strany dohodnou jinou přiměřenou lhůtu. Nedohodnou-li se smluvní strany do 15 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele, má objednatel právo od volby opravy, coby způsobu odstranění vady odstoupit a požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny.
6. Jestliže zhotovitel neodstraní oprávněně reklamované vady ve sjednaných lhůtách, je objednatel oprávněn požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny nebo provést tyto opravy sám nebo jejich provedením pověřit jinou (třetí) osobu nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část díla ve srovnatelných technických a cenových parametrech pokud je to z hlediska nabídky trhu možné, jinak po projednání se zhotovitelem v technických a cenových parametrech i vyšších, kterých je potřeba k účelnému odstranění vad. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 5 dnů ode dne doručení faktury - daňového dokladu. Tímto se zhotovitel nezbujuje odpovědnosti za dílo jako celek ani jeho jednotlivých částí. Ustanovení uvedené v předcházející větě se nevztahuje na garance (záruku) třetích osob za provedenou práci dle tohoto článku.
7. Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení smluvní pokuty a náhradu škody související s vadným plněním.

Článek XII. Smluvní pokuty

V případě nesplnění závazků vyplývajících z této smlouvy, vzniká straně oprávněné právo požadovat na straně povinné tyto smluvní pokuty:

1. Objednatel má právo požadovat na zhotoviteli smluvní pokutu:
 - a) pro případ prodloužení zhotovitele s termíny dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den
 - b) pro případ nedodržení termínu vyklizení staveniště zhotovitelem ve výši 500,- Kč za každý i započatý den
 - c) pro případ prodloužení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků v dohodnuté lhůtě, dojde-li k převzetí díla s vadami a nedodělky, ve výši 1.000,- Kč za každý den prodloužení a každou vadu až do doby jejího odstranění

- d) pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním záručních vad ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení a každou vadu až do doby jejího odstranění
 - e) pro případ porušení povinnosti zhotovitele udržovat pojistnou smlouvu v platnosti ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení
 - f) v případě porušení povinnosti zhotovitele odvést příslušnou DPH či její část dle článku VI. bod 7. - 10. této smlouvy výši 5.000,-Kč za každé jednotlivé porušení
2. Zhotovitel má právo požadovat na objednateli smluvní pokutu:
- a) pro případ prodlení objednatele s úhradou oprávněných faktur ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení
 - b) pro případ, že se objednatel nebo jeho zástupce bez předchozí omluvy nedostaví k zahájení předávání, byl-li řádně obeslán způsobem uvedeným ve smlouvě ve výši 500,- Kč.
3. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo jejím zaplacením není dotčen nárok na náhradu škody v plné výši.
4. Splatnost smluvních pokut je 14 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné.
5. Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy a ve vazbě na sjednané závazky je výše smluvních pokut přiměřená a neodporuje dobrým mravům.

Článek XIII. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy či její části v případě, je-li se zhotovitelem zahájeno insolvenční řízení.
2. Objednatel je bez dalšího oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě níže uvedeného porušení smlouvy zhotovitelem:
- a) prodlení s předáním díla nebo event. jeho části delším 30-ti dnů oproti termínům uvedeným v této smlouvě;
 - b) neoprávněné zastavení či přerušování prací na více jak 10 dní na stavbě v rozporu s touto smlouvou;
 - c) neodstranění závadného stavu ve lhůtě podle článku VII. odst. 4 této smlouvy (nekvalifikace pracovníků);
 - d) porušení jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy nebo neplnění jiných ustanovení této smlouvy, zejména provádění díla v rozporu s kvalitativními parametry danými touto smlouvou, jestliže byl zhotovitel na toto porušení upozorněn;
 - e) kdy bude zjištěno, že (i) zhotovitel je v úpadku, (ii) vůči zhotoviteli je vedeno insolvenční řízení, v němž zároveň (a) bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo (b) insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo (c) byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo (iii) byla zavedena nucená správa zhotovitele podle zvláštních právních předpisů, (iv) zhotovitel je v likvidaci, a/nebo byla zahájena likvidace zhotovitele;
 - f) kdy bude dodatečně zjištěno, že zhotovitel nesplnil podmínky řízení na zakázku, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva, zejména pokud bude zjištěno, že zhotovitel uvedl nepravdivé či zavádějící údaje, nebo nesplňoval kvalifikační předpoklady stanovené zadávací dokumentací;

- g) celková cena vyúčtovaná (vyfakturovaná) zhotovitelem přesáhne Celkovou nabídkovou cenu díla sjednanou v čl. V. odst. 2 smlouvy;
- h) z důvodů uvedených v této smlouvě.
3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně; účinky odstoupení nastávají dnem doručení druhé smluvní straně oznámení o odstoupení, bylo-li odstoupení oprávněné.
 4. V případě odstoupení od smlouvy bude provedena inventura a vyúčtování podle jednotkových cen provedených prací a zakoupených materiálů. Zhotovitel je povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště, nejpozději však do 15 dnů ode dne účinnosti odstoupení. Neučiní-li tak zhotovitel, je objednatel oprávněn staveniště na náklady zhotovitele vyklidit a náklady mu přefakturovat. Smluvní strany provedou vzájemné vypořádání následovně. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za zhotovitelem skutečně provedené stavební práce v ceně dle Oceněného soupisu prací v plném rozsahu, pokud dojde k odstoupení od smlouvy z důvodu porušení jeho povinností. Pokud dojde k odstoupení od smlouvy z důvodu porušení povinností zhotovitele, pak je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za zhotovitelem skutečně provedené stavební práce v ceně dle Oceněného soupisu prací snížené o 20%. Obě smluvní strany jsou oprávněny navzájem se překrývající pohledávky započítat.
 5. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení této smlouvy týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky a záruční doby podle čl. XI. této smlouvy, ustanovení o smluvních pokutách podle čl. XII. této smlouvy do dne odstoupení od této smlouvy a ustanovení o vlastnictví díla, náhradě škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě a jejich přílohách.
 6. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ocenění, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, místo jejich odstranění. Nepředání staveniště ani nepřevzetí díla dle tohoto bodu smlouvy nemá vliv na vlastnictví díla objednatelem či právo objednatele zadat dokončení díla jinému zhotoviteli.

Článek XIV.

Další ujednání, dokumentace zhotovitele

1. Zhotovitel nezadá zhotovení celé stavby jiné osobě. Zhotovitel může pověřit provedením části díla třetí osobu (dále jen „**subdodavatel**“) pouze za podmínek stanovených touto smlouvou a v souladu s podmínkami veřejné zakázky. Při provádění díla subdodavatelem zhotovitel odpovídá objednateli, jako by tuto část díla prováděl sám.
2. Zhotovitel se zavazuje, že změnu v osobě jakéhokoliv ze subdodavatelů provede pouze s předchozím písemným souhlasem objednavatele.
3. Technickými normami (ČSN) podle této smlouvy jsou všechny české technické předpisy a normy, mezinárodní normy podle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění, a to jak jejich částí závazné i nezávazné (doporučující), které jsou platné a účinné v den podpisu této smlouvy nebo které budou platit v průběhu provádění výstavby; technickými normami jsou

dále i standardy nebo obdobná určení jakosti a bezpečnosti, která budou zavedena připravovanou legislativou v průběhu provádění díla. Pro případ změny technických norem oproti stavu, jaký byl při podpisu této smlouvy, se smluvní strany zavazují promítnout tuto změnu do dodatku k této smlouvě, jinak platí změněná technická dokumentace.

4. Zhotovitel je povinen jednat ve všech záležitostech ve shodě s právními předpisy a všemi výnosy, vyhláškami nebo statuty obecních (městských) úřadů, které mají vztah k provádění a předávání prací a odstraňování vad. Dále s předpisy, nařízeními, pravidly a řády všech státních a místních orgánů a dalších subjektů, jejichž majetek nebo práva jsou nebo mohou být dotčena prováděním prací.
5. Zhotovitel musí mít příslušná oprávnění k provádění stavebních a montážních prací jako předmětu své činnosti a vybrané činnosti ve výstavbě musí zabezpečit fyzickými osobami, které získaly oprávnění k výkonu těchto činností, podle zvláštních předpisů.
6. Zhotovitel zhotoví stavbu řádně a v souladu se smlouvou, resp. objednávkou. Zhotovitel poskytne veškerý dozor, pracovní sílu, materiály, technologická zařízení a vybavení zhotovitele, které bude nutné.
7. Všechny pracovní postupy pro provedení a předání prací a odstranění jejich vad se provedou tak, aby se nedotýkaly nepřiměřeně nebo zbytečně zájmu veřejnosti, přístupů, užívání a zabrání veřejných nebo soukromých komunikací, chodníků nebo jiných nemovitostí.
8. Je-li součástí stavby jako díla i převáděný majetek, zhotovitel provede na své náklady v okamžiku předání stavby /díla zatřídění, nacenění a označení jedinečným číselným identifikátorem (zatříděný) předávaný majetek. Tento majetek je předán formou inventury za účasti zástupce objednatele. Pokud není předávaná stavba / dílo plně dofinancováno a tedy není možné určit konečnou cenu majetku, nacení se majetek až po úplném dofinancování stavby / díla. Dofinancování majetku a jeho nacenění nemá vliv na zatřídění, označení předávaného majetku a provedení předávací inventury. Cena jednotlivého zatříděného majetku je rozdělena na cenu základ, valorizace (či jiná částka ovlivňující cenu základ) a DPH. Zatřídění majetku je prováděno dle platné klasifikace Českého statistického úřadu.

Článek XV.

Zástupci stran a komunikace

1. Veškerá písemná komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat v českém jazyce a výhradně osobním doručením, doporučenou poštou nebo kurýrní službou na níže uvedené adresy:

Při doručování objednateli:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 11
Praha 5
PSČ 150 21
Fax: 257 280 611
K rukám: Tomáše Račáka

Při doručování zhotoviteli:

3K značky s.r.o.
Jiráskova 1519, Říčany 251 01
Fax: 323 601 237

Jiná než písemná komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím následujících kontaktů:

V případě objednatele: Jméno: Tomáš Račák
E-mail: tomas.racak@ksus.cz
Tel.: 724 581 689

V případě zhotovitele: Jméno: Ficbauerová Lenka
E-mail: ficbauerova@3kznacky.cz
Tel.: 777 348 698

2. Veškeré změny kontaktních údajů uvedených v čl. XV. je Smluvní strana, již se změna týká, povinna písemně sdělit druhé Smluvní straně s tím, že změna kontaktních údajů nabývá účinnosti ve vztahu k druhé Smluvní straně doručením tohoto sdělení.

Článek XVI. Závěrečná ustanovení


1. Zhotovitel prohlašuje, že akceptuje veškerá ujednání této smlouvy, je dostatečně informován o podmínkách realizace a rozsahu předmětu smlouvy a že všechny jemu nejasné body podmínek veřejné zakázky si před předáním své nabídky vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele, dále pak, že všechny podmínky byly do nabídky zahrnuty a že s těmito podmínkami souhlasí.
2. Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně vylučují aplikaci ustanovení § 2609 Občanského zákoníku.
3. Veškeré právní vztahy vzniklé na základě této smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a ostatními obecně platnými právními předpisy České republiky a českým právním řádem.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměny nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
5. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
7. Tato smlouva se vyhotovuje v 4 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.

8. Účastníci smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.


Přílohy:

Oceněný soupis prací

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Podpis: 
Jméno: Bc. Zdeněk Dvořák
Funkce: ředitel organizace
Datum: 20-05-2014

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 Praha 5
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001

Podpis: 
Jméno: Lubomír Lágrner
Funkce: jednatel společnosti
Datum: 20-05-2014

3K značky s.r.o. ZNAČKY
3K ZNAČKY s.r.o.
Pražská 1519
251 01 Říčany
tel./fax 323 601 237
IČO: 250 66 271 DIČ: CZ25066271

Obnova VDZ II. a III. třídy - Přehled akcí

Pořadové číslo	Oblast	OMS	Číslo silnice/objektu	Název akce	Staničení	Délka úseku	VDZ-plast m ² dělicí čára nebo vodič prouždky	Termín realizace	Poznámky (vodič/dělicí/přechod)
2.	KL	Slaný	III/0071	Tuchoměřice	2,314 - 2,864 2,955 (od křižovatky s III/0077 ke křiž. S III/2405)	550 712	233	2014	vodič prouždek, velikoplošná značka "POZOR DĚTI"-1x zastávka 2x,
3.	KH	Nymburk	II/330	Budměřice	20,560-21,404	844	316	2014	Zavodič+1dělicí 12,5
4.	KL	Žebrák	III/1142-III/1145	Tlustice průtah	1,350-2,100-0,000-0,600	1350	430	2014	vodič + přechod
6.	KL	Český Brod	III/3307	Prořčany	0,412- 1,460	1048	262	2014	2x vodič čára 12,5
7.	KH	Zbraslav	III/00315	od křižovatky III/10114 /libeňský křížek/ na začátek obce Líbeň	9,082-11,532	2450	620	2014	vodič 12,5 - 4,900 bm
8.	KH	V.Popovice	III/1015 III/1014	Stránčice	1,183-1,647 2,279-0,859	1,420	471	2014	2x vodič čára 12,5 + přechody ??? (3ks)
9.	KH	Kutná Hora	III/12542	Dobříeň	4,769-5,574 1,712-2,168	1261	316	2014	2x vodič čára
10.	KH	Radovesnice II.	III/327	Týnec nad Labem-Krakovany (SFD)	10,080-11,810	1730	1081	2014	1x dělicí 12,5,2x vodič 25,
11.	KH	Říčany	III/00325	Jažovice - Otice	1,700 - 3,200	1500	375	2014	2x vodič čára 12,5
57.	KH	Čáslav	II/339 x I/38	Kalabousek - křižovatka I/38	0,000-0,030	100	100	2014	křižovatka stop vodič
58.	KH	Čáslav	II/337	Kluky hr.CMS-Čáslav-Žleby hr.kraje (Močovice 1x, Žleby 2x)	19,700-23,852 -26,615-35,000	12537	45	2014	Přechody
59.	KH	Čáslav	II/338	Zbýšov	24	25069	10	2014	přechody
60.	KH	Čáslav	II/339	Čáslav,Chodrbí hr.CMS (Krchleby 1x,Chodrbí 1x)	2,845-8,915	6007	30	2014	křižovatka/vodič
61.	KH	Čáslav	II/338 x III/33825	Žehušice	6	600	600	2014	vodič
62.	KH	Čáslav	III/33825	Žáky	15,699-16,000	301	75	2014	přechody
63.	KH	Čáslav	III/33825	Horky	5,55	20	20	2014	přechody
64.	KH	Čáslav	III/3386	Bitě Podolí	4,023	20	20	2014	přechody
65.	KH	Kolín	III/33445	kr. II/125 - na začátek obce Paňinka - III/33345	7,00-8,250	1250	200	2014	vodič proužky 12,5 cm
66.	KH	Radovesnice II.	II/322	Kolín - Týnec p.L.-hr.kr.Pec.	0,000-11,700	11700	975	2014	dělicí 12,5,přech.,střiny(5x)
67.	KH	Radovesnice II.	II/327	Krakovany,Uh.Lhota	12,400-14,400	2000	1125	2014	dělicí 12,5,vodič 25,
68.	KH	Kutná Hora	II/327	Svatá Kateřina - Žabohř N/L	4,500 - 6,150	1650	413	2014	vodič 12,5
69.	KH	Žandov	II/336	uprava křižovatky z III/33518	2,674	30	30	2014	vodič čára 12,5, vyobrazení PA, past barevných výtvarů a projekt
70.	KH	Žandov	III/33338	Chmeliště-Vavřinec	7,144-9,750	2106	526	2014	vodič 12,5 Of 2012
71.	KH	Český Brod	II/113, II/772 a II/530	Český Brod - instalace velikoplošných SDZ - dle stanovení a specifikace				2014	4x velikoplošná SDZ v konstrukce
72.	KH	Zbraslavice	II/335	Zbraslavice-přechod			12	2014	přechod
73.	KH	Zbraslavice	II/336	Buda-přechod			12	2014	přechod
74.	KH	Zbraslavice	II/336	Zruč nad Sázavou-přechod-(kostky)			9	2014	přechod
75.	KH	Zbraslavice	III/3369	Zruč nad Sázavou-přechod (u elektry)			14	2014	přechod
76.	KH	Zbraslavice	III/3369	Zruč nad Sázavou-přechod (u Penny)			12	2014	přechod
77.	KH	Zbraslavice	III/3369	Zruč nad Sázavou-přechod (u Tesca)			9	2014	přechod
78.	KH	Zbraslavice	III/3369	Zruč nad Sázavou-přechod (před školou)			12	2014	přechod
79.	KH	Zbraslavice	III/3369	Zruč nad Sázavou-přechod(u světel)			16	2014	přechod
80.	KH	Zbraslavice	II/336	Zruč nad Sázavou (u Hasičů)			10,5	2014	přechod
81.	KH	Zbraslavice	II/339	Štěpánkovy-Křižovatka			8	2014	STOP čára a pásy
82.	KH	Zbraslavice	III/3369	Zruč nad Sázavou - u TESCA		600	50,5	2014	stanje čára,přechodné čára,směrové šipky,STOP-čára
83.	KH	Zbraslavice	III/3369	Zruč nad Sázavou-dělicí čára - od Tesca k mostu 3369-1- 600m)		1346	336	2014	dělicí čára
84.	KH	Zásmuky	III/3359	Grkvice-Vavřinec	7,295 - 8,641	789	198	2014	vodič 12,5
85.	KH	Zásmuky	III/3338	Vavřinec	6,355 - 7,144	322	322	2014	vodič 12,5
86.	KH	Poděbrady	II/125	hr.obl. - křižovatka I / 32	81,175 - 83,749	2574	1000	2014	dělicí 12,5 cm
87.	KH	Nymburk	III/33015	Slotava	0,300-1,300	1000	240	2014	vodič/ šíře 12cm
88.	KH	Městec Králové	III/3324	Nový - hr.obl	9,936 - 12,969	3033	380	2014	dělicí 12,5 cm
89.	KH	Říčany	III/33318	Kozjedy-Kostelec	0,715-2,715	2000	500	2014	vodič
90.	KH	Říčany	II/1011	Stráňín-Světlce	0,000-4,500	9000	1100	2014	vodič/šíře 12,5
91.	KH	Říčany	II/101	Dobřejovice-Herink	8,300-8,380	160	210	2014	obložovací pruhy,křižovatka
92.	KH	Říčany	II/101	Říčany	0,100-0,130	120	180	2014	obložovací pruhy,křižovatka
93.	KH	Říčany	II/108	kr.I/2-II/108-knojedy	10,619	265	145	2014	označení křižovatky,stopka
94.	KH	Č. Brod	III/1133	Doubravčice	6,209-7,119	910	227	2014	2x vodič pruh 12,5 cm
95.	KH	V.Popovice	III/1018	kr. III/1016 - Mirošovice	2,236 - 5,869	3600	900	2014	vodič čára 12,5, vyobrazení PA, past barevných výtvarů a projekt
96.	KH	V.Popovice	II/508	Mnichovice - Mirošovice	0,592 - 3,891	3299	825	2014	vodič proužky 12,5 cm
97.	KH	V.Popovice	III/1016	Stránčice - Vidovice	0,000 - 3,227	3227	807	2014	vodič proužky 12,5 cm
98.	KL	Žebrák	III/1142	Stránčice - Tlustice	2,100-3,700	1600	390	2014	vodič proužky 12,5
99.	KL	Slaný	III/23643	Přerý - Rladno	3,500 - 4,827	1327	320	2014	vodič proužky 12,5
100.	KL	Rakovník	III/00315	hr.P.Z. - konec obce Líbeň	3,866 - 9,082	5416	1354	2014	vodič 12,5 - 10,832 bm
101.	KL	Rakovník	II/236	obnova přechodu na CMS		4414	450	2014	přechody
102.	KL	Rakovník	II/236	II/236 Karlov hr-Leontýn kr.III/23617	10,158-14,572	4414	1104	2014	vodič proužky 12,5
103.	KL	Rakovník	II/236	II/236 Píška-Alžběta kr.III/2273	19,513-24,179	4616	577	2014	dělicí čára
104.	KL	Rakovník	II/233	Lapák kr. II/229 - Kostelík hr.	0,000-19,754	19754	2470	2014	dělicí čára

105.	KL	Nové Strašecí	II/606 + II/736	obnova přechodu u okružní křižovatky				53	2014	přechody
106.	KL	Nové Strašecí	II/606 + II/116+II/118	obnova řazení na křižovatkách - (3 x)				150	2014	křižovatky - řazení
107.	KL	Kralův Dvůr	II/606 + II/116+II/118	obnova řazení na křižovatkách - (6 x)				232	2014	křižovatky - řazení
108.	KL	Kralův Dvůr		obnova přechodu na CMS - (4x)				170	2014	přechody
109.	KL	Kralův Dvůr		obnova řazení na křižovatkách - (4 x)				250	2014	křižovatky - řazení
110.	KL	Rudná		obnova přechodu na CMS - (11 x) + 15 bm dělicí čáry				120	2014	přechody
111.	KL	Fialka		obnova přechodu na CMS - (12x)				340	2014	přechody
112.	KL	Fialka		šikmé vodičí čáry (střiny) - plus šípky				438	2014	křižovatky - řazení
113.	KL	Fialka	II/201	X/1118 - hr. Okr. RA, X/1116	12.600 - 18.700	6100		1525	2014	vodičí proužky
114.	KL	Fialka	III/2385	Kladno - průjezdni úsek	0.000 - 2.000	2000		500	2014	vodičí proužky
115.	KL	Fialka	III/2384	Velká Dobrá, - průjezdni úsek	4.500 - 4.980	480		120	2014	vodičí proužky
116.	KL	Fialka	II/101	Unhošť - průjezdni úsek	46.000 - 49.000	3000		750	2014	vodičí proužky
117.	KL	Zbraslav	II/102	Štěchovický Kopec-od mostu přes Kocábou - konec lesního úseku	19.300 - 22.500 dle mapy	3200		1200	2014	vodičí proužky + dělička
118.	KL	Zbraslav	II/104	Davle křižovatka II/102 - Jilové k dležbě mimo Petrovského lesa	0.000 - 8.840 dle mapy	8000		1708,5	2014	vodičí proužky + šípky / řazení
119.	KL	Zbraslav	II/101	D Břežany od X III/00135 - hr. P. Z. Praha	16.500 - 21.200 dle mapy	4700		1025	2014	vodičí proužky
120.	KL	Zbraslav	II/101	Průjezdni úseký Osnice, Kocanda, Jesenice, D. Břežany - přechody	10.000 - 17.400 dle mapy	7400		144	2014	přechody
121.	KL	Zbraslav	II/101	Jesenice - D. Břežany X III/00315 (mimo Zlatník) vodička	13.000 - 16.500 dle mapy	3500		450	2014	vodičí proužky
122.	KL	Zbraslav	II/106	K. Přivoz od X II/105 - hr. P. Z. a řazení u X II/105 v K. Přivoze u bývalé pošty	8.800 - 11.600 dle mapy	2800		723	2014	vodičí proužky + řazení střiny
123.	KL	Zbraslav	II/116	Lety od X II/115 - X III/11621	42.900 - 44.700 dle mapy	1800		450	2014	vodičí proužky
124.	KL	Zbraslav	II/116	nový povrch od Revnic - X 1/4 Mníšek pod Brdy	50.800 - 53.700 dle mapy	2900		937,5	2014	vodičí proužky + dělička
125.	KL	Zbraslav	II/603	od kruh. křižovatky na konec obce Vestec	0.350 - 3.550 dle mapy	3200		238	2014	přechody / řazení / šípky / střiny
126.	KL	Zbraslav	II/603	od kruh. křižovatky na konec obce Vestec	0.350 - 2.250 dle mapy	1900		637,5	2014	vodičí proužky + děliči
127.	KL	Zbraslav	II/105	Psáry průjezdni úsek přechody / jilové skládka řazení, K. P. od mostu od Jil. - hr. P. Z. vodičky	2.000 - 14.980 dle mapy	12980		366	2014	vod. prouh. řazení, střiny, přešlody
128.	KL	Zbraslav	III/0033	Celý úsek vodičky + přechody	0.000 - 3.100 dle mapy	3100		795	2014	vod. prouh. přechody
129.	KL	Zbraslav	II/115	Konec Černošic začátek obce Dobřichovice	9.000 - 10.700 dle mapy	1700		425	2014	vod. prouh. přechody
130.	KL	Zbraslav	II/115	Dobřichovice - Lety u obchodního domu Bila	13.000 - 13.200	200		93	2014	vodičí 25 cm
131.	MH	Bělá p. B.	II/276	průtah Bělá pod Bezdězem	0.930 - 1.530	600		300	2014	řazení / střiny / šípky / vodička
132.	MH	Mělník	II/331	Mělník	0.0 - 2.0	2.000		1250	2014	děliči 12,5cm + vodičí 25 cm
133.	MH	Mělník	II/331	Červená Piska	2.7 - 4.5	2.000		1250	2014	děliči 12,5cm
134.	MH	Dolinek	II/101	Neratovice	93.150 - 106.600	13.450		1682	2014	děliči 12,5cm
135.	MH	Dolinek	II/243	Hovorčovice	1.920 - 4.130	2.210		277	2014	děliči 12,5cm
136.	MH	Bezděčín	II/275	Rejšticko-Charvátec	15.100-17.500	2.400		1200	2014	vodičí 25cm
137.	MH	Mochov	II/101	Mšeno	124.360 - 125.500	1.140		285	2014	vodičí 25cm
138.	MH	Mšeno	II/273	Mšeno	13.245 - 15.701	2.456		307	2014	děliči 12,5cm
139.	MH	Mělník	II/244	Všetaty	17.340 - 19.340	2.000		1250	2014	děliči 12,5cm + vodičí 25 cm
140.	MH	Mn. Hradiště	II/277	Mohelnice (před mostem přes lizeru) - Podhora (k s III/2773)	4.700 - 7.000	2.300		288	2014	děliči 12,5cm
141.	MH	Drnov	II/101	Kralupy - Libiš	67.210 - 93.575	26.365		3295	2014	děliči 12,5cm
142.	MH	Drnov	II/608	Nová Ves - I. Ledčice	21.120 - 26.674	5.554		695	2014	děliči 12,5cm

ROZPOČET - VDZ

ČÍSLO ŘÁDKU	PROVEDENÍ	CENA M2	CENA CELKEM
2	stříkaný plast	235,00	54 755,00
3	barva	110,00	34 760,00
4	stříkaný plast	235,00	101 050,00
6	barva	110,00	28 820,00
7	barva	110,00	68 200,00
8	stříkaný plast	235,00	110 685,00
9	barva	110,00	34 760,00
10	barva	110,00	118 910,00
11	barva	110,00	41 250,00
57	barva	110,00	11 000,00
58	stříkaný plast	235,00	10 575,00
59	stříkaný plast	235,00	2 350,00
60	stříkaný plast	235,00	7 050,00
61	barva	110,00	66 000,00
62	barva	110,00	8 250,00
63	stříkaný plast	235,00	2 350,00
64	stříkaný plast	235,00	4 700,00
65	barva	110,00	22 000,00
66	barva	110,00	107 250,00
67	barva	110,00	123 750,00
68	barva	110,00	45 430,00
69	barva	110,00	3 300,00
70	barva	110,00	57 860,00
71	velkoplošné SDZ vč. kons	3 700,00	174 603,00
72	stříkaný plast	235,00	2 820,00
73	stříkaný plast	235,00	2 820,00
74	stříkaný plast	235,00	2 115,00
75	stříkaný plast	235,00	3 290,00
76	stříkaný plast	235,00	2 820,00
77	stříkaný plast	235,00	2 115,00
78	stříkaný plast	235,00	2 820,00
79	stříkaný plast	235,00	3 760,00
80	stříkaný plast	235,00	2 467,50

ČÍSLO ŘÁDKU	PROVEDENÍ	CENA M2	CENA CELKEM
81	barva	110,00	880,00
82	barva	110,00	5 555,00
83	barva	110,00	7 920,00
84	barva	110,00	36 960,00
85	barva	110,00	21 780,00
86	barva	110,00	35 420,00
87	barva	110,00	26 400,00
88	barva	110,00	41 800,00
89	barva	110,00	55 000,00
90	barva	110,00	121 000,00
91	barva	110,00	23 100,00
92	barva	110,00	19 800,00
93	barva	110,00	15 950,00
94	barva	110,00	24 970,00
95	barva	110,00	99 000,00
96	barva	110,00	90 750,00
97	barva	110,00	88 770,00
98	barva	110,00	42 900,00
99	barva	110,00	35 200,00
100	barva	110,00	148 940,00
101	stříkaný plast	235,00	105 750,00
102	barva	110,00	121 440,00
103	barva	110,00	63 470,00
104	barva	110,00	271 700,00
105	stříkaný plast	235,00	12 455,00
106	barva	110,00	16 500,00
107	barva	110,00	25 520,00
108	barva	110,00	18 700,00
109	stříkaný plast	235,00	58 750,00
110	stříkaný plast	235,00	28 200,00
111	stříkaný plast	235,00	79 900,00
112	stříkaný plast	235,00	102 930,00
113	barva	110,00	167 750,00

ČÍSLO ŘÁDKU	PROVEDENÍ	CENA M2	CENA CELKEM
114	barva	110,00	55 000,00
115	barva	110,00	13 200,00
116	barva	110,00	82 500,00
117	barva	110,00	132 000,00
118	barva	110,00	187 935,00
119	barva	110,00	112 750,00
120	stříkaný plast	235,00	33 840,00
121	barva	110,00	49 500,00
122	barva	110,00	79 530,00
123	barva	110,00	49 500,00
124	barva	110,00	103 125,00
125	barva	110,00	26 180,00
126	barva	110,00	70 125,00
127	barva	110,00	40 260,00
128	stříkaný plast	235,00	186 825,00
129	stříkaný plast	235,00	99 875,00
130	barva	110,00	10 230,00
131	barva	110,00	33 000,00
132	barva	110,00	137 500,00
133	barva	110,00	137 500,00
134	barva	110,00	185 020,00
135	barva	110,00	30 470,00
136	barva	110,00	132 000,00
137	barva	110,00	31 350,00
138	barva	110,00	33 770,00
139	barva	110,00	137 500,00
140	barva	110,00	31 680,00
141	barva	110,00	362 450,00
142	barva	110,00	76 450,00

CENA CELKEM BEZ 21% DPH 5 940 910,50
 DPH 21% 1 247 591,21
 CENA CELKEM VČ. 21% DPH 7 188 501,71

ZK ZNACKY JK ZNACKY s.r.o.
 Jiráskova 1519
 221 01 Říčany
 IČO: 25056271, DIČ: CZ25056271
 tel: 323 801 237



ICO: 25056271, DIČ: CZ25056271

251 01 Říčany
sil/fax: 323 601 237

3K ZNAČKY s.r.o.
Pražská 1519

